

Harmonogram																				
Rok	2024		2025				2026				2027				2028					
Kwartał	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Zadanie 1: OPRACOWANIE METODYKI RÓWIEŚNICZEGO WSPARCIA (PEER SUPPORT) WRAZ Z OBUDOWĄ DYDAKTYCZNĄ																				
Etap 1.1: powołanie Rady Ekspertów (RE)	RE została powołana w styczniu 2025r.																			
Etap 1.2: wyłonienie Grupy Liderów Merytorycznych (GLM)	GLM została wyłoniona do końca marca 2025r.																			
Etap 1.3: nawiązana współpraca z ośrodkami zagranicznymi - wizyty studyjne	Wizyta studyjna do Wielkiej Brytanii (Londyn, Lincoln) odbyła się w terminie od 31 marca do 5 kwietnia 2025r.																			
Etap 1.4: opracowanie modelu wdrożenia metody wsparcia rówieśniczego	Model został opracowany do końca czerwca 2025r.																			
Etap 1.5: opracowanie szczegółowej koncepcji ewaluacji i monitoringu	Koncepcja została opracowana do końca czerwca 2025r.																			
Etap 1.6: analiza prawno-społeczna możliwości wdrożenia Metody	Analiza została przeprowadzona do końca czerwca 2025r.																			
Zadanie 2: PRZETESTOWANIE METODY WSPARCIA RÓWIEŚNICZEGO (PEER SUPPORT) W WYBRANYCH SZKOŁACH			Pilotaż realizowany jest w 200 szkołach z całej Polski ZOBACZ LOKALIZACJĘ SZKÓŁ																	
Etap 2.1: rekrutacja Koordynatorów Szkolnych				Nabór od 16 do 29 czerwca 2025r.																
Etap 2.2: szkolenia dla Koordynatorów Szkolnych z opracowanej Metody					Szkolenia od 19 do 30 sierpnia 2025r.															
Etap 2.3: nabór Schoolworkerów					I nabór Schoolworkerów został uruchomiony od września 2025r. Zgodnie z cyklem obowiązującym w placówkach szkolnych, nabór będzie organizowany cyklicznie z początkiem nowego roku szkolnego, bądź w zależności od potrzeb (np. z powodu rezygnacji).															
Etap 2.4: szkolenia i mentoring dla Koordynatorów Szkolnych					Szkolenia dla Koordynatorów Szkolnych będą realizowane w miarę potrzeb zgłoszonych przez placówkę, w której wdrażany jest Pilotaż.															
Etap 2.5: warsztaty dla Schoolworkerów			Warsztaty dla Schoolworkerów będą realizowane w miarę potrzeb zdiagnozowanych przez Koordynatorów Szkolnych w trakcie trwania Pilotażu.																	
Etap 2.6: Warsztaty dla pracowników szkół i otoczenia	Warsztaty będą realizowane zgodnie ze zdiagnozowanymi przez Koordynatorów Szkolnych potrzebami Rady Pedagogicznej oraz otoczenia szkoły.																			
Etap 2.7: superwizje dla Koordynatorów Szkolnych	Superwizje dla Koordynatorów Szkolnych będą realizowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Koordynatorów w trakcie realizacji Pilotażu.																			
Etap 2.8: stypendia dla Koordynatorów Szkolnych	Stypendia dla Koordynatorów Szkolnych sa wypłacane miesięcznie od sierpnia 2025r.																			
Etap 2.9: monitoring i ewaluacja wdrażania Metody	Etap realizowany od chwili uruchomienia Pilotażu w danej placówce do momentu zakończenia Projektu.																			
Etap 2.10: zakończenie wdrożenia - sprawozdania końcowe																Planowane do końca czerwca 2028r.				
Etap 2.11: wizyta studyjna do USA						Planowany termin wizyty: od 5 do 13 listopada 2025r.														
Zadanie 3: OPRACOWANIE KOŃCOWYCH REKOMENDACJI W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA METODY WSPARCIA RÓWIEŚNICZEGO																		Planowane w III i IV kwartale 2028r.		