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Niniejszy raport zawiera wyniki badania poświęconego zagadnieniu trwałości 
rezultatów projektów edukacyjnych, przeprowadzonego wśród laureatów konkursu 
EDUinspiracje1 z lat 2011–2016. Zostało ono zainicjowane i przeprowadzone przez 
Zespół Analityczno-Badawczy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja, 
pełniąca funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, dofinansowuje wdrażanie 
międzynarodowych projektów edukacyjnych i prowadzi nad nimi badania, które 
dotyczą przede wszystkim efektów podejmowanych działań oraz wpływu na ich 
uczestników i realizatorów.

Cele i założenia 
Badanie zostało przeprowadzone w celu przeanalizowania trwałości rezultatów 
projektów nagrodzonych w konkursie EDUinspiracje, realizowanych przez polskie 
instytucje w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” oraz Erasmus+. 
W jego trakcie skoncentrowano się na zdefiniowaniu sposobów rozumienia pojęcia 

„trwałość” w odniesieniu do różnych typów projektów i instytucji beneficjentów, 
a także określeniu warunków wytworzenia trwałych rezultatów, wskazaniu czynników 
sprzyjających utrzymaniu trwałości oraz barier uniemożliwiających jej osiągnięcie. 
Skupiono się również na wpływie projektów na rozwój instytucjonalny  
i na trwałości rezultatów dla instytucji beneficjenta. W badaniu uczestniczyły 
podmioty, które zakończyły projekty co najmniej dwa lata wcześniej, dzięki czemu 
można było spojrzeć na omawiane zagadnienie z odpowiedniej perspektywy czasowej. 

Pytania kluczowe dotyczyły następujących kwestii: 
1. Dalsze wykorzystywanie rezultatów projektu po zakończeniu finansowania. 

 → Jak przebiega ten proces i na czym polega w instytucjach różnego typu?
 → Jakie czynniki umożliwiają zachowanie trwałości projektu w różnych 

instytucjach i w różnego rodzaju projektach? 
2. Zróżnicowane wymiary wpływu projektów. 

 → Jak projekt wpłynął na funkcjonowanie instytucji w której był realizowany?
 → Czy projekt umożliwił rozwój instytucjonalny, a jeśli tak,  

to w jakim zakresie? 
 → W jaki sposób projekt wpłynął na rozwój kompetencji kadry 

w danej instytucji, a także na koordynatora i pozostałych członków 
zespołu projektowego? 

3. Sposoby zapewnienia trwałości rezultatów. 
 → Czy kwestia trwałości rezultatów jest dostrzegana przez beneficjenta? 

1. Więcej informacji o konkursie EDUinspiracje można znaleźć na stronie internetowej  
www.eduinspiracje.org.pl.

http://www.eduinspiracje.org.pl
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 → Jak beneficjent wzmacnia trwałość rezultatów projektu  
po zakończeniu finansowania?

Wybór tematu badania wynika z dużego znaczenia trwałości w programie Erasmus+ 
i w poprzedzającym go programie „Uczenie się przez całe życie”. Zgodnie z zapisami 
Przewodnika po programie Erasmus+ o wartości projektu świadczą dwa czynniki: 
trwałość rezultatów i wpływ projektu na instytucję. Oddziaływanie projektu na 
jego otoczenie i inne instytucje umożliwia przedłużenie życia wypracowanych 
rozwiązań. Dzięki upowszechnianiu rezultatów więcej osób może odnieść korzyści 
z dofinansowanego przedsięwzięcia, co podnosi także efektywność samego programu. 

Trwałość jest zdolnością kontynuowania projektu i wykorzystywania jego wyników 
po zakończeniu okresu finansowania. Wyniki projektu można wówczas stosować 
i wykorzystywać w dłuższej perspektywie, być może poprzez komercjalizację, 
akredytację lub włączanie do codziennych działań. Nie wszystkie części projektu 
lub wyniki mogą być trwałe, zatem ważne jest, aby postrzegać rozpowszechnianie 
i wykorzystywanie wyników jako proces postępujący, który wykracza poza czas 
trwania projektu i będzie trwał w przyszłości.

Wpływ oznacza oddziaływanie realizowanego działania lub jego wyników na 
ludzi, praktyki, organizacje i systemy. Plany rozpowszechniania i wykorzystywania 
wyników mogą pomóc zmaksymalizować skutek opracowywanych działań tak, 
że będą one jeszcze przez lata wywierały wpływ na bezpośrednich uczestników 
i partnerów. Należy także uwzględnić korzyści dla innych zainteresowanych stron, 
tak aby projekty wywierały wyraźniejsze skutki, a zainteresowane strony korzystały 
z nich w jak największym zakresie2.

W Przewodniku po programie Erasmus+ nie określono pożądanego czasu 
zachowania trwałości rezultatów, wymienia się w nim jednak przykładowe sposoby 
jej zwiększenia, takie jak komercjalizacja i akredytacja. W praktyce projektowej 
trwałość wydaje się jedną z najbardziej problematycznych kwestii, stanowiących 
duże wyzwanie dla beneficjentów. Stąd wynikła potrzeba pogłębienia tego 
zagadnienia i wskazania, w jaki sposób dotychczasowi beneficjenci pracowali 
nad zapewnieniem trwałości rezultatów, a także jak można wykorzystać ich 
doświadczenia w planowaniu kolejnych projektów.

2. Przewodnik po programie Erasmus+, Wersja 2 (2018): 15.12.2017.
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Metodologia 
Ze względu na zdefiniowaną tematykę przeprowadzone badanie miało charakter 
jakościowy. Dzięki temu możliwe było wieloaspektowe poznanie badanego zjawiska 
i przeprowadzenie jego pogłębionej analizy. Badania jakościowe opierają się na 
założeniu, że przy niektórych problemach lepiej sprawdza się pogłębiona analiza 
mniejszej liczby przypadków niż powierzchowne badanie dużej grupy3. W omawianym 
badaniu kluczowe znaczenie miały: dotarcie do pełnych informacji oraz opinii osób 
badanych, poszerzenie stanu wiedzy o wybranej dziedzinie oraz eksploracja dziedzin 
niebadanych wcześniej. Dzięki temu możliwe było zidentyfikowanie czynników 
wpływających pozytywnie na trwałość rezultatów. 

W badaniu wykorzystano przede wszystkim technikę indywidualnych wywiadów 
pogłębionych (IDI – Individual In-depth Interview), a także diad i triad (wywiadów 
pogłębionych, w których uczestniczyło – odpowiednio – dwóch lub trzech 
respondentów, gdy udział większej liczby osób badanych wynikał z ich zaangażowania 
w realizację projektu i posiadanej wiedzy o jego wpływie na instytucję). Przeprowadzone 
rozmowy – ze względu na szeroki temat, zróżnicowanie pytań badawczych  
oraz uczestników badania – miały charakter wywiadów swobodnych. Pozwoliło 
to na zachowanie elastyczności w trakcie rozmowy, dzięki czemu możliwe było 
formułowanie myśli bez nałożonych ograniczeń oraz przywoływanie nowych wątków. 

Ze względu na to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie przeprowadzała 
wcześniej analiz tego typu w odniesieniu do trwałości rezultatów projektów i sposobów 
jej zwiększania, badanie miało charakter eksploracyjny. Oznaczało to ograniczenie 
do minimum założeń formułowanych na etapie planowania badania oraz w trakcie 
stawiania hipotez badawczych. Eksploracyjny charakter w fazie badania terenowego 
oznaczał zastąpienie scenariusza wywiadu ogólnymi dyspozycjami badawczymi. 
Skupiono się na tym, co mówili sami badani: na ich sposobie rozumienia trwałości,  
na pojęciach, którymi się posługiwali, na różnych aspektach realizacji projektów. 
Podejście takie jest zgodne z definicją wywiadu eksploracyjnego: „Wywiad o charakterze 
eksploracyjnym ma zasadniczo charakter heurystyczny. Jego owocem mają być raczej 
hipotezy badawcze niż fakty i statystyki. Ma się przyczyniać do zrozumienia myśli i uczuć 
respondentów dotyczących tematu badania”4. Analiza danych zebranych w trakcie 
wywiadów pozwoliła na opracowanie ich w dwóch częściach: pierwsza zawiera zestaw 
sposobów zachowania trwałości zakończonego projektu, druga – opis czynników, które 
mają wpływ na zachowanie tej trwałości. 

Selekcja uczestników badania miała charakter doboru celowego – co oznacza,  
że musieli oni spełnić określone kryteria. W tym przypadku zdecydowano się na badanie 
projektów ocenionych jako dobre praktyki i wyróżnionych przez Fundację Rozwoju 

3.  D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2012. 
4.  A. N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004, s. 85.
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Systemu Edukacji w konkursie EDUinspiracje w latach 2011–2016. Wybór projektów 
nagrodzonych za wysoką jakość realizowanych działań był zgodny z założonym 
celem badania, czyli przeglądem przedsięwzięć, których rezultaty są trwałe i nadal 
wykorzystywane przez instytucję. Przyjęto, że najpełniej takie wymagania spełnią 
projekty wyróżnione spośród wielu podobnych. Analiza tych przedsięwzięć umożliwiła 
opracowanie zestawu czynników wpływających na zwiększenie trwałości. 

Ograniczeniem badania jakościowego tego typu jest przede wszystkim charakter 
zebranych danych. Ze względu na wykorzystanie doboru celowego zgromadzone wyniki 
nie mogą być traktowane jako reprezentatywne dla projektów realizowanych przez 
wszystkich beneficjentów. Z tego też powodu w trakcie analizy zrezygnowano  
ze wskazywania, które wątki tematyczne pojawiały się w wypowiedziach respondentów 
najczęściej, a które – rzadziej. Drugim istotnym ograniczeniem był deklaratywny 
charakter zebranych danych. Twórcy badania nie mieli możliwości zweryfikowania, 
czy ich rozmówcy przedstawiają rzeczywisty obraz funkcjonowania danej instytucji, 
więc ważnym założeniem wywiadów była szczerość ich uczestników. Jednocześnie 
przyjęto, że rozmówcy będą się koncentrowali na pozytywnych aspektach swojej 
działalności, przy jednoczesnym pomijaniu problemów. W badaniu wzięli bowiem udział 
przedstawiciele wyróżnionych instytucji realizujących dobre praktyki, zainteresowanych 
podtrzymaniem swojego korzystnego wizerunku. 

Uczestnicy 
W badaniu wzięli udział, jak wcześniej wspomniano, przedstawiciele instytucji, które 
w latach 2011–2016 otrzymały nagrodę w konkursie EDUinspiracje.  Ze względu na 
to, że wyróżnienia przyznawane były w kategoriach odpowiadających poszczególnym 
programom edukacyjnym i sektorom edukacji, w badaniu wzięli udział przedstawiciele 
instytucji różnego typu. Sektory  – Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, 
Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych, Młodzież – rozumiane tu są zgodnie 
z podziałem przyjętym w programie Erasmus+.

Rozmówcy z sektora Edukacja szkolna reprezentowali szkoły i przedszkola, 
z sektora Szkolnictwo wyższe – uczelnie, z sektora Młodzież – organizacje 
pozarządowe. Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe reprezentowali pracownicy 
szkół zawodowych, instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji publicznych 
i organizacji pozarządowych, a sektor Edukacja dorosłych   –  organizacje pozarządowe, 
instytucje kultury i areszt śledczy. Badane podmioty różniły się między sobą wielkością, 
liczbą pracowników, doświadczeniem, a także rodzajem prowadzonej działalności 
i tematyką, którą się zajmowały. 

W wywiadach uczestniczyli pracownicy instytucji realizujący nagrodzony projekt 
(koordynatorzy i członkowie zespołów). W nielicznych przypadkach osoby takie nie 
pracowały już w danej instytucji, przeważnie jednak dostępna była przynajmniej jedna 
osoba, która dobrze znała specyfikę całego przedsięwzięcia. W niektórych rozmowach 
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brali udział również przedstawiciele kadry kierowniczej (dyrektorzy szkół, członkowie 
zarządu stowarzyszenia itp.) ze względu na ich zaangażowanie w projekt i posiadaną 
wiedzę o jego wpływie na całą orgazniację. 

W jednym przypadku przeprowadzenie wywiadu okazało się niemożliwe. 
Zgodnie z deklaracjami władz badanej instytucji wszystkie osoby wchodzące w skład 
zespołu projektowego, w tym koordynator, nie były już jej pracownikami. Zmieniły  
się także osoby zarządzające organizacją, a rezultaty nie są wykorzystywane  
ze względu na modyfikację tematyki, którą ta instytucja się zajmuje.

Opinie przytoczone w raporcie pochodzą 
z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 
instytucji nagrodzonych w konkursie EDUinspiracje 
w latach 2011–2016. Wypowiedzi uczestników 
badania zostały skrócone i zredagowane. 
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Konkurs EDUinspiracje – podstawowe informacje 
Konkurs EDUinspiracje jest organizowany corocznie przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji i służy wyłanianiu oraz nagradzaniu najlepszych projektów 
edukacyjnych, określanych mianem dobrych praktyk, a także upowszechnianiu 
wypracowanych w ich ramach rezultatów. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2011 
roku. Konkurs skierowany jest do beneficjentów programów zarządzanych przez 
Fundację – od 2014 roku ma on charakter wyłącznie instytucjonalny (nagrody 
przyznawane są instytucji realizującej projekt, nie zaś pojedynczym osobom 
zaangażowanym w jego stworzenie). We wcześniejszych latach w konkursie 
wyróżniano także koordynatorów, jednak w niniejszym badaniu uwzględniono 
wyłącznie przedsięwzięcia nagrodzone w kategorii instytucjonalnej. 

Pierwsza edycja konkursu EDUinspiracje skierowana była do beneficjentów 
programu „Uczenie się przez całe życie” (wówczas obejmującego następujące 
programy: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz Wizyty Studyjne). 
W kolejnych latach w konkursie brały udział także instytucje i organizacje realizujące 
projekty w programie „Młodzież w działaniu”. Do konkursu dołączano nowe 
kategorie, część z nich na stałe, część – tylko w niektórych edycjach.  
Na potrzeby badania przyjęto, że przeprowadzona zostanie analiza zwycięskich 
projektów, odpowiadających głównym kategoriom, czyli sektorom programu 
Erasmus+. Projekty realizowane w ramach wcześniejszych programów – tj. „Uczenie 
się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu” – zostały włączone do analizy 
w odpowiednich kategoriach konkursowych. 

W kolejnych edycjach zmieniała się procedura konkursu oraz jego formuła, 
pojawiały się także różne tematy przewodnie. 

Motywy przewodnie konkursu EDUinspiracje w latach 2011–2016

Mobilność od juniora  
do seniora

Kompetencja kluczowa 
„umiejętność uczenia się”

Historie sukcesu – jak udział 
w programach edukacyjnych 
wpłynął na funkcjonowanie 
instytucji i nasze życie?

Jak podzieliliśmy się 
sukcesem z innymi?

Dobry rezultat – trwałe 
oddziaływanie

Dobry rezultat – trwałe 
oddziaływanie
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Nominowane projekty oceniano według określonych kryteriów, wśród których 
znalazła się trwałość wypracowanych rezultatów – wyższe oceny przyznawano 
m.in. za wskazanie, jak rezultaty zostały wykorzystane przez beneficjenta lub 
inne podmioty, w jakim stopniu są dostępne dla innych odbiorców, a także za opis 
praktycznego zastosowania i multiplikacji, transferu oraz przeniesienia efektów 
projektu w skali odpowiadającej charakterowi przedsięwzięcia. 

Dwie edycje konkursu zostały poświęcone wyłącznie kwestii trwałości rezultatów.  
W latach 2015 i 2016 hasło przewodnie EDUinspiracji brzmiało: „Dobry rezultat  
– trwałe oddziaływanie”. Zdecydowano się na taki motyw przewodni konkursu,  
aby podkreślić znaczenie trwałości rezultatów projektów edukacyjnych i pokazać,  
że jest to niezwykle istotne kryterium przy wyborze dobrej praktyki. 
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Trwałość rezultatów może mieć wiele znaczeń. Nie jest to wyłącznie kwestia 
subiektywnych odczuć respondentów, lecz raczej konsekwencja tego,  
że w programach europejskich różnorodne instytucje realizują różnego rodzaju 
projekty dla wielu grup docelowych. 

Część przedsięwzięć stanowią projekty mobilności, w ramach których 
uczestnicy (uczniowie lub studenci, ale też wolontariusze, nauczyciele, 
pracownicy naukowi i pracownicy instytucji) wyjeżdżają za granicę,  
by – w zależności od typu wyjazdu – kontynuować tam studia, brać udział 
w stażach, zostać wolontariuszem, uczestniczyć w kursach i szkoleniach, 
obserwować pracę instytucji partnerskich. 

Inną grupę projektów dofinansowanych przez FRSE, realizowanych przez 
beneficjentów programów europejskich, stanowią zróżnicowane działania 
instytucjonalne: wymiana dobrych praktyk z zagranicznymi partnerami, organizacja 
kursów i szkoleń, opracowywanie materiałów dydaktycznych i nowych programów 
studiów, tworzenie edukacyjnych narzędzi online, wydawanie publikacji. Niektóre 
instytucje realizują przedsięwzięcia, w których uczestniczą bezpośrednio ich 
pracownicy (np. nauczyciele) lub osoby uczące się w tych placówkach  
(np. studenci), inne zaś realizują działania, z których korzystają odbiorcy zewnętrzni  
(np. seniorzy czy osoby niepełnosprawne). Tematyka projektów dotyczy wielu 
różnych dziedzin, nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń dla beneficjentów. 

W niniejszym rozdziale omówione zostaną różne znaczenia pojęcia trwałości 
rezultatów, wyodrębnione na podstawie przeprowadzonego badania. Dotyczą 
one wpływu na rozwój kompetencji osób uczestniczących w projekcie (kadry 
instytucji w wymiarze zawodowym i osobistym), a także na współpracę 
poszczególnych pracowników organizacji. Istotne jest też oddziaływanie na 
odbiorców działań instytucji, czyli np. na uczniów, studentów lub wolontariuszy. 
W tym kontekście trwałość może dotyczyć stopnia wpływu instytucji na jej 
otoczenie zewnętrzne lub upowszechnienia opracowanych przez nią rezultatów 
wśród podmiotów działających w jej najbliższym otoczeniu lub w tej samej branży. 

Pojęcie trwałości odnosi się także do sposobu, w jaki projekt wprowadza zmiany 
w funkcjonowaniu instytucji beneficjenta: wpływa na zakres jej działalności, 
wizerunek wobec otoczenia zewnętrznego, zasoby, liczebność i różnorodność grup 
docelowych, a także w jaki sposób przyczynia się do modyfikacji procedur i metod 
jej funkcjonowania. 

Trwałość rezultatów dotyczy również możliwości ich regularnego 
wykorzystywania w codziennej pracy, kontynuowania działań projektowych 
(w tym realizacji kolejnych przedsięwzięć), a także zwiększenia zdolności 
instytucji do nawiązywania nowych partnerstw i do podtrzymywania relacji 
z dotychczasowymi partnerami. 
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Dalsze wykorzystywanie rezultatów, kontynuacja działań
Co oznacza wyrażenie: „dalsze wykorzystywanie rezultatów po zakończeniu 
projektu”? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Najważniejszym czynnikiem 
wpływającym na to, czy (i jak) instytucje stosują rezultaty, jest typ zrealizowanych 
działań i rodzaj wypracowanych rozwiązań (materialnych lub niematerialnych; 
indywidualnych lub instytucjonalnych). W tym kontekście regularne wykorzystywanie 
rezultatów może oznaczać np. używanie zdobytych umiejętności i kompetencji, 
kontynuowanie działań zapoczątkowanych w trakcie projektu, wdrażanie 
narzędzi, programów nauczania i materiałów dydaktycznych, a nawet realizację 
kolejnych przedsięwzięć. 

Wiele organizacji biorących udział w badaniu podkreślało, iż ich projekt 
jest trwały przede wszystkim dzięki temu, że opracowane rezultaty są wciąż 
wykorzystywane zarówno przez samą instytucję, jak i jej pracowników.  
Dla części respondentów szczególnie ważna okazała się kontynuacja działań 
zapoczątkowanych w projekcie, a w tym kontekście – praca w dłuższej 
perspektywie czasowej, bez podejmowania kroków doraźnych i tymczasowych, 
a także angażowanie kolejnych grup odbiorców lub zaspokajanie nowych potrzeb 
dotychczasowych uczestników projektu.

Widzimy konieczność kontynuacji działań, aby to, co udało się zrobić, nie zostało 
zmarnowane. Musimy brać pod uwagę osoby, które na nas polegały i współpracowały z nami 
w projekcie – nie mogłyśmy go tak po prostu zakończyć, bez uwzględnienia ich potrzeb. 

Nie może być tak, że kończymy projekt i nagle ucinamy wszystko, co było robione, bo nie ma 
finansowania. Jeśli tak miałoby być, to po co w ogóle dwa lata temu rozpoczynaliśmy pracę 
z osobami niepełnosprawnymi? 

Wykorzystywanie wypracowanych metod nauczania, nowych programów 
i materiałów dydaktycznych było często wspominane przez osoby bezpośrednio 
włączone w realizację projektu – koordynatora oraz zespół. Szczególne znaczenie 
ma w tym zakresie aktywność koordynatora – najbardziej zaangażowanego 
w całe przedsięwzięcie, często jego pomysłodawcy. Co jednak najważniejsze, 
koordynator jest „twarzą” projektu, również w swojej instytucji. Może on zatem 
motywować innych pracowników do wykorzystywania rezultatów na co dzień  

– np. prezentując efekty swojej pracy, szkoląc z metod dydaktycznych  
czy organizując kolejne edycje projektu. 

Wszędzie tam, gdzie mogę, implementuję naszą nową metodę. Teraz, na przykład, mam 
zajęcia na drugim kierunku na naszej uczelni i tam stosuję metody pracy w grupie. Prowadzę 



17

 
Home

warsztaty i na nich też wprowadzam taki sposób pracy, w którym studenci mają się skupić na 
stworzeniu strategii. 

Wypracowane przez beneficjentów rezultaty są często wykorzystywane w ich 
macierzystych instytucjach: zarówno przez zespół projektowy, jak i przez innych 
pracowników (nierzadko bez odgórnego nakazu i przymusu). Wielu respondentów 
wskazywało, że właśnie w ten sposób rozumieją trwałość swoich rezultatów 
i taka właśnie trwałość jest szczególnie pożądana. Co istotne w takiej sytuacji, 
włączenie rezultatów na stałe w praktykę funkcjonowania instytucji nie jest 
zagrożone, gdy zmieni się kadra lub gdy koordynator straci swoją funkcję. 

Tę metodę wykorzystują różne osoby, jest to regularnie stosowana praktyka.  
To, co się zaczęło od projektu, trochę też ewoluowało. 

Wpływ projektu na naszą instytucję jest ewidentny. Tak się już przyzwyczailiśmy  
do tego, że jest to część naszej działalności, że kiedy tworzymy plany na kolejny rok,  
to zawsze uwzględniamy personel i środki na ten cel. 

Respondenci podkreślali, że włączenie kolejnych osób w działania związane 
z projektem i zainteresowanie ich tematyką przedsięwzięcia sprawiło, że projekt 
żyje dalej – nawet jeśli koordynator nie bierze w nim udziału i nie funkcjonuje 
jako ambasador tej inicjatywy. W takiej sytuacji kolejne osoby kontynuują prace 
projektowe, realizują następne edycje lub z własnej inicjatywy wykorzystują 
wypracowane rezultaty. Niektórzy respondenci określili wręcz, że w takiej sytuacji 
kontynuacja przedsięwzięcia jest czymś naturalnym i nie wymaga od nich 
żadnego wysiłku. 

Różne osoby inspirują się tym, co zrobiłyśmy, i dalej rozwijają tę myśl, np. jedna dziewczyna 
poprowadzi spacer, na którym opowie o naszej wystawie, a film o niej pojedzie do Glasgow. 
Nic już nie muszę robić, to się w zasadzie samo dzieje. To jak kolejne kręgi na wodzie, 
powstające od kamienia, który dawno temu rzuciłyśmy. 

Uzależnienie wykorzystywania rezultatów od dobrej woli zespołu 
projektowego oraz innych pracowników instytucji może jednak oznaczać,  
że przedsięwzięcie zostanie w sposób naturalny zakończone – gdy koordynator 
będzie zajęty innymi obowiązkami lub zmieni miejsce pracy, a inne osoby 
w instytucji nie będą zainteresowane przyjęciem cudzych metod pracy. 
Koordynator musi zatem przekonywać o wartości projektu i użyteczności jego 
rezultatów nie tylko swoich kolegów, lecz także władze instytucji. Współpraca 



18

 
Home

z przełożonymi staje się wówczas jednym z czynników decydujących 
o kontynuowaniu działalności po zakończeniu projektu – brak takiej współpracy 
może oznaczać, że nie będzie on dalej prowadzony, a rezultaty nie zostaną 
wykorzystane przez instytucję. 

Gdy kontynuacja projektu nie jest rozwiązaniem systemowym (czyli nie 
ma formalnego wprowadzenia rezultatów w działania danej instytucji), ale 
wynika jedynie z dobrej woli poszczególnych osób, może się okazać, że nawet 
duże zaangażowanie koordynatora nie wystarcza do utrzymania trwałości. Po 
zakończeniu przedsięwzięcia koordynator zazwyczaj nie zajmuje stanowiska 
kierowniczego ani nie zarządza pracą innych osób – staje się „zwykłym” kolegą 
z pracy. Jeśli inni pracownicy nie chcą korzystać z rezultatów, to koordynator nie 
może ich do tego zmusić, co jest istotnym zagrożeniem dla trwałości.

To, co dzieje się obecnie z wypracowanymi rozwiązaniami, odbywa się bez mojej koordynacji. 
Korzystają z nich ewentualnie terapeuci w swoich pracowniach, ale ja już nie mam prawa ani 
możliwości żądania od nich konkretnych działań, nie mogę też im obiecać nagrody, bo nie ja 
ją przyznaję. 

Część respondentów wskazała, że aby rezultaty na stałe funkcjonowały 
w instytucji, konieczne jest formalne wpisanie projektu (rezultatów) w procedury 
i sposoby działania danego podmiotu – może to być forma zapisu w statucie, 
modyfikacja programu prowadzonych zajęć itp. W takiej sytuacji wszyscy 
pracownicy będą zobligowani na przykład do wykorzystania nowych metod pracy 
lub wprowadzania nowych treści w ramach swoich zajęć. Dzięki temu wiele osób 
(przedstawicieli zarówno edukacji formalnej, jak i pozaformalnej) może korzystać 
z rezultatów projektu bez konieczności udziału w tym procesie koordynatora. 

Nasz produkt został wkomponowany w programy nauczania i używamy go podczas 
prowadzenia zajęć na kilku przedmiotach, ponieważ pięć osób z naszego wydziału w trakcie 
projektu zostało przeszkolonych w tym zakresie. Co roku uczymy dzięki temu od sześciu do 
dziewięciu grup studentów. 

To, co stworzyliśmy podczas projektu, dalej funkcjonuje i na pewno będzie funkcjonowało, 
dlatego że my te rozwiązania włączyliśmy do naszych programów readaptacyjnych. 
Możemy je modyfikować i dodawać nowe elementy, potem są one zatwierdzane i wtedy taki 
program wchodzi na stałe do procedur instytucji. Każdy funkcjonariusz, gdy ma pracować 
z osadzonymi, dostaje plan oraz konspekt i działa zgodnie z nimi. 

W czasie trwania projektu, jak wskazywali badani, łatwiej można zapoczątkować 
współpracę z innymi instytucjami oraz wprowadzić innowacyjne rozwiązania  
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– sam fakt realizacji projektu jest dostatecznym uzasadnieniem wprowadzania 
zmian (również wewnątrz instytucji) i zachęca inne instytucje do udziału w takim 
przedsięwzięciu. Po zakończeniu projektu kontynuacja tych aktywności wymaga 
większej pracy – znacznie trudniejsze jest nawiązywanie nowych partnerstw oraz 
przekonanie władz instytucji do swoich pomysłów w sytuacji, gdy brakuje podstawy 
do prowadzenia niestandardowych działań, wcześniej zapewnianej przez projekt. 

Przy okazji projektu Grundtvig wszystko można było bardzo łatwo zorganizować. Hasło 
„projekt unijny” otwierało przed nami wszystkie drzwi i nie musieliśmy podpisywać żadnych 
porozumień, wszystko udawało się dogadać, dobrowolnie i z chęcią. Wciąż współpracujemy 
z instytucjami, z którymi realizowaliśmy projekt, szukamy też nowych partnerów, ale teraz  
to wymaga dużo więcej pracy. 

Warto zauważyć, że sama rozmowa o wykorzystywaniu rezultatów projektów 
może stwarzać kłopoty tym beneficjentom, którzy na co dzień korzystają  
z rezultatów swoich projektów – i to niezależnie od typu instytucji czy rodzaju 
projektu. Trudność tę napotykają instytucje, które w tak znacznym stopniu 
włączyły rezultaty projektu w swoją bieżącą działalność, że w zasadzie 
stały się one naturalnym elementem ich codziennej pracy. W takiej sytuacji 
rozmowa o trwałości wymaga przeanalizowania całej działalności instytucji 
od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. Część respondentów w trakcie 
wywiadów zauważała także, że w zasadzie nie można omówić rezultatów 
jednego projektu w oderwaniu od kolejnych, ponieważ stanowią one kontynuację 
wcześniejszych przedsięwzięć. 

Teraz rezultat jest tak ściśle zintegrowany z całym systemem, że właściwie trudno go 
rozpatrywać osobno. On jest teraz elementem oprogramowania całej uczelni, zarówno części 
finansowej, jak i części dotyczącej programu nauczania, zarządzania, audytu. 

U nas to jest kontynuacja i trudno byłoby mi odróżnić efekty jednego projektu od drugiego. 
Oczywiście tam są niuanse, bo każdy wolontariusz wnosi coś innego do projektu, więc  
nie są w pełni identyczne, ale działania są podobne. 

Wielu respondentów wspominało w trakcie wywiadów o dalszych planach 
związanych z rezultatami i ich eksploatacją. Podkreślali oni, że ciągłe 
wykorzystywanie rezultatów oznacza również włączanie ich w plany działalności 
instytucji na kolejne lata. Ważnym elementem planów były modyfikacje, które 
beneficjenci chcą wprowadzić, żeby podnieść jakość swoich działań, zmienić 
sposób realizacji projektów, rozszerzyć ich zakres lub grupę odbiorców. Plany  
na przyszłość dotyczyły także realizacji kolejnych przedsięwzięć, co w przypadku 
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projektów dotyczących mobilności oznacza kontynuowanie podjętych 
działań. Czasem jednak pojawiały się deklaracje w trybie warunkowym, 
takie jak: „moglibyśmy użyć”, „gdybyśmy odkopali, to na pewno byśmy coś 
znaleźli”, co pokazuje, że rezultaty do tej pory nie były wykorzystywane, lecz 
jedynie zarchiwizowane. 

Jeśli chodzi o Wolontariat Europejski, to plany mamy duże. Chcemy rozszerzyć nasz 
wolontariat, napisać dwa nowe projekty: jeden z myślą o dzieciach autystycznych,  
a drugi – o dzieciach z pieczy zastępczej. 

Wpływ na działalność instytucji
Przedstawiciele niektórych podmiotów podkreślali w trakcie wywiadów, że projekty 
przez nich realizowane wywarły bardzo duży wpływ na funkcjonowanie ich 
instytucji – na tyle duży, by można było mówić o zmianie jej działania w szerokim 
sensie. Część respondentów wręcz wskazywała, że realizacja jednego projektu 
spowodowała ogólne zwiększenie aktywności organizacji i zachęciła pracowników 
do podejmowania nowych wyzwań oraz do szukania nowych rozwiązań. Istotną 
zmianę stanowiło także otwarcie się instytucji na nowe grupy odbiorców oraz na 
nowe obszary tematyczne, a także wprowadzenie innowacyjnych, dotychczas 
niestosowanych, metod pracy. 

Dla części instytucji realizacja projektu oznaczała zwrot ku nowym tematom 
lub nowym dziedzinom. Po jego zakończeniu kontynuowały one podjęte działania 

– zarówno w kolejnych przedsięwzięciach, jak i w codziennej pracy. Realizacja 
projektów umożliwiła rozszerzenie zakresu działalności instytucji, podjęcie 
nowych tematów (zazwyczaj pokrewnych dotychczasowym obszarom działania) 
i wyspecjalizowanie się instytucji w nowej tematyce. Szczególnie widoczne są 
tego rodzaju zmiany w instytucjach, które zajmują się edukacją pozaformalną  
– nowa tematyka działań może bowiem wpływać na każdy aspekt ich działalności, 
od nazwy aż do formy prawnej. Respondenci podkreślali, że projekty przyczyniły 
się w ten sposób do całościowego rozwoju ich instytucji. W placówkach edukacji 
formalnej, np. w szkołach, nowa tematyka zazwyczaj jest raczej uzupełnieniem 
ich właściwej działalności niż całkowitą zmianą sposobu funkcjonowania. Jest to 
jednak czynnik istotny w kontekście działań dodatkowych, zajęć pozalekcyjnych 
czy kolejnych projektów. 

Rozpoczęliśmy działania jako fundacja, która zajmowała się warsztatami z teatru 
amatorskiego i innych dziedzin sztuki dla niepełnosprawnych i bezrobotnych – takie były 
zapisy w statucie. Teraz kontynuujemy te prace, ale nasze priorytety dotyczą zarządzania 
informacjami w całej Polsce oraz pomocy organizacyjnej dla innych. 
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Na początku jednym z głównych kierunków działań naszej fundacji była twórczość, a potem 
nasza aktywność w naturalny sposób zaczęła się przenosić na sferę społeczną, bardziej 
w kierunku pomocy niż twórczości. I stwierdziliśmy, że dotychczasowa nazwa fundacji nie jest 
do końca trafiona, więc zmieniliśmy ją tak, by lepiej pasowała do naszej obecnej działalności. 

Moja szkoła zaangażowała się w projekt „Szkoły dla ekorozwoju” i to zmotywowało mnie do 
działań w tej dziedzinie – do realizacji projektu „Eco Schools”. Dzięki temu przedsięwzięciu 
zainteresowaliśmy się tematami ekologicznymi i potem poszliśmy właśnie w tym kierunku. 
Należymy do sieci szkół „Green Flag”, zdobyliśmy certyfikat Zielonej Flagi. 

Beneficjenci podkreślali także, że realizacja projektów przyczyniła się do 
zwiększenia poziomu profesjonalizmu pracy instytucji – w odniesieniu zarówno 
do samej działalności merytorycznej, jak i do procedur. Wpłynęło na to  
np. wprowadzenie do bieżącej działalności europejskich zasad realizacji 
projektów czy systemu ECVET (European Credit System for Vocational Education 
and Training – Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu 
Zawodowym). Dla części nowo powstałych instytucji edukacji pozaformalnej 
realizacja projektu stanowiła także krok w kierunku wykrystalizowania się 
tematyki, którą dana organizacja chce się zajmować, a także zdefiniowania jej 
zadań. Niektórzy respondenci podkreślali, że rozpoczęli przedsięwzięcie jako 
grupa nieformalna, a dzięki wykonanej pracy zdecydowali się na sformalizowanie 
swoich działań i założenie stowarzyszenia lub fundacji. 

Przed pierwszym projektem wiedzieliśmy tylko ogólnie, czym chcemy się zajmować, nawet nie 
byliśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie. Dopiero w trakcie jego realizacji zauważaliśmy, 
co jest potrzebne, a co nie, i w którą stronę chcemy iść. Zmusiło nas to też  
do usystematyzowania terminologii. 

Dla nowych instytucji, które cały czas rozwijają działalność, realizacja projektu 
może być szansą na zwiększenie zaangażowania w daną tematykę i uzyskanie 
cennej wiedzy. Dzięki tego rodzaju inicjatywom doświadczenie zdobywa kadra 
instytucji, która może uczyć się od zagranicznych kolegów. 

To jest młoda szkoła, istnieje od 15 lat, więc razem z tymi kursami ewoluowała, zdobywała 
osiągnięcia. Tak naprawdę myśmy tę szkołę rozwijali. 

Wiele instytucji podkreślało, że za sprawą projektów zmieniła się skala ich 
działalności. Realizacja tego typu przedsięwzięć oznaczała często otwarcie 
się na współpracę międzynarodową oraz poszerzenie dotychczasowego 
kręgu odbiorców i wpływu instytucji. Zwiększyło to skalę prowadzonych 
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działań i możliwości organizacyjne instytucji. Niektóre organizacje odnosiły 
innego rodzaju korzyści – ściślejsze związanie się ze społecznością lokalną, 
poprawę kontaktów z bezpośrednimi odbiorcami i przedstawicielami lokalnych 
instytucji. Taki wpływ jest również bardzo istotny i zwiększa wartość działań 
podejmowanych przez beneficjentów.

Skala naszych działań naprawdę się powiększyła, bo wcześniej funkcjonowaliśmy lokalnie, 
wyłącznie w jednej szkole warszawskiej, a teraz pracujemy międzynarodowo. 

To, że zaczęliśmy działać w Krakowie, zwiększyło jakość i sens projektów międzynarodowych. 
Na początku, gdy wysyłaliśmy ludzi na projekty międzynarodowe, zgłaszali się do nas głównie 
znajomi, a teraz szukamy kolejnych osób, które mogą na tym skorzystać. 

Respondenci wskazywali jednak, że czasem realizacja kolejnego projektu 
o tematyce podobnej do poprzednich uświadamia im, iż należy znaleźć nowy 
obszar zainteresowania i przestać zajmować się dziedziną, którą zdążyło się już 
dostatecznie zgłębić. Takie refleksje dotyczą jednak przede wszystkim instytucji, 
które nie zajmują się działalnością inną niż działalność projektowa i nie mają 
jednego obszaru działania, ponieważ zmiana tematyki projektów oznacza zmianę 
tematyki zainteresowań całej instytucji. 

Nie będziemy już powielać rzeczy, które zrobiliśmy. Pojawiło się „zmęczenie materiału”  
– ciągle te same działania, te same osoby przychodzą na spotkania… Dlatego stwierdziliśmy,  
że zaczniemy pomagać innym instytucjom. 

Bardzo istotną zmianę w funkcjonowaniu instytucji jako całości przynosi 
wprowadzenie nowych metod uczenia i pracy. Czasami zastosowanie innowacji 
– zwłaszcza tych, które dotyczą nauczania lub prowadzenia zajęć – sprawia, że 
zmienia się również sposób funkcjonowania instytucji i jej oferta dydaktyczna. 
W trakcie projektu polskie instytucje uczą się od zagranicznych partnerów 
nowych sposobów przekazywania treści i – po przełamaniu początkowych 
oporów – zaczynają wprowadzać je również u siebie. 

Zastosowanie nowych metod pracy to znacząca zmiana, ponieważ zazwyczaj 
są to działania atrakcyjne, angażujące słuchaczy w większym stopniu niż 
wcześniej lub wykorzystujące nowe technologie (np. włączanie technologii 
informatycznych do terapii i edukacji osób niepełnosprawnych). Dla wielu 
respondentów jest to oznaka odświeżenia ich instytucji i sposób zwiększenia 
atrakcyjności ich pracy. 
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Dzięki naszym kursom wprowadziłam na specjalizacji dydaktycznej nowoczesne technologie. 
Studenci uczą się, w jaki sposób stosować w nauce języka polskiego jako obcego nowe 
narzędzia, np. jak pracować na platformie edukacyjnej, jak zastosować w nauczaniu języka 
różne aplikacje na telefon. W trakcie projektu zauważyłam, że to przynosiło świetne efekty, 
a młodzi ludzie byli zadowoleni. 

Osoby, z którymi przeprowadzono wywiady, podkreślały bardzo często,  
że ważną zmianą jest zwiększenie aktywności ich instytucji – i chodzi tu 
o aktywność na wielu różnych polach. Realizacja jednego projektu motywuje  
do planowania kolejnych inicjatyw, zarówno w ramach Erasmusa+, jak i w innych 
programach. Sukces jednej osoby skłania do działania kolejne – nawet ludzie 
niezaangażowani wcześniej w projekty edukacyjne zaczynają realizować  
własne inicjatywy i poszukują nowych źródeł dofinansowania. Dzięki temu  
zmiana widoczna jest w całej instytucji. 

Projekt, o którym mówimy, zmobilizował innych nauczycieli do poszukiwania nowych form 
współpracy. To są wszystko działania poprojektowe, jestem przekonana, że udział w projekcie 
był strzałem w dziesiątkę i że spowodował wzrost aktywności całej społeczności szkolnej. 

Na podstawie tego przedsięwzięcia bardzo wiele się nauczyliśmy. Był to jeden z pierwszych 
projektów, które zrobiliśmy, on otworzył nam bramę. Dostaliśmy narzędzie i przestaliśmy się 
bać tego, co będzie dalej. 

Otwarcie się na współpracę zagraniczną i umiędzynarodowienie placówki 
skutkuje także modyfikacją dotychczasowych programów nauczania, tak aby 
mogli skorzystać z nich partnerzy zagraniczni lub zagraniczni studenci. Jest to 
zmiana szczególnie istotna w przypadku uczelni. Przedstawiciele szkół wyższych, 
realizujących działania w programie Erasmus, podkreślali, że dzięki udziałowi 
w projektach obserwują zwiększone zainteresowanie swoją ofertą wśród 
zagranicznych studentów. Sprawia to, że uczelnie znacząco zwiększają liczbę 
zajęć w językach obcych (skierowanych zarówno do studentów zagranicznych,  
jak i polskich). 

W roku akademickim 2011/2012 prowadziliśmy pięć przedmiotów po angielsku,  
a w roku akademickim 2016/2017 było ich już ponad czterdzieści. Rozwój oferty edukacyjnej 
to wynik między innymi tego, że nasi nauczyciele wyjeżdżali za granicę. 

W czasie trwania projektu instytucje edukacyjne otwierają się na współpracę 
z nowymi grupami docelowymi. Dzięki temu dotychczasowe działania tych 
podmiotów zostają zmodyfikowane i dostosowane do potrzeb nowych odbiorców 



24

 
Home

– powstają nowe materiały edukacyjne, zmieniają się programy nauczania, 
wprowadzane są interaktywne elementy zajęć. Nowe grupy docelowe bywają 
często zbliżone profilem do tych, które wcześniej korzystały z oferty instytucji 
beneficjenta, co ułatwia dopasowanie dotychczasowych działań do ich wymagań. 
Instytucje, które realizują projekty mobilności, decydują się na wysłanie  
na zagraniczne wyjazdy odmiennych grup niż wcześniej – np. nauczycieli (wcześniej 
wyjeżdżali uczniowie) lub klas o innym profilu (w przypadku szkół zawodowych). 
Część instytucji samodzielnie identyfikuje też grupy docelowe, do których do tej 
pory nie docierała, np. seniorów czy osoby niepełnosprawne. W takiej sytuacji 
projekt międzynarodowy jest realizowany właśnie po to, by poszerzyć grupy 
docelowe odbiorców działań instytucji. 

W przyszłym roku organizujemy job shadowing dla nauczycieli budownictwa. Pojadą 
oni do firmy budowlanej, w której nasza młodzież odbywa praktyki. Jest to pierwszy 
projekt mobilności kadry. Stwierdziliśmy, że rezultaty mobilności uczniów będą lepiej 
implementowane w szkole, jeśli nauczyciele też będą mieli możliwość wyjazdu. Część 
nauczycieli jeździła wcześniej w charakterze opiekunów, ale to było za mało. 

Chcemy dać szansę wyjazdu na staż zagraniczny również młodzieży z innych kierunków.  
Do tej pory nasze propozycje dotyczące mobilności zawodowej kierowane były wyłącznie  
do uczniów ze szkół hotelarskich i gastronomicznych, a teraz po raz pierwszy wysyłamy  
na staż informatyków i budowlańców. 

Wpływ na procedury w instytucji 
Koordynatorzy podkreślali, że realizacja projektów przynosi nie tylko rezultaty 
zaplanowane we wniosku, lecz także wpływa na procedury stosowane w ramach 
instytucji. Zaobserwowały to instytucje realizujące projekt edukacyjny po raz 
pierwszy. W trakcie prowadzenia działań tworzyły one wewnętrzne procedury, które 
usprawniały poszczególne prace i ułatwiały podejmowanie kolejnych przedsięwzięć. 
Procedury te dotyczyły np. rekrutacji uczestników, rozliczania wydatków. Szczególnie 
istotne jest to w dziedzinie mobilności, gdzie kluczowe jest rekrutowanie 
uczestników. Powstanie nowych procedur wymaga ścisłej współpracy z władzami 
instytucji, które akceptują realizację projektów lub wręcz zachęcają do niej. 

Uczestnicy badania podkreślali, że dużą zmianą jest także modyfikacja systemu 
pracy. Instytucje po raz pierwszy realizujące projekt wprowadziły szereg zmian 
do swojego dotychczasowego funkcjonowania, by móc jak najsprawniej radzić 
sobie z nowymi wyzwaniami. Zmiany te obejmowały między innymi zwiększenie 
elastyczności działań, modyfikację dotychczasowych programów nauczania, 
wprowadzenie innej kolejności realizacji treści programowych i niestosowanych 
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wcześniej narzędzi czy wdrożenie systemu ECVET. Tego typu nowe rozwiązania 
w wielu przypadkach nie przestały funkcjonować wraz z zakończeniem projektu,  
lecz zostały przyjęte na stałe. 

Uważam, że nasza szkoła dzięki tym kursom zyskała pod względem organizacyjnym.  
Dzięki nim opracowaliśmy cały system przyjmowania studentów, potem pisania programów. 
Zdecydowaliśmy się też wprowadzić większą otwartość metodyczną, bo studenci wskazywali, 
że chcieliby częściej korzystać z niekonwencjonalnych metod nauczania.

Wcześniej zdarzały się sytuacje, że uczniowie jechali na staż i tam robili coś, z czym nie mieli 
nigdy wcześniej styczności w szkole. Teraz jest już inaczej i procesy kształcenia w instytucji 
oraz na zewnątrz są kompatybilne. Uczeń, jadąc za granicę, nie robi „wielkich oczu”,  
gdy czegoś od niego wymagają, a on w ogóle nie ma pojęcia, o co chodzi. 

Udział w projekcie spowodował, że metoda projektowa na stałe zagościła w naszej szkole 
(wcześniej nie realizowaliśmy takich działań). I jest to dla nas ważne, ponieważ taka praca 
naprawdę daje szansę wszystkim członkom grupy, rozwija ich i mobilizuje do współdziałania. 

Jednym z najbardziej widocznych rezultatów jest opracowanie procedur 
realizacji projektów edukacyjnych. Instytucje podczas pierwszego projektu uczą 
się, jakie kroki należy podjąć i jak zwiększyć efektywność działań. Utrwalenie 
tych rozwiązań w formie procedur wewnętrznych ułatwia realizację następnych 
przedsięwzięć i sprawia, że instytucji łatwiej jest startować w kolejnych konkursach 
wniosków. Dotyczy to również projektów związanych z mobilnością edukacyjną 
– respondenci podkreślali, że opracowanie odpowiednich procedur rekrutacji 
uczestników wyjazdów sprawia, iż korzystają z nich najbardziej zmotywowane 
osoby, co zwiększa także korzyści odnoszone przez instytucję beneficjenta. 
Niektóre uczelnie decydują się na wprowadzenie rozwiązań usprawniających 
organizację przyjazdów zagranicznych studentów i wykładowców w formie 

„Erasmus Week”, czyli przyjmowanie gości w jednym okresie, aby zmniejszyć 
liczbę działań administracyjnych. Część instytucji uczestniczących w badaniu 
opracowała własne strategie internacjonalizacji  – były to przede wszystkim 
uczelnie, a także niektóre szkoły. Strategie te powstają bezpośrednio w związku 
z realizacją projektów europejskich, przede wszystkim związanych z mobilnością. 

Procedury związane z wyjazdami studentów z programu Erasmus dotyczą już wszystkich 
innych inicjatyw, czyli na przykład studentów, którzy wyjeżdżają w ramach umowy 
bilateralnej z „nieerasmusową” uczelnią. Te wzorce, dobre wzorce, są wdrożone i obejmują już 
całą uczelnię.
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Programy nauczania, programy zarządzania, procedury, standardy – ten wymiar europejski, 
o którym się kiedyś tylko mówiło, rzeczywiście jest teraz wszędzie widoczny. 

W bardzo znacznym stopniu na funkcjonowanie instytucji wpływa utworzenie 
nowych struktur w jej ramach: nowych działów, stanowisk czy zespołów. Zmiany 
tego rodzaju dają możliwość dopasowania instytucji i jej struktury do planowanych 
zadań, a także usprawnienia realizacji projektów i współpracy międzynarodowej. 
Pozwalają też na ulepszenie dotychczasowych metod pracy i procedur 
wewnętrznych w organizacji. 

Żeby móc w przyszłosci realizować projekty, ustanowiliśmy nowy zarząd i tworzymy 
nowy statut. Szukamy nowych pracowników. Chcemy stworzyć prawdziwe centrum 
zarządzania informacjami. 

Spotkania z polskimi instytucjami w projekcie przerodziły się w regularne wydarzenia. 
W ramach naszego towarzystwa założyliśmy grupę roboczą, otwartą na nowych członków. 
Ułatwia ona różnym organizacjom realizowanie następnych przedsięwzięć. 

Czasem zmiany kwestii formalnych dotyczą bardziej szczegółowych  
aspektów funkcjonowania instytucji. Koordynatorzy deklarowali, że doświadczenia 
związane z dokumentacją projektową i konieczność spełnienia wymagań 
formalnych zainspirowały ich do dokonania zmian w sposobie prowadzenia 
dokumentacji oraz do zwiększenia systematyczności podczas realizacji 
zadań. W niektórych przypadkach wprowadzone zostały nowe narzędzia 
do porządkowania dokumentów (np. narzędzia online), a także rozwiązania 
ułatwiające komunikację między pracownikami oraz wymianę plików. Część 
instytucji przekonała się, że wcześniej stosowane sposoby dotarcia do odbiorców 
nie są dobrze dopasowane do potrzeb osób uczących się. Przykładowo, materiały 
szkoleniowe dostępne w formie drukowanej były chętniej wykorzystywane niż 
te w formie elektronicznej. Ważne okazało się także dopasowanie języka tych 
materiałów do możliwości odbiorców. 

Zdobyliśmy cenną wiedzę w kwestii języka, jakim należy się posługiwać. Jeżeli kierujemy 
materiały do rolników, to nie ma sensu rozpisywać się w zbyt skomplikowany, naukowy 
sposób – trzeba te materiały przedstawiać syntetycznie, skrótowo i zrozumiałym językiem. 
Pod tym względem projekt był bardzo cenną lekcją. 

Dzięki naszemu projektowi usystematyzowaliśmy sporo rzeczy w stowarzyszeniu, 
w dokumentach. Wcześniej robiliśmy coś, ale nie dbaliśmy o formalności. Teraz większość 
działań dokumentujemy.



27

 
Home

Wpływ na współpracę w ramach instytucji 
Respondenci w trakcie wywiadów podkreślali, że wpływ na instytucję oznacza 
przede wszystkim wpływ na osoby w niej zatrudnione: na nauczycieli, edukatorów, 
wykładowców, a także na pracowników administracyjnych. Dzięki udziałowi 
w projektach pracownicy są lepiej zintegrowani i częściej współpracują ze sobą,  
co ułatwia wykonywanie codziennych zadań, wpływa też na podejmowanie 
nowych inicjatyw i poprawia atmosferę w zespole. Więcej osób angażuje się 
w działania projektowe, co również przynosi korzyści zarówno instytucji,  
jak i zespołowi. 

Respondenci podkreślali, że bardzo ważne dla nich jest zaangażowanie 
kolejnych pracowników instytucji w działania. Zespół to często zaledwie kilka 
osób, a każdy kolejny pracownik, który chce się włączyć w projekt edukacyjny, 
może do niego wnieść istotny wkład. Angażowanie kolejnych osób wpływa  
na usprawnienie prac i uaktywnienie całej instytucji, zwiększając jednocześnie 
rozpoznawalność projektu. Respondenci zauważyli, że często osoby, które miały 
raz okazję skorzystać z projektu (np. wyjechać na kurs czy szkolenie), dostrzegają 
wartość takich przedsięwzięć, a w przyszłości są skłonne się w nie włączyć nie 
tylko jako uczestnicy, lecz także ich realizatorzy. 

Sprawdziłyśmy na własnej skórze, że jak ktoś raz wyjechał (i to bez względu na to, czy był 
to student czy pracownik) i dostrzegł korzyści związane z wyjazdem, to już mamy stałego 

„erasmusowca”. Jeśli chodzi o mobilności nauczycieli akademickich i pracowników, to z roku  
na rok przybywa nam nowych kandydatów, ale też wiele osób wyjeżdża powtórnie.  
Po powrocie takie osoby częściej angażują się w prowadzenie zajęć dla zagranicznych 
studentów na naszej uczelni.

Moje nauczycielki z różnym stażem pracy, które nie podejmowały do tej pory działań 
eTwinningowych, zapisały się na platformę eTwinning. Wiem, że były już w Rydze na 
szkoleniach, w poszukiwaniu partnerów, na pierwszych spotkaniach… Teraz realizują projekty 
w Polsce i za granicą. 

Wspólna realizacja zadań w trakcie projektu pomaga zintegrować zespół 
pracowników. Niektóre osoby, z którymi przeprowadzono wywiad zauważyły,  
że w ich instytucjach zazwyczaj pracuje się indywidualnie i nie zawsze jest okazja 
do współdziałania z zespołem. Projekty wymagają wspólnej pracy, dzięki czemu 
członkowie zespołu mogą lepiej poznać się nawzajem, co jest przydatne także  
na co dzień, w ramach bieżącej współpracy. 
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Za granicą zobaczyliśmy inny styl pracy, mogliśmy też przekonać się, jak to działa, popytać, 
wymienić doświadczenia. Okazało się, że można inaczej uczyć się, kształcić. Na pewno 
wpłynęło to na pracowników, na spójność i na pracę zespołową. 

Zdarzało się, że sukces odniesiony w projektach realizowanych przez 
niedużą grupę pracowników lub samotnego koordynatora przyczynił się do 
ukonstytuowania stałego zespołu. W dużej części wynikało to z pojawienia 
się możliwości zatrudnienia kolejnych osób, czyli z utworzenia odpowiednich 
stanowisk i zapewnienia środków finansowych na ten cel. Wymaga to 
odpowiedniej współpracy z władzami instytucji i przekonania ich o potrzebie 
podejmowania kolejnych inicjatyw. Czasem, szczególnie w przypadku organizacji 
pozarządowych, sukces projektu pozwolił przyciągnąć do instytucji nowych 
edukatorów, którzy decydowali się na prowadzenie zajęć w charakterze 
wolontariuszy. Bywało też tak, że pracownicy instytucji, luźno współpracujący 
ze sobą podczas projektu, tworzyli stały zespół i realizowali wspólnie 
kolejne przedsięwzięcia. 

Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy wystawę zdjęć i odezwała się do mnie koleżanka, 
która ją widziała. Powiedziała, że chciałaby poprowadzić jakieś zajęcia dla naszych 
podopiecznych. Przez pół roku regularnie, co tydzień, przyjeżdżała ze swoim sprzętem 
i prowadziła profesjonalne warsztaty oraz wykłady. 

Dzięki tym kursom zdobyłam stały zespół, co jest bardzo ważne. W tym roku będzie 
zatrudniona kolejna osoba – lektorka, która zajmie się metodyką nauczania języka polskiego. 

Niektóre instytucje w wyniku realizacji projektu zmieniły się także pod 
względem stylu zarządzania. Koordynatorzy zauważyli, że współpraca z kadrą 
kierowniczą ma inny, bardziej partnerski charakter – władze umożliwiają 
pracownikom samodzielne działanie i mają do nich większe zaufanie. Dzięki 
projektom, jak twierdzą ich koordynatorzy, osoby decyzyjne w instytucjach 
przekonały się, że mogą powierzać trudniejsze zadania swoim pracownikom i nie 
muszą ich stale kontrolować. W proces zarządzania instytucją włączono także 
inne grupy: uczniów, a także ich rodziców. W niektórych szkołach zdecydowano 
się dać uczniom możliwość decydowania o sprawach ich dotyczących, w innych 
natomiast zmiana ta obejmowała również częstszą współpracę z rodzicami, 
angażowanie ich w prowadzone działania (zwłaszcza pozalekcyjne) i częstszą 
komunikację z nimi (w formie bezpośrednich, niesformalizowanych spotkań 
czy wspólnej komunikacji e-mailowej) na tematy związane z uczniami, samą 
placówką edukacyjną i jej funkcjonowaniem. 
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Projekt miał w założeniu wpłynąć na nauczycieli i na dzieci, ale chyba zmienił też nas, 
dyrektorów. Zauważyliśmy większą samodzielność kadry, chęć partycypacji w zarządzaniu. 
Oddaliśmy część władzy nauczycielom. 

Mamy radę rodziców, radę pedagogiczną, ale nie pytaliśmy wcześniej o zdanie dzieci. 
Zorganizowaliśmy więc wybory do rady dziecięcej, która przygotowała na przykład „Tydzień 
dziecka”, w trakcie którego uczniowie decydowali, jakie atrakcje ich interesują, gdzie chcą 
pojechać albo co zobaczyć. Każda grupa miała prawo przedstawić swoje propozycje. 

Rozwój zawodowy kadry
Wiele projektów, realizowanych przez uczestników badania, miało na celu 
przede wszystkim rozwijanie kompetencji zawodowych kadry instytucji dzięki 
wyjazdom zagranicznym, kursom i szkoleniom oraz w udziałowi w inicjatywach 
job shadowing. Warto jednak podkreślić, że nawet jeśli cele nie były bezpośrednio 
związane ze zwiększaniem kompetencji kadry, to i tak praca nad nim wpłynęła  
na zdobycie nowych umiejętności. 

Uczestnicy badania podkreślali, że wpływ, jaki wywarły na nich projekty, 
jest trwały. Dotyczy to między innymi podniesienie umiejętności zawodowych, 
zdobycie nowych kompetencji związanych z codzienną pracą oraz rozwijanie 
innych, bardziej ogólnych umiejętności (np. poznanie języka obcego). 

Respondenci zauważyli, że dzięki projektom zwiększyły się ich kompetencje 
związane z obsługą urządzeń multimedialnych i wykorzystaniem programów 
komputerowych. To ułatwia i usprawnia wykonywanie obowiązków zawodowych, 
pozwala także na zmianę metod pracy w szkole – wykład teoretyczny można 
zastąpić praktycznymi ćwiczeniami, a dzięki temu przyciągnąć uwagę uczniów 
i uniknąć rutyny. Nauczyciele sami tworzą multimedialne ćwiczenia, a także 
zachęcają uczniów do pracy z programami multimedialnymi. Wykorzystanie 
komputerów, kamer i mikrofonów umożliwia także komunikację z osobami 
z innych części świata, co jest stosowane w edukacji szkolnej przy realizacji 
projektów eTwinningowych, a także w pracy z grupami osób niepełnosprawnych. 
Wprowadzenie nowych metod pracy umożliwia także rozszerzanie programów 
nauczania i realizację nowych scenariuszy zajęć. 

Myślę, że mnie – nauczyciela – projekty również rozwinęły. Wcześniej działałam standardowo: 
z podręcznikiem i kserówkami. Teraz używam komórek i różnych aplikacji, takich jak Kahoot, 
programów komputerowych i tablic multimedialnych, YouTube’a. 

Ważne jest to, że terapeuci się przełamali i zaczęli używać komputerów, nauczyli się 
posługiwać kamerą, mikrofonem, Skype'em – zdobyli te techniczne umiejętności. 
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Ja się też jeszcze dokształcam. Znałam wcześniej podstawy programu GeoGebra,  a mimo 
to już dwa razy byłam na ogólnopolskiej konferencji poświęconej tej aplikacji, robię też kursy 
dodatkowe z tej dziedziny. 

Znaczna część badanych zauważyła, że dzięki doświadczeniom zdobytym 
w projekcie zmieniło się ich nastawienie do pracy i uczenia. W wielu przypadkach 
realizacja projektu oznaczała stosowanie nowych metod nauczania jako swoistego 
eksperymentu. Pozwoliło to na przetestowanie nowych technik, porównanie ich 
z dotychczasowymi i nauczenie się, jak mogą być one stosowane w codziennej 
praktyce zawodowej, np. przy organizacji zajęć uniwersyteckich dla grup 
zróżnicowanych językowo i kulturowo. Niektórzy badani nauczyciele zauważyli, 
że ich uczniowie świetnie sobie radzą z zadaniami praktycznymi wymagającymi 
kreatywności, np. z kręceniem filmów, tworzeniem komiksów lub prezentacji, 
i wymagają od nich realizacji takich zadań również w ramach codziennych zajęć. 

Jedną instruktorkę wysłałem na Węgry, gdzie poznała nowe formy teatralne. Wcześniej tylko 
o nich słyszała, a tam miała możliwość wypróbowania ich w praktyce. 

Założenie projektu było takie, że Norwegowie przyjeżdżają do Polski i nas szkolą. Odbyły się 
dwie edycje warsztatów o storytellingu po angielsku. Dzięki temu nauczyłyśmy się tej nowej 
metody pracy, co było bardzo cenne i rozwojowe.

Wielu respondentów podkreślało, że korzystna zmiana dotyczyła nie tylko 
technicznych umiejętności związanych z nową metodą pracy, lecz także nastawienia 
do szukania nowych rozwiązań. Dzięki możliwości praktycznego sprawdzenia, jak 
działają nowatorskie metody nauczania, sami śmielej wprowadzali kolejne innowacje 
edukacyjne. Kilku badanych zaczęło inaczej patrzeć na stosowane przez siebie 
metody dydaktyczne – dostrzegli, jakie są potrzeby ich uczniów i jak mogą lepiej 
dostosować narzędzia i treści nauczania do tych potrzeb. Wprowadzane zmiany 
w metodach pracy z uczniami, które wymienili respondenci z sektora Edukacji 
szkolnej, obejmują na przykład zwiększenie roli zajęć praktycznych i ćwiczeń 
angażujących uczniów (np. wymagających wykonania zadania poza środowiskiem 
szkoły), przy jednoczesnym ograniczeniu liczby wykładów. 

Dla mnie największą wartością jest to, żeby ktoś, kto jeszcze nie uczestniczył w takich 
wyjazdach, mógł się dowiedzieć, co jest dla niego cenne, czy widzi sens swojego rozwoju  
we współpracy z innymi placówkami i czy jest w stanie jeszcze się doskonalić.

Za rezultat projektu można uznać zwiększenie motywacji do pracy. Jeśli nauczycielowi  
– nawet temu mniej zaangażowanemu – pokażemy, że można robić coś nowego i jak można 
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to robić, zmienia się jego stosunek do pracy. Sam wyjazd motywuje do lepszej pracy, bo teraz 
chcę się wykazać, a do tego zmienię swoje metody pracy, ponieważ te, które widziałam za 
granicą, podobały mi się bardziej. 

Ważną korzyścią, którą wskazywali uczestnicy badania (we wszystkich 
sektorach edukacji), jest nabycie umiejętności zarządzania projektem.  
Nowa wiedza, w tym znajomość procedur i zasad czy umiejętność planowania  
działań, przydaje się w kolejnych projektach. Respondenci podkreślali też,  
że dzięki wcześniejszym doświadczeniom mają świadomość, jakie błędy 
popełnili i jak mogą ich uniknąć w przyszłości. Ponadto wiedzą już, jakie 
rozwiązania sprawdzają się w praktyce, a jakie nie przynoszą rezultatów. 
Zdobycie praktycznej wiedzy o zarządzaniu usprawnia proces starania się 
o środki i ułatwia realizację następnych przedsięwzięć, wpływając również  
na zwiększenie ich jakości. 

Respondenci odnotowali także rozwój innych umiejętności: zdolności 
negocjowania, dyskutowania i argumentowania, zarządzania czasem, 
planowania zadań i organizowania. Udział w projekcie pozwolił im również 
rozwinąć bardziej przekrojowe umiejętności (takie jak: zarządzanie ryzykiem, 
rozwiązywanie problemów, myślenie analityczne), a także dał możliwość 
sprawdzenia się na stanowisku kierowniczym. 

Myślę, że kolejnym rezultatem była nauka myślenia analitycznego – teraz rozkładamy 
wszystko na czynniki pierwsze, zawsze się zastanawiamy, jak coś dobrze zrozumieć… 

Na początku myślałam, że trzeba robić wielkie projekty innowacyjne, cokolwiek miałoby  
to znaczyć. Projekt nauczył mnie pokory w stosunku do procesu. Dowiedziałam się, że czasem 
lepiej rzeczywiście zrobić mały krok, rozejrzeć się, zobaczyć, co działa, a co nie. 

Inną bardzo ważną dla wielu osób zmianą, która wynika z udziału 
w projektach, jest poprawa znajomości języków obcych. Dotyczy to zarówno 
koordynatora, jak i członków zespołu. Przedsięwzięcie o charakterze 
międzynarodowym wymusza komunikację w języku obcym w realnych 
sytuacjach: w pracy z partnerami, w podróży, podczas realizacji zadań, na kursach 
i w trakcie działań job shadowing. Dla części respondentów ważne było też 
poczucie, że udało im się skutecznie porozumieć w języku obcym, zwłaszcza  
że wcześniej obawiali się kontaktu z cudzoziemcami. Część respondentów, dzięki 
sprawdzeniu posiadanej wiedzy w praktyce, była w stanie zidentyfikować swoje 
braki w terminologii czy gramatyce. Niemal wszyscy uznali, że dzięki doświadczeniu 
kontaktu z żywym językiem są teraz znacznie bardziej zmotywowani do nauki 
języków obcych, że dostrzegają potrzebę rozwijania się w tym zakresie i widzą, 
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jak bardzo może być to przydatne w życiu zawodowym. Badani stwierdzili, że po 
zakończeniu projektu często oni sami lub ich koledzy (nauczyciele, pracownicy 
instytucji) brali udział w zorganizowanych zajęciach językowych. Co więcej – osoby, 
które nie uczestniczyły w projekcie, po zaobserwowaniu korzyści odnoszonych 
przez innych pracowników tej samej instytucji, decydowały się na naukę języka 
obcego, aby móc brać udział w kolejnych inicjatywach międzynarodowych. 

Nauczycielki rozpoczęły kursy języka angielskiego i obecnie przygotowują się do 
następnych projektów. 

Nauczyciele zaczęli dokształcać się w zakresie języków obcych, co ma też istotne przełożenie 
na jakość ich pracy. 

Niektórym respondentom udział w projekcie przyniósł również wymierne 
korzyści związane z ich stanowiskiem pracy, funkcją czy pozycją zawodową 

– miał on wpływ na objęcie nowego stanowiska, na awans czy uzyskanie 
dodatkowych uprawnień zawodowych. W przypadku nauczycieli szkolnych udział 
w zagranicznych przedsięwzięciach (i – przede wszystkim – koordynacja tych 
projektów) stanowi jedno z osiągnięć przyczyniających się do awansu zawodowego. 
Dla osób tuż po studiach, zatrudnionych w organizacjach pozarządowych, było 
to istotne doświadczenie zawodowe, które umożliwiło im podjęcie później nowej, 
interesującej pracy. 

Choć nie wszyscy członkowie naszego zespołu zajmują się teraz historią mówioną, to projekt 
umożliwił im zdobycie umiejętności zawodowych. Znalazłyśmy pracę w różnych miejscach, 
również dzięki naszemu zaangażowaniu w projekt, bo zwiększyłyśmy nasze kompetencje, 
zbudowałyśmy sieci kontaktów i relacje. Ludzie mnie kojarzą z tym przedsięwzięciem i mam 
takie poczucie, że zbudowałam na tym swoją pozycję zawodową. 

Udział w projekcie dawał nauczycielom bardzo dużo i miał wpływ na ich awans zawodowy. 
W sprawozdaniach, w trakcie prezentacji lub egzaminów na nauczyciela mianowanego czy 
dyplomowanego sporo opowiadali o swojej pracy w projektach. 

Na mnie projekt z pewnością miał duży wpływ, dlatego że rozwinęłam kompetencje językowe 
i je sformalizowałam, a tym samym zdobyłam kwalifikacje do nauczania języka angielskiego 
w klasach I–III.

Niektórzy koordynatorzy projektu, oprócz pracy edukacyjnej, prowadzą 
także działalność naukową. Dotyczy to nie tylko wykładowców i badaczy 
zatrudnionych na uniwersytetach, lecz także pracowników instytucji 
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pozarządowych i nauczycieli, którzy pracują równolegle na uczelni lub 
podejmują studia doktoranckie. Udział w projektach daje możliwości rozwoju 
w zakresie działalności akademickiej (publikowanie artykułów i monografii, 
udział w konferencjach i seminariach, podejmowanie współpracy z naukowcami 
z zagranicznych ośrodków). Dla części osób sama tematyka okazała się  
na tyle interesująca i warta przebadania, że zdecydowały się one na rozpoczęcie 
studiów doktoranckich po zakończeniu realizacji projektu.

Zaproponowano mi rozpoczęcie studiów doktoranckich w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk. Projekt dał mi czas na sprecyzowanie pola badawczego i pozwolił mi je lepiej poznać. 
Wykorzystałem projekt również do tego, żeby dowiedzieć się, jakie są potrzeby różnych 
domów kultury czy instytucji pozarządowych. I nagle otworzyły się różne możliwości, o których 
wcześniej w ogóle nie marzyłem: jestem zapraszany na konferencje naukowe, mam kontakt 
z innymi naukowcami i dostęp do informacji. 

Nasze projekty zawsze miały aspekt naukowy. Wiele osób ma doktoraty związane z ich 
tematem. Nie spodziewałam się, że włączę ten projekt w moją habilitację, ale przy drugiej 
edycji się udało. Przy każdej edycji opracowujemy też kilka publikacji naukowych. 

Rozwój osobisty kadry
Uczestnicy wywiadów często zwracali uwagę na to, że dzięki realizacji projektów 
odnosili również korzyści osobiste – niezwiązane bezpośrednio z wykonywaną 
pracą, ale wpływające na ich wiedzę, poszerzające horyzonty, zwiększające ogólne 
kompetencje i poprawiające samopoczucie. Korzyści indywidualne są szczególnie 
istotne dla koordynatora – są nagrodą za dodatkową pracę i stanowią zachętę  
do realizacji dalszych działań. 

Projekt jest interesującą odmianą od codziennej, czasem nużącej, pracy  
– pozwala na realizację pewnych treści nie tylko w teorii, ale i w praktyce, umożliwia 
też wyjście poza program nauczania oraz rozwijanie pasji i zainteresowań. 
Uczestnicy badania podkreślali, że w ten sposób zwiększa się ich motywacja  
do działania, mają też dzięki temu ochotę podejmować kolejne wyzwania i uczyć 
się nowych rzeczy. Dla części respondentów jest to istotny czynnik, zapobiegający 
wypaleniu zawodowemu i pozwalający im czerpać satysfakcję z pracy. 

Dzięki projektowi zwiększyły się moje kompetencje społeczne, takie jak otwartość  
na innych ludzi, zaangażowanie w pracę. Myślę, że to daje przede wszystkim dużo energii 
do działania. 

Projekty pozwalają też koordynatorom realizować się w pracy – wykonywać 
zadania, ciekawsze, w ich ocenie, od codziennych obowiązków zawodowych  
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lub wprowadzać nowe metody pracy czy dodatkowe treści. Niektórzy podkreślali, 
że projekty umożliwiają im spełnianie się w różnych rolach, realizowanie aspiracji 
i korzystanie z talentów, są też doskonałą okazją do dalszego uczenia się  
oraz pogłębiania wiedzy. 

Chciałam w życiu robić wiele różnych rzeczy i tutaj mogę je realizować. Chciałam być 
dziennikarką, więc prowadziłam wywiady. Chciałam być badaczką, zatem zajmuję się 
analizowaniem wykluczenia. Chciałam robić projekty społeczne, chciałam się zająć 
wykluczeniem, dyskryminacją, pracą z młodzieżą – to wszystko się dzieje. Projekty, które się 
pojawiają, dają mi – co zabrzmi górnolotnie –  absolutne spełnienie. 

Decyduje na pewno chęć dalszego szkolenia się i rozwijania. Gdzie mogę, tam szukam 
pomysłu. Zapisałam się na kolejne szkolenie, już jestem po pierwszym module internetowym. 
Cały czas się rozwijam, nie spoczywam na laurach. 

Pracownicy instytucji, w których obowiązują ścisła hierarchia i bardzo 
szczegółowy podział obowiązków (zazwyczaj w placówkach edukacji formalnej, choć 
nie tylko tam) zauważyli, że realizacja projektów jest dla nich szansą, by na chwilę 
zmienić zasady swojej pracy. Zamiast jedynie wykonywać zadania wyznaczone im 
przez przełożonych, mogą realizować swoje pomysły, wyznaczać sobie zadania, 
w pełni za nie odpowiadać i czerpać korzyść z rezultatów wypracowanych w ramach 
projektu. Poczucie autonomii i niezależności w miejscu pracy, a także możliwość 
spełniania się zawodowego stanowiły wielką wartość dla tej grupy badanych osób. 

Mam milion pomysłów, a projekty dają mi możliwość sprawdzenia się i ich realizowania. Gdy 
pracowałam na politechnice, nie miałam tak twórczej pracy, perspektyw rozwoju, możliwości 
realizacji swoich – czasem głupich, czasem szalonych, a czasem fajnych – pomysłów. Dzięki 
projektom mam pracę, w której wykorzystuję swoją kreatywność. 

Respondenci podkreślali, że dzięki projektom nie tylko pogłębiali wiedzę 
zawodową w swojej dziedzinie, lecz także zyskiwali wiele nowych informacji 
z różnych dziedzin i lepiej poznawali otaczającą ich rzeczywistość. Poznawali 
interesujące zagadnienia, o których wcześniej nie słyszeli, odkrywali nowe 
zainteresowania, dzieki temu mieli poczucie, że się uczą i rozwijają. 

W każdym projekcie coś nowego odkrywam, coś nowego znajduję. Sama się rozwijam, nie 
tylko moi uczniowie. Oni oczywiście też, ale ja przy nich się uczę, oni przy mnie się uczą  
i to jest bardzo fajne, bo horyzonty niesamowicie się rozszerzają i pojawiają się pomysły  
na nowe rzeczy. 
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Wśród kompetencji, które badani rozwinęli dzięki realizacji projektów, często 
wymieniane było zwiększenie otwartości na inne narodowości i inne kultury. 
Za sprawą nawiązania kontaktów zagranicznych wzbogacili oni swoją wiedzę 
o różnych krajach, często całkowicie obcych i egzotycznych. Osobiste kontakty 
z przedstawicielami nowych kultur pozwoliły przełamać część stereotypów 
i przekonać się, że osoby z innych krajów mają z nimi dużo wspólnego. Dzięki 
wiedzy o obcych kulturach zrozumieli także lepiej zachowania innych osób 
i motywacje, które nimi kierują. 

Zarówno ja, jak i inni nauczyciele sądzimy, że projekt otwiera nam oczy na Europę. Pokazuje, 
że nie jesteśmy zamknięci, że jesteśmy częścią większej wspólnoty i nie unikniemy powiązań 
z innymi krajami. 

Jako lektorzy i organizatorzy zajęć uczyliśmy się także kultur tych krajów. Trzeba było 
zrozumieć zagranicznych studentów i dowiedzieć się, dlaczego tak, a nie inaczej 
się zachowują. 

Współpraca z partnerami zagranicznymi przyniosła koordynatorom także 
dodatkową korzyść – nowe znajomości i przyjaźnie. Wielu z nich nawiązało bliską 
więź z kolegami z innych krajów za sprawą wielomiesięcznej wspólnej pracy 
i utrzymywania stałego kontaktu: e-mailowego, telefonicznego czy podczas 
spotkań osobistych. Respondenci wspominali o uczuciu satysfakcji, jaką daje im 
świadomość, że mają znajomych w całej Europie, w różnych krajach – znajomych, 
z którymi mogą nie tylko realizować kolejne projekty, lecz także utrzymywać 
relacje towarzyskie. Poznanie nowych osób było również ściśle związane 
z nabywaniem wiedzy o innych krajach i obcych kulturach – co w opinii badanych 
było bardzo cenne. Nawiązane kontakty z koordynatorami z krajów europejskich 
są również istotne z punktu widzenia instytucji. Dobre realcje pojedynczych 
osób przekładają się na współpracę całych organizacji, co pozwala na realizację 
następnych wspólnych inicjatyw. 

Nasi nauczyciele nadal mają bardzo dobry kontakt z nauczycielami z całej Europy. 
Przyjaźnimy się pomimo odległości i wiemy, że jeśli czegoś potrzebujemy, na przykład 
pozyskać partnerów albo o coś zapytać, to zawsze możemy się do nich zwrócić. 

Ważną korzyścią osobistą dla członków zespołu projektowego była możliwość 
uczestnictwa w wyjeździe zagranicznym i poznania nowych krajów – odwiedzenia 
miejsc, które dotychczas znali tylko ze zdjęć. Choć wyjazd sam w sobie nie był 
nigdy celem projektu (i beneficjenci wielokrotnie podkreślali, że dobry projekt  
to taki, który nie ma na celu wyłącznie wyjazdu, ale daje też szansę rozwoju),  
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to możliwość uczestnictwa w projekcie zagranicznym stanowiła ważną 
motywację i często nagrodę. Dla niektórych członków zespołów realizacja 
projektu była także okazją do pierwszego w życiu wyjazdu za granicę. 

Niektórzy terapeuci mieli okazję po raz pierwszy lecieć samolotem. Ciągle jest wielu ludzi, 
którzy jeszcze tego nie doświadczyli albo nigdy nie byli za granicą. Dla nich to też było 
niesamowite przeżycie. 

Wyjazdy nauczycieli są – nie ukrywajmy – bardzo atrakcyjną formą nagradzania  
za ich ciężką pracę. Ponadto jest to motywacja do dalszej pracy. 

Niewymierną korzyścią, o której wspominało wielu badanych, jest poczucie 
satysfakcji. Realizacja projektu pozwoliła im przekonać się, że są w stanie dobrze 
wypełnić swoje zadania, nawet te szczególnie trudne lub odmienne od ich 
codziennych obowiązków. Poczuli się docenieni przez współpracowników lub władze 
instytucji. Dla wielu osób istotna była również nagroda w konkursie EDUinspiracje, 
ponieważ oznaczała uznanie ze strony opiekunów projektu i potwierdziła 
wysoką jakość wykonanej pracy. Wiele osób przyznawało, że poczucie satysfakcji 
wynikające z wyróżnienia dodawało im skrzydeł i motywowało do podejmowania 
kolejnych wysiłków. 

Gdy dostaliśmy informację, że to my, spośród ponad stu szkół, otrzymujemy nagrodę,  
to naprawdę było ważne. Takie docenienie bardzo nas napędza. To nie musi być nagroda 
pieniężna, ale wystarczy sam fakt, że jesteśmy opisani w publikacji, ludzie o nas słyszą 
i pamiętają, że robimy fajne rzeczy. Takie rzeczy są bardzo motywujące. 

Nagroda, według mnie, daje dużo przede wszystkim nam, realizatorom. Z punktu widzenia 
instytutu jest to jedna z wielu nagród branżowych, ale dla nas jest ona dowodem na to,  
że wykonaliśmy dobrze swoją pracę. 

Działania w ramach projektu zazwyczaj różniły się od codziennych zadań 
wykonywanych w pracy. Badani podkreślali, że było to dla nich wyzwaniem, 
ale w wielu przypadkach sprawdzenie się w zupełnie nowych zadaniach 
umożliwiło im odkrycie nowych talentów. Dla wielu osób projekt był okazją do 
zaprezentowania (niewykorzystywanych na co dzień) zdolności przywódczych 
czy umiejętności występowania przed publicznością. Najmłodsi przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, którzy po raz pierwszy realizowali tego rodzaju 
przedsięwzięcia, dowiadywali się, w których zadaniach czują się najlepiej 
i jaką pracę chcieliby wykonywać w przyszłości. Pozwoliło im to na wybranie 
własnej drogi zawodowej. Respondenci wskazywali przykłady osób, które dzięki 
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zaangażowaniu w projekty odkryły, że ich mocną stroną jest organizowanie 
zadań, planowanie tras wyjazdów czy wyszukiwanie informacji (np. o dostępnych 
hotelach czy połączeniach lotniczych). 

Dla niektórych nauczycieli to był czas na pokazanie swoich umiejętności, bo są to ludzie, 
którzy mają potencjał, ale zwykle siedzą cicho. Dopiero przy okazji różnych aktywności 
okazuje się, że mamy perełki, o których nie wiedzieliśmy. Ci nauczyciele też byli zadowoleni, 
że mogli się zaprezentować, dostali zadanie, okazało się, że sobie radzą, mówią w językach 
obcych, że potrafią być przewodnikami po naszym mieście i naszym kraju. 

Docierałyśmy się i obserwowałyśmy swoje mocne strony. Pewnego dnia nasz reżyser dźwięku 
powiedział, że dobrze mi idzie koordynowanie zespołu i że powinnam to robić zawodowo. 
Odkrywanie, co potrafimy robić, było zaskakujące. 

Wpływ na uczniów, studentów, osoby uczące się
Wiele projektów realizowanych przez beneficjentów, którzy brali udział 
w badaniu, miało na celu przede wszystkim poszerzanie wiedzy i rozwijanie 
kompetencji osób uczących się. W zależności od typu instytucji i od sektora 
edukacji byli to: uczniowie w szkołach i dzieci w przedszkolach, uczniowie 
w szkołach zawodowych, studenci, młodzież uczestnicząca w projektach 
wymiany międzynarodowej oraz w wolontariacie europejskim, a także osoby 
dorosłe korzystające z oferty edukacyjnej fundacji i stowarzyszeń (w tym osoby 
niepełnosprawne i seniorzy) oraz instytucji kultury. Szczególnie duży wpływ  
na odbiorców miały przedsięwzięcia o charakterze mobilności, w których trakcie 
osoby uczące się wyjeżdżały za granicę. Dlatego też wielu koordynatorów 
podczas wywiadów podkreślało, że według nich to właśnie wpływ na 
uczestników jest najważniejszym rezultatem projektu i on stanowi o szczególnej 
wartości całego przedsięwzięcia. Mniejsze znaczenie miało dla tych badanych 
oddziaływanie na instytucję, jej programy nauczania czy zatrudnioną kadrę. 

Myślę, że najważniejszymi efektami projektu są zmiany, jakie dzięki niemu zachodzą w uczniu, 
dyrektorze, w rodzicach, nauczycielach i w innych osobach w instytucji. To własnie ta 
przemiana ma znaczenie, a nie to, co się kupi albo wyprodukuje.  

Wpływ na osoby uczące się może być bardzo szeroki. Koordynatorzy 
dostrzegają, że czasem udział w projekcie międzynarodowym inspiruje do 
zmiany zachowania lub wręcz zmiany charakteru – zwiększa zainteresowanie 
dalszą nauką i daje motywację do pracy, co jest szczególnie cenne w przypadku 
uczniów i studentów. Nauczyciele biorący udział w badaniu oceniali, że zmiana 
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nastawienia uczniów wobec szkoły pozwala dostrzec nie tylko, iż nauka to nie 
tylko konieczność, lecz także przyjemność, a uczenie się może być ciekawe 
i przynosić wiele satysfakcji. Jest to ważne dla wszystkich uczniów, jednak 
szczególnie dla tych ze środowisk, w których brakuje innych zachęt  
do kontynuowania edukacji. Realizacja projektów szkolnych wpływa też 
na poprawę relacji uczniów z nauczycielami: współpraca staje się bardziej 
partnerska, a obie strony odnoszą się do siebie z większym zrozumieniem 
i chętniej współdziałają. W przypadku wielu osób pochodzących ze środowisk 
defaworyzowanych, z niepełnosprawnościami udział w takich inicjatywach 
oznacza zwiększenie wiary we własne siły i poprawienie samooceny. 

Niepełnosprawni stają się odważniejsi, bo jeżdżą za granicę, spotykają tam ludzi, którzy 
mają równie trudno jak oni, ale próbują coś robić. Nasi podopieczni są wybijani ze swojej 
samotności, a poza tym muszą wyjść z bezpiecznego otoczenia, przełamać schemat  

– wyjechać, spakować się, pożegnać rodziców. 

Pytaliśmy uczniów po zakończeniu projektu, czego się nauczyli i co im dał. Pierwszą rzeczą, 
o której wspominali, była większa pewność siebie i przekonanie, że dadzą sobie radę. To nie 
był bezpośredni cel projektu, ale myślę, że gdybyśmy mieli analizować wpływ na uczniów,  
to jest to jedna z najważniejszych korzyści. Dzięki temu są bardziej otwarci, nie boją się 
nowości, nie są wystraszeni i wycofani. 

Wartość dodana projektu wynika ze zmiany relacji uczeń–nauczyciel. Uczniowie tworzą 
projekt, a ja stoję z boku i – jak pies pasterski – sprawdzam, czy nic im nie jest, czy coś  
im nie zagraża. Uczniowie widzą, że nauczyciel jest nie tylko od mówienia: „Otwórzcie książkę 
i zróbcie zadanie”, ale że potrafi również zorganizować rzeczy związane z projektem i inne 
sprawy formalne. To, że nauczyciel zna angielski, też imponuje uczniom. 

Młodsi uczestnicy – uczniowie, studenci czy wolontariusze – dzięki projektom 
stają się bardziej samodzielni. Spora część z nich po raz pierwszy w życiu znajduje 
się daleko od domu i musi samodzielnie zarządzać swoim budżetem, planować 
działania, radzić sobie w nowych okolicznościach. Koordynatorzy zauważyli, 
że wyjazd zagraniczny wpływa też na decyzje, jakie młodzi ludzie podejmują 
w sprawie przyszłej drogi zawodowej. Udział w projekcie pozwala im odkryć 
mocne i słabe strony oraz rozbudzić zainteresowania. 

Kilka razy mieliśmy sytuację, że wychowawca odradzał zabieranie jakiegoś ucznia za granicę, 
bo ten sprawiał kłopoty albo nie odnajdywał się za dobrze w szkole. Okazywało się, że na 
stażu radził sobie świetnie, bo tam nie ma teorii, tylko się po prostu pracuje. Są osoby, które 
po zakończeniu stażu dostały ofertę pracy w tej firmie. 
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Dla ludzi starszych, samotnych i osób ze środowisk defaworyzowanych 
współpraca w ramach projektu była okazją do nawiązania międzynarodowych 
i lokalnych kontaktów z innymi, podobnymi uczestnikami. Osoby te często 
zaprzyjaźniały się i podtrzymywały nawiązane relacje. Udział w projekcie motywuje 
te osoby także do kontynuowania współpracy z instytucją realizującą  
to przedsięwzięcie. Koordynatorzy zauważyli, że uczestnicy zagranicznych 
projektów po zakończeniu prac nie odchodzą od instytucji, ale współdziałają z nią 
na stałe i korzystają z jej oferty edukacyjnej. 

Myślę, że projekt miał wpływ na osoby starsze, z którymi pracowaliśmy. One w swoich 
środowiskach trochę inaczej teraz funkcjonują. Zaczęły działać i komunikować się z ludźmi, 
z którymi nie miały kontaktu przez lata. 

Uczestnicy projektów edukacyjnych zwiększają też swoje kompetencje 
zawodowe i nabywają doświadczenie, które mogą następnie wykorzystywać 
w karierze zawodowej. Dotyczy to przede wszystkim osób, które już zakończyły 
edukację albo są w trakcie studiów wyższych (studenci, wolontariusze), a także 
takich, których wyjazd związany jest z wybranym zawodem (uczniowie techników 
i szkół zawodowych uczestniczący w stażach). Udział w zagranicznych projektach 
służy uzupełnieniu edukacji szkolnej, a także daje możliwość uzyskania umiejętności, 
których nie można zdobyć w swoim kraju. 

W trakcie warsztatów zagranicznych studenci podnosili swoje kwalifikacje. Wszyscy mówili, 
że dużo im to dało, bo zobaczyli, jak się pracuje w innych krajach. Jeśli chodzi o kreatywność, 
to nasi studenci nie byli gorsi, natomiast nie do końca umieli precyzować własne koncepcje. 
Bardzo szybko uczyli się jednak tego od studentów holenderskich. Widziałam progres moich 
podopiecznych, lepszą jakość ich późniejszych prac i duże ambicje przy projektach dyplomowych. 

Wolontariusze uczą się bardzo wiele, na przykład pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, 
organizowania dla nich zajęć, uczenia takich dzieci. To dla nich cenne doświadczenie,  
bo wielu z nich w przyszłości planuje zostać nauczycielami, a tutaj mają okazję, żeby 
sprawdzić się w tej roli. 

Nie tylko uczniowie i studenci podnoszą swoje kompetencje dzięki 
projektom międzynarodowym. Koordynatorzy przedsięwzięć skierowanych  
do innych odbiorców – np. do seniorów czy osób osadzonych w aresztach  

– zauważyli, że oni również zdobywali nowe, przydatne kompetencje, których  
nie mieli okazji rozwijać wcześniej. 
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Pani Maryla swój pierwszy referat wygłaszała w poprzednim projekcie. Gdy miała wystąpić, 
strasznie się denerwowała. Trzęsła się tak, że nie mogła trafić w pilota, żeby zmienić slajd. 
A później, za drugim razem, wszyscy zauważyli, że było dużo lepiej, a ona sama powiedziała, 
że łatwiej jej to przyszło. 

Funkcjonariusze widzą pozytywny wpływ projektów na osadzonych. Skazani chcą brać udział 
w tych przedsięwzięciach, więc lepiej się zachowują, są zaangażowani, a dzięki temu mają 
motywację i pracują nad sobą. Mogą łatwiej wrócić do życia na wolności, bo rozwijają swoje 
kompetencje społeczne w praktyczny sposób. Niektórzy osadzeni uważają nawet, że dzięki 
udziałowi w projekcie mogą wyjść na przedterminowe zwolnienie, bo pokazali się z dobrej 
strony, zostali docenieni. 

Koordynatorzy podkreślali, że korzyści odnoszone przez uczestników 
projektów są wymierne i przekładają się potem na ich rozwój zawodowy 
i osobisty. Udział w projektach uświadamia uczniom, czego chcą się uczyć 
i na jakie studia chcieliby pójść. Niektórzy studenci mają szansę zdobycia 
podwójnego dyplomu, co ułatwia im poszukiwanie pracy, a inne osoby dostają 
stypendia i możliwość realizacji części studiów na zagranicznych uczelniach. 
Nauczyciele zauważali, że ich podopieczni za sprawą projektów uczą się  
lepiej i wypadają dobrze na testach końcowych, co jest korzystne również  
ze względu na ich dalszą karierę zawodową. 

Nieraz uczestnicy otrzymują pracę dzięki udziałowi w projekcie  
– potwierdza on ich kompetencje zawodowe i językowe oraz ułatwia 
rozwój kariery. Dzięki projektowi mogą oni zdobyć certyfikaty przydatne 
na rynku pracy, a także otrzymać referencje, które potem wykorzystują 
w procesach rekrutacyjnych.

Wolontariusze często zgłaszają się do nas po rekomendacje, nawet kilka lat  
od zakończenia projektu, bo aplikują o pracę. Czasem szukają zatrudnienia w obszarach 
związanych z cudzoziemcami, a doświadczenie, które zdobyli w trakcie Wolontariatu 
Europejskiego sprawia, że pracę dostają. 

Zawieranie nowych partnerstw instytucjonalnych 
Ważnym rezultatem projektu jest nawiązanie partnerstw z innymi 
instytucjami i organizacjami. Mogą to być partnerstwa różnego typu: lokalne 
i międzynarodowe lub branżowe, związane z działalnością w tej samej 
dziedzinie. Trwałość takiej współpracy jest korzystna dla wszystkich partnerów, 
a dotyczyć może zarówno wspólnej realizacji kolejnych projektów, jak i zmiany 
dotychczasowego profilu działalności podmiotów i ich otwarcia się na nowe 
obszary aktywności. 
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Partnerstwa instytucji są silnie związane z siecią powiązań towarzyskich 
i zawodowych pojedynczych osób (zwłaszcza koordynatorów i pracowników), 
zatem, oprócz partnerstw lokalnych czy branżowych, częste są przypadki 
zaangażowania poszczególnych osób w prace różnych podmiotów. 

Współpracę o charakterze lokalnym nawiązują instytucje działające w tej 
samej miejscowości lub jej w bezpośrednim sąsiedztwie. Takie partnerstwa 
umożliwiają dostosowanie oferty instytucji do potrzeb społeczności lokalnej 
i zaangażowanie mieszkańców w jej działalność. Badani beneficjenci stwierdzili, 
że realizowane przez nich projekty międzynarodowe miały na celu przede 
wszystkim współpracę z partnerami z zagranicy, natomiast współpraca 
o charakterze lokalnym wynikła bezpośrednio z przebiegu samego projektu, 
ale niekoniecznie była jednym z jego celów. Współpraca lokalna jest jednak 
bardzo ważna i często stanowi jeden z głównych rezultatów projektu. Otwarcie 
się instytucji na wszelką współpracę, niekoniecznie międzynarodową, wpływa 
pozytywnie na jej bieżącą działalność i kolejne inicjatywy. 

Badani przedstawiciele szkół wyższych podkreślali, że otwarcie się ich 
placówek na potrzeby społeczności lokalnych jest niezwykle istotnym 
elementem misji uczelni i pozwala na wykorzystanie pracy naukowej przez 
bezpośrednich odbiorców. Jednocześnie jednak jest to – jak podkreślali 

– współpraca trudna do zainicjowania i kontynuowania. Wśród przeszkód 
we współdziałaniu z samorządami terytorialnymi wymieniali m.in.: brak 
wcześniejszego doświadczenia, brak ram prawnych konstytuujących taką 
współpracę oraz niedostateczne finansowanie. 

W tej chwili instytut rozwija współpracę lokalną. Koleżanka, która rozpoczynała takie 
działania, jest koordynatorem do spraw współpracy z małopolskimi gminami. Ona ustala 
z nimi tematy i nasze działania na rzecz samorządów. Niestety, nie ma możliwości, żeby 
ta współpraca była bardziej regularna, na przykład by uczelnia dostała pieniądze. Błędem 
ze strony samorządów jest to, że nie rezerwują funduszy na finansowanie współpracy 
z instytucjami.

Współpraca o charakterze lokalnym pozwala pogłębić działania prowadzone 
dotychczas przez instytucję dzięki zaangażowaniu miejscowych organizacji,  
które uzupełniają i wspierają jej pracę. W ten sposób praca na rzecz społeczności 
lokalnej jest pełniejsza i bardziej usystematyzowana. Aktywność instytucji na tym 
polu zachęca również kolejnych partnerów do podjęcia wspólnych inicjatyw 
i tym bardziej wzmacnia partnerstwa lokalne. 

Różne instytucje państwowe i prywatne wiedzą już, że warto z nami współpracować. Teraz  
nie musimy ich nawet do tego namawiać. Wydaje się, że to dzięki naszym projektom,  
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bo ludzie widzą, że je realizujemy, że są partnerzy, oglądają nasze wydawnictwa i naszą stronę 
internetową. Widzą, że jesteśmy instytucją otwartą i polecają nas sobie pocztą pantoflową.

Dla niektórych instytucji biorących udział w badaniu bardzo istotne okazało 
się nawiązanie współpracy o charakterze międzynarodowym. Pierwszy projekt 
był dla nich sposobem na zdobycie kontaktów i sprawdzenie się w realizacji 
wspólnych zadań z instytucjami z innych krajów. W ten sposób polskie organizacje 
potwierdzały swoją wiarygodność w roli partnerów, co otwierało drzwi do kolejnych 
działań – czasem w ramach następnych przedsięwzięć europejskich, a czasem 
inicjatyw niezależnych od finansowania zewnętrznego. Zagranicznym partnerem 
części polskich instytucji w wielu przypadkach był ośrodek o ugruntowanej już 
renomie, dzięki czemu polska strona mogła odnieść istotne korzyści: poznać nowe 
metody pracy albo wejść w skład gremiów międzynarodowych. Dla szkół ważne 
okazało się nabycie doświadczenia w realizacji działań z partnerami z innych 
krajów, co umożliwiło nawiązanie partnerstw ze szkołami zagranicznymi (np. w celu 
wymiany uczniów). Dzięki temu możliwe było rozszerzenie działań beneficjenta 
w stosunku do tych, które dawały projekty realizowane w ramach programu 
Comenius czy sektora Edukacja szkolna w programie Erasmus+. 

Jednym z efektów projektu było to, że podpisaliśmy umowę z uczelnią z Delft. Było to możliwe 
dzięki wspólnym warsztatom w Rotterdamie, choć wcześniej mieliśmy pewne trudności 
w nawiązaniu tej współpracy. 

Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą z Ukrainy i ze szkołami z Niemiec, systematycznie 
realizujemy wymianę polsko-niemiecką. Przy pomocy sponsorów udało nam się zorganizować 
wyjazd dla dzieci z Ukrainy – to był efekt współpracy polsko-niemiecko-ukraińskiej. 

Dzięki Wolontariatowi Europejskiemu nawiązaliśmy współpracę z wieloma organizacjami 
zagranicznymi. Koleżanka, na przykład, już jeździła do naszych organizacji partnerskich 
we Włoszech i teraz kontynuuje współpracę międzynarodową w ramach innego, 
szerokiego projektu. 

Projekt może przynieść rezultat w postaci ugruntowania pozycji instytucji 
wśród podmiotów realizujących podobne działania. Pozwala to w efekcie na 
zainicjowanie partnerstw innego rodzaju: związanych z konkretną branżą czy 
dziedziną działalności. W przypadku nowo utworzonych instytucji i organizacji 
(zwłaszcza fundacji i stowarzyszeń) realizacja projektu międzynarodowego 
potwierdza profesjonalizm samej instytucji i jej kadry, a nabyte doświadczenie 
związane z formalnymi aspektami przedsięwzięcia czyni z niej pożądanego 
partnera do kolejnych inicjatyw. Dzięki projektom instytucje uzyskują także 
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kontakt do zagranicznych organizacji, które zajmują się zbliżoną tematyką, 
a z którymi wcześniej nie współpracowały. Wielu beneficjentów zauważyło 
również, że nawiązanie współpracy z partnerami z branży w jednej dziedzinie 
(np. mobilności studentów) przynosi kolejne efekty, np. w postaci wspólnego 
rozwijania programów studiów, materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych 
czy wymiany dobrych praktyk. Beneficjenci zawierali także formalne 
porozumienia o współpracy z innymi instytucjami (w tym z uczelniami), z czego 
korzystali zainteresowani tematem studenci: odbywający praktyki w areszcie 
śledczym czy prowadzący badania w przedszkolach i szkołach. Czasem 
patronat nad ich działalnością obejmowała renomowana instytucja. 

Fundacja, która organizowała projekt „żywych książek”, wcześniej potraktowała nas 
niepoważnie. Usłyszeliśmy nawet taki komentarz: „Dostaliście kasę i chcecie ją po prostu 
wydać”. Wydaje mi się, że po zorganizowaniu jednej, drugiej edycji, było już inaczej. Poznali 
nas, stwierdzili, że pieniądze były dobrze wykorzystane. 

Podpisaliśmy oficjalne porozumienie między uniwersytetem a aresztem śledczym. 
W jego ramach studenci odbywają na terenie aresztu zajęcia warsztatowe z zakresu 
pedagogiki resocjalizacyjnej. 

Zdobywanie nowych partnerów nie jest zadaniem łatwym – w tej kwestii 
niemal wszyscy respondenci są zgodni. Barierą jest brak wcześniejszych 
kontaktów i zaufania do obcej instytucji. Dlatego najczęściej organizacje 
szukają podmiotów do współpracy, korzystając z polecenia dotychczasowych 
instytucji partnerskich. Rozwiązanie to pozwala zminimalizować ryzyko związane 
z podjęciem zobowiązań (również finansowych) z niesprawdzoną instytucją, 
a jednocześnie zwiększa szansę pozyskania odpowiedzialnego i kreatywnego 
partnera, takiego, od którego można się wiele nauczyć. Warto zauważyć także, 
że niektóre polskie instytucje nawiązały współpracę z nowymi podmiotami, 
ponieważ to one zostały polecone przez dotychczasowych partnerów  

– co, zdaniem wielu uczestników badania, stanowiło wyraz uznania dla ich  
pracy i potwierdzenie rzetelności. 

Zawieramy partnerstwa dzięki naszemu zaangażowaniu w różne działania, czasem ktoś 
o nas usłyszy albo nas poleci. Współpracujemy z kościołami baptystów i zielonoświątkowców, 
ponieważ instytucje te miały kontakty między innymi ze Stanami Zjednoczonymi i z Kanadą. 
Dzięki temu gościliśmy u nas zagranicznych trenerów.
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Ta instytucja współpracowała z naszym partnerem z innego projektu i ona się do nas 
odezwała. Nawiązaliśmy kontakt, oni zaproponowali transfer swojego produktu, przedstawili 
nam przekonujące dowody na to, że to rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdza. Nie braliśmy 
niczego w ciemno. 

Instytucje, które były wcześniej członkami organizacji zrzeszających podmioty 
z wybranych regionów czy branż, wykorzystywały także udział w tych gremiach, 
aby pozyskać nowych partnerów do realizacji kolejnych projektów. Metoda ta 
ułatwiła wyszukiwanie organizacji potencjalnie zainteresowanych tymi samymi 
zagadnieniami, zmniejszając jednocześnie ryzyko wyboru nierzetelnego partnera. 

Kontynuacja współpracy partnerskiej 
Kontynuacja współpracy jest dla części respondentów jednym z najważniejszych 
rezultatów ich projektu – stanowi ona wymierny przykład wpływu realizowanego 
przedsięwzięcia na instytucję. Jednocześnie jednak w wielu przypadkach 
współpraca nie była kontynuowana, a partnerstwo wygasło wraz z zakończeniem 
projektu: zanikły regularne kontakty z zagranicznymi kolegami, zmieniony został 
zakres działalności instytucji lub skupiono się na innych zagadnieniach. Część 
respondentów dodaje, że nie wszyscy partnerzy byli jednakowo zaangażowani 
i nie wszyscy okazali się wiarygodni. Co więcej, niewielu beneficjentów w ogóle 
wie, jak partnerzy wykorzystują wspólnie wytworzone rezultaty. Jest to oczywiste 
w sytuacji, gdy strony nie utrzymują kontaktów, ale nawet jeśli ich nie zerwały,  
to raczej zajmują się kolejnymi projektami, niż trwałością poprzedniego.

Kontynuacja projektu w wielu przypadkach przybiera formę wspólnej 
realizacji kolejnych przedsięwzięć, zbliżonych tematycznie do poprzedniego. 
W takiej sytuacji partnerzy znają się, wiedzą jakie zadania mogą razem 
realizować, mają do siebie większe zaufanie. Jednak niektórzy respondenci 
zauważyli, że trwałość partnerstwa zawiązanego wyłącznie w celu realizacji 
projektów nie jest duża. Otrzymanie kolejnego grantu nie jest pewne, więc podczas 
oczekiwania na wyniki konkursu wniosków partnerstwa nie zawsze się utrzymują. 
Ponadto, zdaniem niektórych instytucji, sam proces przygotowania wspólnego 
wniosku o dofinansowanie jest na tyle długi i obciążający (pod względem zarówno 
zaangażowania pracowników, jak i czasu poświęconego na jego napisanie),  
że – przy braku pewności co do wyniku naboru – zniechęca on do angażowania się 
w kolejne inicjatywy. 

Pewnie ta współpraca mogłaby być bliższa, ale my wcześniej się nie znaliśmy. Dopiero kiedy 
nasze stowarzyszenie po raz kolejny aplikowało o środki norweskie, składając kolejny projekt 
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dotyczący historii mówionych, zaangażowanie partnera było większe – pomagali nam 
napisać tekst, konsultowaliśmy z nimi wniosek.

Czasem kontynuacja współpracy partnerskiej nie ogranicza się jedynie  
do wspólnego szukania nowych programów oferujących dofinansowanie 
projektów, ale przeradza się w działania bardziej niezależne od grantów. Instytucje 
partnerskie łączy wówczas zazwyczaj wspólny profil działalności. Respondenci 
z sektora Edukacji szkolnej często podejmowali wątek współpracy z konkretnymi 
nauczycielami, nie z instytucjami jako takimi. Jeśli nauczyciel zmienia pracę,  
to w nowej placówce realizuje projekty z dotychczasowymi partnerami. 

Wydaje się to paradoksalne, ale problemy z utrzymaniem dotychczasowych 
partnerstw nie muszą wpływać negatywnie na trwałość rezultatów ani 
dalsze działania. Warto zauważyć, że partnerzy są zazwyczaj w różny sposób 
zaangażowani we współpracę, niektórym zależy na nim bardziej, innym – mniej. 
Jedni po zakończeniu projektu nie interesują się nim ani jego rezultatami, drugim 
zaś zależy na zakończonym przedsięwzięciu. Zazwyczaj najbardziej aktywny jest 
koordynator, a partnerzy – w mniejszym stopniu. 

Wygaszenie kontaktu z instytucjami partnerskimi ma różne przyczyny. Jedną 
z nich jest skupienie się organizacji na bieżącej działalności, a tym samym 
rezygnacja z projektów międzynarodowych. Czasem współpraca się kończy, 
ponieważ instytucja dochodzi do wniosku, że zagraniczny partner nie jest już 
w stanie zaoferować niczego nowego, więc realizacja kolejnych wspólnych działań 
nie przyniesie dalszych korzyści. Czasem projekt jest zbyt wymagający i zbyt 
obciążający dla koordynatora, więc po jego zakończeniu świadomie decyduje się 
on na przerwę w realizacji tego typu przedsięwzięć. Nieobecność koordynatorów 
(z przyczyn zdrowotnych czy osobistych) wpływa na osłabienie kontaktu 
między instytucjami partnerskimi. Nie są kontynuowane również partnerstwa 
zawiązane w celu zdobycia wiedzy w zakresie skutecznej realizacji projektów 
międzynarodowych. W takich przedsięwzięciach bardziej doświadczona 
instytucja pomaga nowicjuszowi od etapu pisania wniosku do zakończenia 
realizacji i przekazuje mu know-how. Kolejne projekty nie wymagają już tego 
rodzaju współpracy, co powoduje zakończenie partnerstwa. 

Wiadomo, że każdy koncentruje się na tym, co się dzieje w danej chwili, a to, co było 
w przeszłości, jest mniej istotne. Jeszcze rok po zakończeniu projektu mieliśmy wsparcie  
ze strony partnera cypryjskiego czy słowackiego, ale później te kontakty w naturalny 
sposób wygasły. 
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Współpracująca z nami fundacja miała doświadczenie przy pisaniu projektów, a dla 
nas te zagadnienia były nowością. I ona nas tą ścieżką poprowadziła. Potem powoli się 
usamodzielnialiśmy, a ostatni projekt był już wyłącznie nasz. 

Realizacja kolejnych projektów 
Wielu respondentów wskazywało, że trwałość rezultatów w przypadku ich 
instytucji oznacza również prowadzenie kolejnych projektów międzynarodowych 

– w ramach zarówno programów edukacyjnych, jak i innych inicjatyw. Znaczna 
część respondentów nadal realizowała przedsięwzięcia w programach 

„Uczenie się przez całe życie” lub Erasmus+, co umożliwiało im podejmowanie 
działań zbliżonych tematycznie do wcześniejszych projektów. W przypadku 
beneficjentów, którzy realizowali inicjatywy związane z mobilnością, kolejne 
projekty stanowiły sposób na organizowanie kolejnych zagranicznych wyjazdów 
w ramach działalności ich instytucji. Beneficjenci deklarowali chęć prowadzenia 
takich przedsięwzięć również w przyszłości. Wielu respondentów (nie tylko 
zaangażowanych w kwestie mobilności) podkreślało również, że następne 
projekty umożliwiają głębszą eksploatację danego tematu i rozwijanie wcześniej 
wypracowanych rezultatów. Służą też poprawieniu jakości podejmowanych 
działań lub otwarciu się na nowe grupy docelowe. 

Osoby biorące udział w badaniu zauważały, że jeden projekt zazwyczaj nie 
wyczerpuje całego zagadnienia, dlatego realizacja kolejnych pozwala w istotny 
sposób rozwinąć i pogłębić pierwsze wypracowane rezulataty. Dzięki temu 
projekty nie stanowią niezależnych od siebie przedsięwzięć, ale wiążą się ze 
sobą, co podnosi również trwałość rezultatów. W niektórych przypadkach 
partnerzy w trakcie prac wpadali na pomysł, jak można wspólne przedsięwzięcie 
kontynuować i jakie dalsze działania byłyby przez nich pożądane, co prowadziło 
do realizacji kolejnych inicjatyw. Nowe projekty umożliwiają uzyskanie środków 
finansowych niezbędnych do realizacji założonych zadań. 

Ten projekt żyje cały czas dzięki kolejnym przedsięwzięciom, prowadzonym z tymi samymi 
i z nowymi partnerami. Dwa projekty były kontynuacją pierwszego i bardzo ładnie się 
uzupełniały. Dzięki nim zrealizowaliśmy wszystkie rzeczy, których nie udało się osiągnąć 
wcześniej, i rozszerzyliśmy je o kwestie wymagające, według nas, dalszego rozwinięcia. 

Mamy pomysł na nowe przedsięwzięcie, również w obszarze przywództwa. To jest temat, 
który chcemy rozwijać, szczególnie na arenie międzynarodowej, bo widzimy potrzebę 
kształcenia takich dowódców, którzy będą w stanie bez problemów się ze sobą komunikować 
i dowodzić wielonarodowymi formacjami. 
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Zakończenie pierwszego projektu często zachęcało instytucję beneficjenta do 
brania udziału w kolejnych konkursach i w różnych programach – dzięki uzyskaniu 
wiedzy na temat oferty programów grantowych oraz możliwości organizacyjnych 
w samej instytucji. Wcześniejsza realizacja projektów ośmiela do podejmowania 
kolejnych działań, a niektórzy respondenci mówili wręcz o efekcie kuli śnieżnej  

– kiedy jeden projekt uruchamia kolejne. 

Gdy robiliśmy pierwszy projekt, poruszaliśmy się właściwie po omacku… Przy drugim  
mniej więcej było już wiadomo, co można zrobić i jak trzeba działać. Inaczej patrzyliśmy  
na to wszystko. 

Instytucje, które rozpoczęły realizację projektów o charakterze mobilności, 
chętnie decydują się na kontynuowanie swych przedsięwzięć w kolejnych 
latach. Przykładowo, szkoły zawodowe organizują praktyki zagraniczne dla 
kolejnych roczników uczniów, uczelnie posyłają studentów na zagraniczne 
studia i praktyki, a organizacje pozarządowe wysyłają i przyjmują wolontariuszy 
w ramach Wolontariatu Europejskiego. W ten sposób realizacja projektów 
mobilnościowych wpisuje się w regularną działalność instytucji i wspiera ją 
lub uzupełnia. 

Niektórzy respondenci, szczególnie ci reprezentujący młode, działające krótko 
instytucje (często z branży edukacji pozaformalnej), zauważali także, że każdy 
kolejny projekt jest dobrą okazją do zdobywania wiedzy i rozwijania organizacji. 
Pozwala uczyć się nowych rzeczy, również w ramach tematyki podejmowanej 
przez organizację, umożliwia rozszerzanie zakresu działalności i ułatwia 
nawiązywanie nowych partnerstw. Czasem stanowi swojego rodzaju przetarcie 
szlaku i pierwszy kontakt z nową dziedziną działalności, a kolejne inicjatywy 
umożliwiają pogłębienie wiedzy i większe zaangażowanie w daną tematykę. 

Dopiero w trzecim projekcie mogłyśmy zrobić to wszystko, co chciałyśmy zrealizować 
jeszcze w pierwszym, bo miałyśmy już i zasoby, i wiedzę. Dzięki temu napisałyśmy książkę 
i zrobiłyśmy aplikację mobilną. Marzyłyśmy o tym od początku, tylko na to trzeba było trochę 
poczekać, aż wiedza się nam ugruntuje i zbierzemy dobry materiał. 

Wielu respondentów podkreślało również, że realizacja pierwszego projektu 
uświadomiła im, jakie błędy popełnili w jego trakcie, pozwoliła dostrzec 
niedociągnięcia w procedurach czy własnych działaniach. Przy kolejnych 
możliwe było poprawienie jakości działań, zwiększenie efektywności pracy czy 
wypracowanie bardziej wartościowych rezultatów. Respondenci zaznaczali,  
że w przypadku projektów międzynarodowych najlepszą metodą podnoszenia 
jakości działań jest uczenie się na błędach i unikanie ich w kolejnych latach. 
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Udało nam się przenieść jakość staży na wyższy poziom. W pierwszym projekcie cieszyliśmy 
się, że w ogóle możemy odbyć staż za granicą, a mniej zwracaliśmy uwagę na konkretne 
zadania, które stażysta powinien wykonywać. Teraz mamy programy stażu, a instytucje 
zagraniczne znają naszych uczniów i wiedzą, co oni umieją, a na co jeszcze muszą 
zwrócić uwagę. 

Czasem realizacja kolejnych projektów wynika z zaproszenia otrzymanego 
od instytucji partnerskich. Zagraniczni partnerzy sięgają po sprawdzonych 
współpracowników i proponują kolejne wspólne przedsięwzięcie. Jest to ważny 
bodziec, motywujący koordynatorów do angażowania się w następne projekty, 
nawet pomimo zmęczenia poprzednimi działaniami. W wielu przypadkach 
respondenci podkreślali, że pierwsze wspólne przedsięwzięcie pozwoliło 
instytucjom partnerskim i ich pracownikom poznać się bliżej i dowiedzieć więcej 
o swoich zainteresowaniach, a także nawiązać nieformalne kontakty. W ten 
sposób zawarte znajomości sprawiają, że partnerzy mają do siebie większe 
zaufanie i chętniej decydują się na realizację następnych projektów w tym 
samym zespole. 

Beneficjenci decydują się na realizację kolejnych przedsięwzięć również  
po to, by zwiększyć liczbę odbiorców swoich działań. Projekty stanowią sposób 
dotarcia do nowych odbiorców, umożliwiają też wyjazdy zagraniczne kolejnym 
grupom, wcześniej nieuczestniczącym w działaniach międzynarodowych. 
Uczestnicy badania, realizujący staże zawodowe dla określonych profili klas, 
wskazywali, że w kolejnych latach decydowali się rozszerzać ofertę mobilności 
zagranicznych na inne profile zawodowe w swojej szkole – dzięki zebranemu 
wcześniej doświadczeniu wiedzieli już, jakie czynności należy wykonać i na co 
zwrócić uwagę. Zdarzało się też, że po udanych uczniowskich wyjazdach szkoły 
decydowały się także na organizację zagranicznych szkoleń dla nauczycieli. 

Realizacja kolejnych projektów wymaga jednak nie tylko chęci ze strony 
instytucji i zaangażowania zespołu. Respondenci zauważali, że sporym 
problemem jest czasem tryb konkursowy, wymagający dużej pracy przy samym 
tworzeniu wniosku. Ze względu na dużą konkurencję, instytucje nie mają 
gwarancji, że ich wniosek zostanie zaakceptowany i że będą mogły zrealizować 
zamierzone działania. Brak finansowania dla projektu zazwyczaj oznacza, że nie 
jest on realizowany – partnerzy nie mają na to odpowiednich środków. Ryzyko 
związane z możliwością odrzucenia wniosku na etapie konkursu sprawia,  
że kontynuacja projektów bywa zagrożona, a niektórzy beneficjenci rezygnują 
z tego powodu ze składania kolejnych wniosków. 

Na dobrą sprawę jedyną możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej daje 
finansowanie ze środków europejskich. Jednak aby napisać wspólnie projekt, trzeba włożyć 
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dużo czasu i wysiłku, żeby na końcu dowiedzieć się, że uzyskał on wprawdzie dobrą ocenę, 
ale jest to za mało, żeby otrzymać dofinansowanie. Jest zatem bardzo duży margines 
niepewności, czy w ogóle będziemy takie działania realizować.

Niektórzy respondenci zauważyli w macierzystych instytucjach oczekiwanie 
na realizację kolejnych projektów. Jest to widoczne szczególnie ze strony kadry 
zarządzającej, która spodziewa się, że koordynator będzie składał wnioski 
w następnych konkursach i będzie realizował nowe inicjatywy. Po części 
oczekiwanie to wynika z dobrego odbioru poprzednich udanych inicjatyw i chęci 
podtrzymania dotychczasowych działań. Po części do takiej sytuacji prowadzi to, 
że projekty na stałe weszły do działań realizowanych przez instytucję i rezygnacja 
z nich wydaje się na pewnym etapie niemożliwa. Istotnym czynnikiem, 
motywującym do przygotowywania kolejnych przedsięwzięć, jest możliwość 
uzyskania finansowania zewnętrznego – niektóre podmioty (często z sektora 
pozarządowego) realizują niemal wszystkie swoje działania dzięki projektom,  
co, z jednej strony, przynosi im duże korzyści i umożliwia prowadzenie ciekawych 
działań, a z drugiej – zagraża trwałości rezultatów, gdy okazuje się, że brakuje 
dofinansowania w kolejnym roku. 

Jest takie oczekiwanie, że wpadnę na jakiś pomysł, dostanę dofinansowanie i będziemy 
znowu współpracować. Niestety, nie mam teraz możliwości napisania projektu, który 
pozwoliłby na kontynuację tych działań. Wnioski na projekty multimedialne tak łatwo nie 
przechodzą, bo nie są już uznawane za innowacyjne. A trudno mi w tej dziedzinie wpaść na 
jakąś innowację. 

Nasza działalność fundacyjna sprowadza się głównie do działań projektowych, zależnie  
od potrzeb, które się pojawiają. Podobnie dzieje się w większości organizacji pozarządowych. 

Zmiana wizerunku instytucji 
Beneficjenci zwracali uwagę, że realizacja projektów międzynarodowych 
poprawia wizerunek organizacji i zwiększa jej rozpoznawalność. Zaangażowanie 
w tego typu działania umożliwia wyróżnienie się spośród wielu podobnych 
podmiotów. Dzięki wpływowi projektów na uczniów i samą instytucję zmienia 
także jej dotychczasową działalność. Wszyscy uczestnicy badania reprezentowali 
organizacje nagrodzone w konkursie EDUinspiracje, podkreślali więc,  
że pozytywna zmiana wizerunku wynika nie tylko z działalności projektowej,  
lecz także z otrzymanej nagrody. 

Niektórzy respondenci wskazali, że za sprawą projektów ich instytucja stała 
się rozpoznawalna w środowisku – zarówno w społeczności lokalnej, jak i w danej 
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branży czy dziedzinie działalności. Duże znaczenie ma to w przypadku szkół, 
których rozpoznawalność i pozytywny wizerunek mają wpływ na liczbę kandydatów 
biorących udział w rekrutacji. Ze względu na niż demograficzny i konkurencję między 
szkołami dobra opinia wynikająca z zaangażowania jednej z placówek w realizację 
międzynarodowych projektów edukacyjnych może stanowić kryterium decydujące 
o jej wyborze przez uczniów. Rozpoznawalność w środowisku ułatwia pozyskiwanie 
nowych partnerów, zaś wyróżnienia i nagrody potwierdzają wysoką jakość 
działań instytucji. W przypadku szkół zawodowych dobra marka wśród lokalnych 
pracodawców przekłada się także na pozytywną opinię o jej absolwentach, a tym 
samym – większe szanse zdobycia przez nich pracy po ukończeniu nauki. 

Mimo mniejszej liczby uczniów niż kiedyś spora grupa absolwentów gimnazjum przychodzi  
do nas dlatego, że są u nas praktyki zagraniczne. 

W tym roku nabór do naszej szkoły jest zadowalający, biorąc pod uwagę porównanie z rokiem 
ubiegłym i uwzględniając demografię. Myślę, że nasze sukcesy i nagrody mają przełożenie 
na to, iż uczniowie chcą przyjść do naszej placówki. Zachęca ich, że takie rzeczy realizujemy, 
a przy okazji dajemy szansę zobaczenia Europy… 

Niektóre instytucje odczuły, że dzięki realizacji projektów poprawił się ich 
wizerunek. Szkoły zaczęto postrzegać pozytywnie, jako miejsca otwarte na 
innowacje, zaangażowane w interesujące działania, umożliwiające uczniom 
wszechstronny rozwój. Podjęcie współpracy międzynarodowej, w wielu mniejszych 
miejscowościach już samo w sobie nobilitujące, uświadomiło społeczności 
lokalnej i organom prowadzącym placówki edukacyjne,  że dotychczasowy zły 
wizerunek szkoły był błędny. Poprawiło to funkcjonowanie placówki, zwiększyło 
zainteresowanie nią i umożliwiło realizację kolejnych inicjatyw. 

Wymierną korzyścią z projektu jest to, że ludzie dobrze o nas mówią. Nasza placówka była 
pierwotnie szkołą górniczą, przylgnęła więc do niej etykietka „górniczówy”. Nikt nie zwracał 
uwagi na to, że nasze gimnazjum istnieje od 19 lat. Teraz ludzie już wiedzą, że to jest zupełnie 
inna szkoła, inni uczniowie, młodzi, otwarci ludzie. 

Nie tylko szkoły odnoszą korzyści z rozpoznawalności, którą uzyskują dzięki 
realizacji projektów – jest to równie istotne dla innych instytucji i organizacji. 
Przedstawiciele wielu podmiotów podkreślali, że ich organizacje zyskały 
rozpoznawalność wśród różnych grup odbiorców, nie tylko specjalistów w danej 
dziedzinie. Rozpoznawalność sprawia, że więcej osób chce z daną instytucją 
współpracować, należeć do niej, wspierać jej działania. Co istotne, renoma 



51

 
Home

zyskana dzięki projektom ułatwiła organizacjom funkcjonowanie i realizację 
codziennych zadań. 

Długofalowy rezultat projektu jest taki, że już nie reprezentujemy tylko siebie, nie jesteśmy 
wyłącznie dwiema osobami, z których jedna prowadzi zajęcia teatralne, a druga pisze 
wnioski – tylko działającą międzynarodowo organizacją. 

Dzięki temu, że realizujemy Wolontariat Europejski, i dzięki akcjom promocyjnym nasza 
fundacja jest bardziej popularna. Zgłasza się do nas coraz więcej osób, które chcą wyjechać 
na EVS. 

Duże znaczenie ma wyrobienie sobie odpowiedniej renomy w środowisku. 
Realizacja projektu pozwala na to, by organizacja, często wcześniej nieznana, 
została zauważona oraz doceniona przez inne osoby i instytucje. Otwiera to pole 
do wielu kolejnych działań i pozwala budować markę instytucji jako organizacji 
eksperckiej w swojej dziedzinie. Działalność projektowa zwiększa wiarygodność 
instytucji, pokazuje jej możliwości organizacyjne i potencjał związany z realizacją 
przedsięwzięć z dużymi budżetami.

Polskie uczelnie weszły do Europy tak naprawdę dzięki Erasmusowi. Bez tego programu nigdy 
by się to nie udało. Nasi studenci pojechali, pokazali, jaką są marką. Są programy, do których 
zapraszamy zagranicznych partnerów. Kiedy już przyjadą i zobaczą, jak działamy, to się 
dziwią i pytają: „Wy robicie takie projekty?!” .

Nagrody i wyróżnienia przyciągają także uwagę ważnych partnerów – władz 
samorządowych i centralnych. Relacje z nimi są bardzo ważne dla wszystkich 
instytucji, ponieważ mają one przełożenie na otrzymywane przez nie wsparcie, 
w tym również finansowe, a także na udział w dodatkowych inicjatywach 
i programach koordynowanych przez władze lokalne. Szkoły i inne instytucje 
edukacyjne są zainteresowane utrzymaniem dobrych relacji z organem 
prowadzącym, a realizacja projektów pozwala im się wykazać aktywnością i zwraca 
uwagę na jakość prowadzonych działań. Prestiżowe wyróżnienia otrzymywane 
przez szkołę są także mocnym argumentem w negocjacjach w sprawie wsparcia 
placówki oświatowej i często umożliwiają zdobycie funduszy lub zgody na realizację 
dodatkowych działań (np. edukacji dwujęzycznej lub wprowadzenia metody CLIL  

– Content and Language Integrated Learning). 

Wydaje mi się, że dzięki projektowi bardziej doceniono nas w ratuszu. Uznano, że to,  
co robimy, jest wartościowe. Staliśmy się atrakcyjnym partnerem dla władz, dla administracji, 
dla miasta i regionu. Dostrzeżono nas. 
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Zwiększenie prestiżu instytucji przekłada się na udział jej przedstawicieli 
w rozmaitych sieciach współpracy i zespołach roboczych. Polskie instytucje są 
zapraszane do udziału w konsultacjach w sprawie inicjatyw międzynarodowych 
lub planowanych programów. Ich pracownicy są traktowani jak eksperci w swojej 
dziedzinie i reprezentują nie tylko macierzystą organizację, lecz także  dziedzinę, którą 
się zajmują, czy poziom edukacji, na którym działa ich instytucja. Przykładem może 
być uczestnictwo pracowników w rozmowach na temat rozwiązań informatycznych 
dla programu, takich jak Erasmus Without Paper (skupiający się na digitalizacji 
procedur administracyjnych) czy EMREX (baza danych online, zawierająca  
m.in. zapis postępów edukacyjnych, osiągniętych przez studentów podczas wyjazdów 
zagranicznych), a także udział w inicjatywach związanych z polityką bezpieczeństwa. 

Jest taka grupa implementacyjna, która powstała przy Komisji Europejskiej, zajmująca się 
polityką obronności i sprawami bezpieczeństwa. Skupia reprezentantów uczelni wojskowych 
i jednostek wojskowych. Jesteśmy jej członkiem i jest to przykład współpracy nawiązanej 
dzięki projektom. 

Sądzę, że zostałam członkiem Gdańskiej Rady do spraw Równego Traktowania, bo nasz 
projekt obejmował działalność na rzecz kobiet. Włączenie mnie do tego gremium to rodzaj 
uznania dla tego, co mi się udało osiągnąć. 

Ważną korzyścią jest uzyskanie tytułu dobrej praktyki, przyznawanego przez 
polską Narodową Agencję Programu Erasmus+ lub przez Komisję Europejską. 
Sprawia to, że dana instytucja ma okazję do prezentowania swojego projektu 
(a przy okazji także do promocji siebie i swojej działalności) w różnych miejscach, 
przed wieloma instytucjami z tej samej branży. Wpływa to na zwiększenie 
rozpoznawalności instytucji, pozwala nawiązać nowe kontakty, a nawet znaleźć 
partnerów do kolejnych przedsięwzięć. Koordynatorzy, jako eksperci, prowadzą 
czasem także spotkania szkoleniowe i warsztatowe dla instytucji, które nie mają 
jeszcze doświadczenia w realizacji projektów unijnych. 

Regionalne biuro w Brukseli zaprosiło nas, żebyśmy przyjechali z naszym planetarium. 
Prowadziliśmy tam zajęcia w szkołach międzynarodowych, pokazywaliśmy planetarium 
i instrumenty Kopernika. 

Teraz zaczyna się okres upowszechniania i kuratorium oświaty w Katowicach zaprosiło nas 
na spotkania, żeby zaprezentować projekt. Organy nadzorujący i prowadzący obserwują nas, 
śledzą nasze strony internetowe, dowiadują się o naszych osiągnięciach i nagrodach. Wiedzą, 
że działamy i można z naszego doświadczenia skorzystać. To dla nich ważne, bo nasze 
wyróżnienia zwiększają prestiż danego miasta i województwa. 
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Materiały i środki trwałe 
Po zakończeniu projektów w wielu przypadkach w instytucji pozostają ślady 
i pamiątki ich realizacji: od programów nauczania i materiałów dydaktycznych  
do nowego wyposażenia czy inwestycji w infrastrukturę. 

Rezultaty o charakterze materialnym są ważne dla wielu respondentów. 
Były one często przywoływane w trakcie wywiadów, prawdopodobnie dlatego, 
że łatwo jest o nich opowiadać i świadczą bezpośrednio o trwałym wpływie 
projektu na instytucje. Po części te materialne ślady projektów są formalnym 
(i planowanym) rezultatem, ale w niektórych przypadkach są one późniejszą, 
pośrednią konsekwencją realizacji projektów. Dotyczy to przede wszystkim 
poważniejszych inwestycji w sprzęt czy infrastrukturę, ponieważ projekty 
edukacyjne realizowane w ramach programów takich jak „Uczenie się przez całe 
życie” czy Erasmus+ (czyli te, za które badane instytucje otrzymały nagrodę 
EDUinspiracje) nie miały charakteru inwestycyjnego, a zakup materiałów 
czy pomocy naukowych był działaniem dodatkowym, uzupełniającym 
podstawowe działania. 

W trakcie wywiadu wiele osób wskazywało, że trwałym rezultatem ich 
projektu jest osobna strona internetowa (lub zakładka na stronie internetowej 
instytucji), na której zamieszczono rezultaty: programy nauczania, materiały 
dydaktyczne, filmy, publikacje w formacie PDF i inne materiały. Strona taka jest 
utrzymywana przez instytucję i korzysta z jej serwera. Beneficjenci podkreślali, 
że materiały udostępnione w internecie są stale wykorzystywane, nie tylko przez 
nich samych, lecz także przez innych odbiorców (w tym przez inne podmioty). 

W niektórych z nagrodzonych projektach wypracowane zostały rezultaty 
w postaci nowych programów nauczania. Ich wdrożenie i stałe wykorzystywanie 
przynosi konkretne korzyści – poprawia funkcjonowanie instytucji, zwiększa  
jej atrakcyjność, pozwala rozszerzyć zakres działalności  
lub otworzyć się na nowe grupy odbiorców. Nowy program nauczania oznacza 
też często wprowadzenie innowacyjnych metod pracy czy nowatorskich pomocy 
naukowych, przez co wpływa w znaczący sposób na działanie całej instytucji. 
Respondenci, którzy pracowali w organizacjach istniejących od niedawna, 
zauważyli także, że przygotowane i wdrożone nowe programy nauczania 
wpłynęły na rozwój całych instytucji i ułatwiły ich funkcjonowanie. 

Kursy sprawiły, że lektorki bardziej się zintegrowały i napisały wspólnie programy nauczania, 
łączące podejście komunikacyjne z niekonwencjonalnymi metodami i zajęciami. 

W projekcie partnerstwa strategicznego opracowaliśmy dziewięć wspólnych modułów,  
a w ich ramach powstały programy zajęć oraz materiały dydaktyczne w postaci e-booków 
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oraz materiały e-learningowe. I one są przez studentów wykorzystywane jako materiał  
do utrwalenia wiedzy z danego obszaru. 

Wraz z nowymi programami kształcenia część beneficjentów zdecydowała 
się także opracować własne materiały dydaktyczne. W instytucjach edukacji 
formalnej są to ćwiczenia dla uczniów i studentów, przeznaczone do utrwalania 
wiedzy zdobytej podczas zajęć. Inne podmioty, takie jak domy kultury 
i muzea, tworzyły narzędzia edukacyjne przeznaczone dla określonych grup 
odbiorców i dostosowane do ich potrzeb (np. dzieci, osób starszych czy osób 
niepełnosprawnych). Po zakończeniu projektu są one nadal wykorzystywane 
podczas prowadzonych zajęć, choć po kilku latach wymagają wprowadzenia 
poprawek i aktualizacji. Niektóre instytucje w ramach projektu mogły również 
kupić lub opracować pomoce naukowe – podręczniki i zeszyty ćwiczeń, a także 
innego rodzaju narzędzia (gry edukacyjne, filmy, zestawy piosenek). Takie 
pomoce naukowe są wykorzystywane w trakcie zajęć i stanowią uzupełnienie 
treści przekazywanych w formie tradycyjnej. Umożliwiają także wykorzystywanie 
nowych, angażujących metod pracy. 

Powstały tak zwane Amazing Box, czyli zestawy z pomocami naukowymi 
związanymi z danym krajem. Zawierają różne przedmioty charakterystyczne dla 
kraju, flagi, foldery, albumy. Wykorzystujemy je do tej pory, bo to ciekawe źródło wiedzy 
o poszczególnych państwach. 

Pomysł był taki, żeby stworzyć narzędzie, które pozwoli zarówno osobie starszej, jak i bardzo 
młodej dobrze spędzić czas w muzeum oraz wziąć coś ze sobą do domu. Teraz w naszych 
placówkach można wypożyczyć koszyk z materiałami plastycznymi, opracowaliśmy specjalny 
zeszyt zadań, w którym się pisze i do którego wkleja się różne rzeczy. Część ćwiczeń można 
wykonać w domu albo przyjść do nas kolejny raz i kontynuować zajęcia. 

Podręczniki, gry, karaoke, filmy z napisami – to wszystko mogłam kupić w ramach kursów. 
Podręczniki co prawda szybko się rozchodzą, ale sami, na podstawie różnych publikacji, 
opracowujemy materiały dla studentów. 

Wielu respondentów deklarowało również, że trwałym efektem projektu były 
wydane publikacje. Często stanowiły one podsumowanie rezultatów i zawierały 
komplet wypracowanych materiałów. Dokumentowały także doświadczenia 
uczestników przedsięwzięcia i konsolidowały wiedzę zdobytą w jego trakcie, 
ułatwiając również upowszechnianie przygotowanych rozwiązań. W niektórych 
projektach, realizowanych przez uczelnie i pracowników naukowych, powstały 
publikacje o charakterze naukowym: artykuły i monografie. W jednym przypadku 
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rezultaty zostały utrwalone w formie graficznej jako wystawa. Treści na planszach 
opracowali uczestnicy przedsięwzięcia, a sama wystawa z jednej strony służyła 
upowszechnieniu projektu i jego dokonań, a z drugiej – była wykorzystywana 
w celach promocyjnych przez lokalne władze.

W ramach projektu zrealizowaliśmy szkolenia online, a oprócz tego wydaliśmy materiały  
na temat pszczelarstwa w formie książkowej. Publikacje rozeszły się w szybkim tempie,  
były wręcz rozchwytywane. Jak się okazuje, forma internetowa nie do końca odpowiada  
rolnikom. 

Część instytucji dzięki realizowanym projektom mogła przeprowadzić większe 
inwestycje: kupić sprzęt multimedialny (komputery, rzutniki itp.) lub zainwestować 
w lepsze wyposażenie sal i specjalnych pracowni, np. do nauki przedmiotów 
zawodowych. Choć nie zawsze są to rezultaty bezpośrednio wynikające z realizacji 
projektów, to są z nimi związane. Projektowe sukcesy szkół ułatwiają negocjacje 
z organem prowadzącym w sprawie przyznania dodatkowych pieniędzy. 
Organizacje pozarządowe również zauważyły, że rozpoznawalność instytucji 
ułatwia uzyskanie środków finansowych i zakup wyposażenia. 

Dostaliśmy w projekcie wyposażenie dwóch sal – do integracji sensorycznej i terapii. 
Inwestycje sięgały setek tysięcy złotych, co wynikało między innymi z tego, że władze 
miejskie doceniły to, jak nasze przedsięwzięcia się rozwijają. 

Wpływ na odbiorców zewnętrznych 
Projekty realizowane przez instytucje biorące udział w badaniu kierowane były  
do różnych grup odbiorców. Część z nich przeznaczona była dla pracowników danej 
instytucji (np. kadry nauczycielskiej czy szkoleniowej), część dla osób uczących 
się w trakcie projektu (np. studentów, wolontariuszy czy kursantów). Inne projekty 
uwzględniały potrzeby odbiorców zewnętrznych – instytucji i pojedynczych osób. 
Tworzone były tak, by wywierały wpływ na otoczenie instytucjonalne beneficjenta. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że projekty, które zaspokajały przede wszystkim 
potrzeby wewnątrz instytucji, również miały wpływ na jej otoczenie zewnętrzne. 
Służyły temu upowszechnianie rezultatów i promocja samego projektu. Dzięki 
temu możliwe było dotarcie do potencjalnie zainteresowanych instytucji 
(zarówno polskich, jak i zagranicznych), a także zwiększenie rozpoznawalności 
przedsięwzięcia wśród odbiorców. 

Wielu beneficjentów podkreśla, że po zakończeniu projektu zgłaszają się do 
nich inne instytucje, działające w podobny sposób i wykonujące zbliżone zadania, 
z prośbą o wsparcie w realizacji ich przedsięwzięć. Zależy im głównie  
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na poznaniu kwestii formalnych (zgłaszanie się do konkursu, wypełnianie 
wymaganej dokumentacji, procedowanie itp.). Instytucje zgłaszają się również 
z pytaniami dotyczącymi procedur wewnętrznych ułatwiających realizację 
projektów, lub sposobów znalezienia odpowiednich partnerów. 

Często przedstawiciele uczelni kontaktują się z nami, żeby się dowiedzieć, jak coś robimy, 
jakie wypracowaliśmy metody pracy. Zdarza się też, że przyjeżdżają do nas – wtedy 
rozmawiamy, dzielimy się wiedzą. 

Jakiś czas temu zadzwoniła do nas opiekunka projektu prosząc, żeby nasza dyrektorka 
porozmawiała ze swoją odpowiedniczką z innej szkoły, ponieważ tamta boi się podpisać jakiś 
dokument związany z ich projektem. To są sprawy, które niedoświadczonym koordynatorom 
mogą się wydawać trudne albo wręcz niebezpieczne, dobrze więc, że można je w prosty 
sposób wyjaśnić. 

Respondenci przywoływali także sytuacje, w których uczyli inne instytucje nie 
tylko samej technicznej strony organizacji projektów, lecz także kwestii związanych 
z tematyką działań projektowych. Przekazywali wiedzę o własnych metodach pracy 
– również tych opracowanych w ramach projektu. Pokazywali innym, jak mogą 
zmodyfikować dotychczasowe sposoby pracy i jakie korzyści może to przynieść 
osobom uczącym się i pracownikom organizacji. Opowiadali także o kwestiach 
merytorycznych, którymi zajmowali się w trakcie projektu i którymi zajmują się 
w swojej codziennej pracy (np. tego, jak organizować międzynarodowe imprezy 
kulturalne), przekazywali kolejnym grupom nieformalnym swoje know-how 
i organizowali dla nich warsztaty terminologiczne. Respondenci deklarowali,  
że chętnie dzielili się taką wiedzą z innymi i uznali to za ważny element swojej 
misji. Udostępniali także pomoce edukacyjne wypracowane w projekcie oraz 
materiały promocyjne. 

Przeważanie respondenci nie prowadzą spisu instytucji, które korzystają 
z wypracowanych przez nich rezultatów, czasem jedynie zauważają, że odbiorcy 
zewnętrzni używają ich narzędzi. Pomocny jest tu internet – liczba wejść na 
stronę, wyświetleń filmu czy pobrań pliku potwierdzają zainteresowanie odbiorców 
zewnętrznych. Innym źródłem informacji o wykorzystywaniu materiałów jest 
osobista sieć kontaktów, również tych nieoficjalnych. Koordynatorzy dowiadują  
się w taki sposób (czasem przypadkowo) od przedstawicieli innych instytucji,  
że również oni korzystają z rezultatów projektów. 

Nasze materiały udostępniliśmy do wglądu wszystkim zainteresowanym – są umieszczone 
na różnych portalach, na Calameo czy na SlideShare. Widzimy, że ludzie je pobierają i zapisują. 
Pojawiają się też czasem pod filmikami komentarze o treści: „Tego właśnie potrzebowałem”.
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Mam informacje dotyczące naszego okręgu, bo kontaktuję się z innymi psychologami. Wiem, 
że korzystają z naszej książeczki, czyli ze skryptu, który stworzyliśmy. 

Niektóre projekty miały szerszy wpływ na otoczenie. Dotyczył on nie 
tylko metod pracy czy sposobów skutecznej realizacji projektów, lecz także 
oddziaływania na opinię publiczną i wprowadzenia zmian w świadomości 
społecznej. Tylko w przypadku nielicznych przedsięwzięć zakładano już  
na początku, że ich celem będzie zmiana postaw społecznych, ale z czasem 
ten czynnik pojawiał się jako jedna z nieplanowanych konsekwencji. Realizacja 
projektów dawała możliwość zwrócenia uwagi społeczności lokalnych  
na kwestie istotne, którym wcześniej nie poświęcano dostatecznej uwagi  

– np. na problematykę włączenia społecznego, ochrony dziedzictwa  
kulturowego czy zrównoważonego rozwoju. 

Tym, czego najbardziej potrzebowały władze miejskie, było przyjrzenie się swojemu miastu 
z innej perspektywy. Przedstawiciele władz Oświęcimia byli zszokowani po naszych 
warsztatach, bo nagle sobie uświadomili, że w mieście tkwi tak duży potencjał. Oni myśleli, 
że już nie mają wolnych przestrzeni do działania, a my pokazaliśmy mapy z zaznaczonymi 
obszarami, które mogłyby być wykorzystane do różnych działań. Nie konkretne projekty, ale 
właśnie nowe sposoby myślenia były według mnie największą wartością tych warsztatów. 

Część projektów, ze względu na podejmowaną przez nie tematykę, została 
dostrzeżona przez władze samorządowe jako potencjalne narzędzie promocji 
regionu. Do samorządów zgłaszali się również sami koordynatorzy z propozycją 
nawiązania współpracy w tym zakresie – przekazywali na przykład wypracowane 
w trakcie projektu materiały do wykorzystania przez urząd wojewódzki 
w działaniach promocyjnych całego regionu. To z kolei umożliwiło dotarcie  
do nowych odbiorców, pogłębienie wiedzy o projekcie i jego realizatorach w regionie, 
oraz uzyskanie dodatkowego finansowania (np. na tłumaczenie materiałów  
i na szerszą kampanię promocyjną). 
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Zróżnicowanie typów projektów i wynikające z niego zróżnicowanie rezultatów 
sprawia, że można mówić o wielu czynnikach ich trwałości. Nie można zatem 
wskazać jednego uniwersalnego warunku, który zagwarantuje trwałość 
rezultatów po zakończeniu projektu. Zupełnie inaczej rozpatruje się efekty 
projektu mobilności studentów realizowanego przez szkołę wyższą, a inaczej 
nowe metody pracy z dziećmi w organizacji pozarządowej. 

Warto jednocześnie podkreślić, że wyróżniono dwa czynniki trwałości,  
które powtarzały się we wszystkich przeprowadzonych wywiadach, niezależnie 
od typu instytucji, rodzaju projektu czy wypracowanych rezultatów: odpowiednią 
analizę potrzeb przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, a także zaangażowanie 
i aktywność dobrego zespołu projektowego. Wśród innych równie istotnych 
czynników wpływających na trwałość rezultatów wymieniano: współpracę 
z władzami instytucji i władzami samorządowymi, zapewnienie finansowania 
dla wypracowanych rozwiązań, szerokie upowszechnienie, wybór odpowiednich 
instytucji partnerskich. Czynnikiem niedocenianym, jednak bardzo ważnym, 
jest wcześniejsze zaplanowanie trwałości rezultatów, monitorowanie 
sposobów ich wykorzystywania, sprawdzanie ich aktualności i wprowadzanie 
niezbędnych modyfikacji. 

Analiza potrzeb
Jak twierdzą sami beneficjenci, diagnoza potrzeb przeprowadzona przed 
rozpoczęciem realizacji projektu to kluczowy czynnik determinujący jego 
trwałość. Ich zdaniem dobrze przemyślane projekty gwarantują, że zostaną 
wyznaczone ważne dla instytucji cele, co pozwoli wypracować wartościowe 
i użyteczne rezultaty. Dostosowanie działań do potrzeb ma też wpływ na zespół: 
dzięki jasno określonym celom projektu osoby zaangażowane w jego wdrażanie 
będą widzieć sens swojej pracy, co zwiększy ich motywację do działania i do 
podejmowania dodatkowego wysiłku. 

Część przedsięwzięć skupiała się na rozwijaniu potencjału instytucji i założone 
cele nie dotyczyły potrzeb poszczególnych odbiorców, lecz funkcjonowania 
całej placówki. Dążono więc do internacjonalizacji kształcenia, unowocześnienia 
programu, informatyzacji procedur. W projektach szkolnych celem było 
wypracowanie nowych metod nauczania, które następnie włączano do programu 
nauczania (np. edukacja dwujęzyczna czy stosowanie metody CLIL). W innych 
przypadkach potrzeby instytucji związane były z tematyką projektu – taką, która 
pozwalałaby na pełniejsze wypełnienie misji instytucji lub na wprowadzenie 
innowacji w dotychczasową działalność. 

Reprezentanci niektórych podmiotów podkreślali, że już na etapie składania 
wniosków przeprowadzali analizę potrzeb ich instytucji i tak dobierali tematykę 
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projektu, by nie tylko wpisywał się on w szeroko pojętą działalność instytucji,  
lecz aby umożliwiał wprowadzanie zmian w jej funkcjonowaniu. 

Co jest warte podkreślenia, u nas Erasmus nigdy nie był celem samym w sobie. Służył 
realizacji wcześniejszych założeń, np. modernizacji uczelni poprzez wprowadzenie nowego 
typu rozwiązań informatycznych. 

Zależy nam na projektach, które naprawdę mają wprowadzić coś nowego w życie uczniów 
i nauczycieli, a także w funkcjonowanie placówki. 

Nasza uczelnia dąży do informatyzacji całego procesu kształcenia – wiele zaświadczeń 
i innych dokumentów jest generowanych w systemie. Wtedy różne rzeczy dzieją się już 
automatycznie i jednym kliknięciem można załatwić sprawy. Dzięki temu mieliśmy więcej 
czasu na to, co jest bardziej potrzebne, czyli na rozmowy z człowiekiem, a nie skupianie się  
na dokumentach, papierkach… 

Warto jednak podkreślić, że w dużych instytucjach, takich jak uniwersytet, trudno 
jest mówić o potrzebach instytucji jako całości. Większe znaczenie mają potrzeby 
poszczególnych jednostek organizacyjnych – wydziałów czy katedr. Ze względu 
na znaczącą autonomię, jednostki (np. szkoły języków obcych) mogą mieć inne 
priorytety niż cała instytucja. Istotne mogą być też wymagania pojedynczych osób 
(np. koordynatora czy zespołu), związane z ich pracą naukową lub dydaktyczną. 
Projekt może mieć zatem mniejszą skalę, a tym samym nie zawsze musi wpisywać 
się w działania na poziomie instytucjonalnym. Problem może się pojawić wówczas, 
gdy potrzeby i oczekiwania autonomicznych jednostek nie pokrywają się 
z oczekiwaniami władz całej organizacji.

Beneficjenci podkreślali w wywiadach, że zaspokojenie potrzeb instytucji 
jest możliwe tylko dzięki projektom, które są zaplanowane z uwzględnieniem nie 
tylko celów, lecz także ograniczeń oraz uwarunkowań danej organizacji. Z tego 
powodu część instytucji biorących udział w badaniu przeprowadziła pogłębioną 
analizę, obejmującą zarówno obszary, które instytucja chce rozwinąć, jak i jej 
zasoby, możliwości realizacyjne oraz plany rozwoju. Ułatwiło to w znaczący sposób 
planowanie działań, umożliwiło także wykorzystanie dostępnej infrastruktury 
w działaniach projektowych (np. sprzętu informatycznego podczas kursów 
komputerowych dla osób starszych). Przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb 
jest istotne również z innego powodu – dzięki niej realizacja przedsięwzięcia nie 
jest jedynie celem samym w sobie, lecz wpisuje się w strategię rozwoju instytucji. 
Projekt służy znacznie szerszym celom niż tylko te zapisane we wniosku i przyczynia 
się do wprowadzenia zmian w całej instytucji. Tym samym jego trwałość jest 
znacznie większa. 
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Z punktu widzenia naszego projektu najważniejsze jest dostosowanie charakteru 
przedsięwzięcia i jego rezultatów do potrzeb odbiorców. Gdyby to był po prostu projekt, 
w którym bierzemy udział, bo akurat się zdarzył, to przypuszczam, że jego trwałość 
byłaby niewielka.

Projekt wpisał się w życie naszej instytucji dzięki temu, że podjęliśmy działania przemyślane, 
nieprzypadkowe. 

Pomysł wziął się stąd, że obserwowaliśmy nasze otoczenie i zastanawialiśmy się, jak dotrzeć 
do konkretnych grup odbiorców, czyli na przykład seniorów. 

Wiedziałam, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy – szkoła jest niedofinansowana i trzeba 
korzystać z tego, co mamy. Są pracownie komputerowe, które popołudniami stoją puste, nikt 
z nich nie korzysta. Stwierdziłam, że można coś z tym zrobić, i wpadłam na to, żeby zaprosić 
tutaj osoby starsze. 

Analiza potrzeb i możliwości instytucji jest bardzo ważna w projektach, których 
celem jest wymiana dobrych praktyk z organizacjami z zagranicy. Jak podkreślali 
respondenci, nie każde działanie, które dobrze sprawdza się w innych krajach, jest 
możliwe do realizacji w polskim kontekście, m.in. ze względu na różnice w systemach 
prawnych, odmienne sposoby finansowania instytucji czy specyficzne dla danego kraju 
rozwiązania edukacyjne. Dlatego sam pomysł, nawet bardzo dobry, sprawdzający się 
u partnera zagranicznego, nie wystarczy. Aby go z sukcesem wdrożyć, należy wcześniej 
sprawdzić, czy na pewno jest odpowiednio dopasowany do lokalnych warunków. 

Czasami postępujemy w sposób nie do końca przemyślany: coś się nam podoba, chcemy to 
zrealizować, wymyśliliśmy sobie projekt. Bardzo lubimy anglosaską edukację muzealną i nasi 
partnerzy z Wielkiej Brytanii namawiają nas na rozwiązanie, które u nich świetnie działa. 
Okazuje się jednak, że to jest bardzo dobry projekt, ale w realiach brytyjskich, a nie polskich. 
Dlaczego? Ponieważ mamy inne zbiory, inny system edukacji, muzea w Wielkiej Brytanii  
są inaczej traktowane niż w Polsce i mają również inne możliwości finansowe. 

Część projektów związanych z potrzebami danej instytucji jest skierowana 
bezpośrednio do jej kadry. Ich celem jest rozwijanie kompetencji i umiejętności 
pracowników (nauczycieli, wykładowców, pracowników administracji itp.). Niektóre 
projekty zakładały zaspokajanie potrzeb kadry niejako przy okazji realizacji innych 
zadań, ale był to również istotny element przedsięwzięcia. 

Potrzeby pracowników są zazwyczaj definiowane przez nich samych.
Dotyczą np. podjęcia zadań o określonej tematyce, niemożliwych lub trudnych 
do zrealizowania w ramach codziennych obowiązków. Takie podejście może się 
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wiązać z poszerzeniem lub pogłębieniem wcześniejszego zakresu działalności 
instytucji. Inne potrzeby kadry mogą się wiązać z wykorzystaniem określonych 
metod dydaktycznych (np. pracy projektowej) lub z szukaniem nowych rozwiązań 
metodycznych. Czasem potrzeby kadry dotyczą uatrakcyjnienia samego procesu 
nauczania – zarówno dla osób uczących, jak i dla uczniów. Wdrożenie projektu 
oznacza w takim wypadku wyjście poza program, realizację dodatkowych treści, 
niestandardowych działań, odstąpienie od typowego procesu nauczania. 

Jesteśmy, że tak to ujmę, klientami docelowymi lub grupą docelową tego projektu. Jest on 
napisany z myślą o podniesieniu kwalifikacji pracowników instytucji. Widzę u nas pewne 
niedostatki i dostrzegam, że moglibyśmy się wielu rzeczy nauczyć od partnerów, bo w Europie 
Zachodniej wiele rzeczy lepiej funkcjonuje. 

Wydaje mi się, że nauczyciele widzą potrzebę realizacji czegoś więcej, niż tylko to, co mamy 
w podręcznikach, w podstawie programowej… 

Potrzeby kadry, choć najczęściej wpływają pozytywnie na realizację 
projektów i ich późniejszą trwałość, mogą również stanowić barierę – wtedy, gdy 
priorytety pracowników są inne niż działania projektowe. Koordynatorzy, którzy 
są jednocześnie pracownikami naukowymi na uczelniach, podkreślali, że w ich 
codziennej pracy większe znaczenie ma działalność naukowa niż dydaktyczna. 
Realizacja projektów o charakterze dydaktycznym w programie Erasmus+  
(czy wcześniejszym „Uczenie się przez całe życie”) przynosi mniejsze korzyści  
niż angażowanie się w prace naukowe. Nawet jeśli dydaktyka daje koordynatorom 
satysfakcję i poczucie rozwoju, to – mając wybór – wolą się oni angażować 
w przedsięwzięcia bardziej opłacalne w wymiarze zawodowym. Co więcej, również 
władze uczelni preferują, gdy ich pracownicy zajmują się działalnością naukową, 
i tę dziedzinę wspierają (na co wpływ ma m.in. wprowadzenie parametryzacji 
i przyznawanie uczelniom punktów za realizację projektów w ramach programów 
innych niż Erasmus+). 

Po ostatniej reformie szkolnictwa wyższego zdecydowanie większy nacisk kładzie się  
na aktywności badawcze, bezpośrednio wpisujące się w ankiety parametryzujące uczelnię,  
bo to się przekłada na jej finansowanie. Od zawsze mieliśmy problem z przebiciem się 
z projektami edukacyjnymi, mimo że z naszego punktu widzenia jest to bardziej istotne,  
bo z badaniami sobie radzimy, a z edukacją zawsze jest gorzej… Gdy trzeba wybierać 
i okazuje się, że danego projektu nie da się bezpośrednio przełożyć na punkty, to człowiek 
zaczyna się zastanawiać, czy bardziej opłacalne nie będzie napisanie kolejnego 
punktowanego artykułu. 
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Projektami, które w dużym stopniu zaspokajają potrzeby instytucji są te, których 
punktem wyjścia była podjęta tematyka. Dobór tematu wynika często w takiej 
sytuacji z potrzeb instytucji – jest związany z jej wcześniejszą działalnością, ułatwia 
realizowanie misji organizacji, jest istotny ze społecznego punktu widzenia, porusza 
tematy bardzo ważne dla odbiorców. W takim przypadku to do niego dopasowywane 
są działania. Dobrze wybrany temat wpływa na zangażowanie zespołu projektowego 
i wzbudza zainteresowanie odbiorców, co zwiększa skuteczność działań 
i trwałość rezultatów. 

Beneficjenci, którym zależało właśnie na realizacji konkretnego tematu, 
wskazywali, że inspiracją do myślenia o projekcie była sama tematyka, a dopiero 
następnym krokiem – wyszukiwanie możliwych opcji sfinansowania założonych 
działań. Szukali oni wśród dostępnych programów i źródeł dotacji takiej oferty, 
która najlepiej odpowiadała założonym przez nich celom. Kwestie związane 
z administrowaniem i formalnymi aspektami działań nie były dla nich najważniejsze. 

Znaczenie tematu dla instytucji podkreślali też realizatorzy projektów 
innowacyjnych. Odpowiedni wybór tematyki zwiększał motywację do pracy 
(zarówno kadry, jak i uczniów), sprawiał również, że całe przedsięwzięcie było 
odbierane jako szczególnie cenne dla instytucji, co z kolei przyczyniało się  
do zwiększenia trwałości rezultatów. 

W pewnym momencie stwierdziłyśmy, że choć nasze wywiady zostały nagrane, to w ogóle 
nie są uporządkowane, a my nie wiemy, co powinnyśmy z nimi dalej robić – nie znamy 
metodologii historii mówionej, nie mamy sprzętu. I wtedy przypomniałam sobie, że znajome 
stowarzyszenie z Warszawy realizowało kiedyś projekt audioprzewodników. Zainspirowało 
mnie to do poszukania źródeł finansowania i dzięki temu pojawił się pomysł, żeby napisać 
projekt w programie „Młodzież w działaniu". 

Według mnie bardzo ważne było to, że mieliśmy dobre, innowacyjne pomysły. Nigdy wcześniej 
nie robiliśmy tego typu niestandardowych zajęć edukacyjnych, więc każdy chętnie się 
angażował. Funkcjonariusze również widzą pozytywne skutki naszych działań, np. osadzeni 
chcą brać udział w zajęciach, więc dobrze się zachowują. 

Projekt zgodny z potrzebami może się wpisywać we wcześniejszą działalność 
instytucji lub umożliwić dalsze jej funkcjonowanie i realizację jej zadań 
statutowych. Dotyczy to szczególnie organizacji pozarządowych, które nie 
mają źródeł finansowania innych niż granty. Realizacja projektów może być dla 
niektórych podmiotów sposobem na rozwinięcie wcześniejszej działalności, 
modyfikację dotychczas stosowanych narzędzi czy nawiązanie współpracy 
z nowymi partnerami. 
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Na początku w fundacji realizowaliśmy program, w którym w ramach mentoringu łączyło 
się w pary wolontariuszy z dziećmi, na zasadzie „przyszywanego rodzeństwa”. Potem 
objęliśmy działaniami także dzieci cudzoziemców. Któregoś dnia koleżanka dowiedziała się 
o EVS i stwierdziliśmy, że fajnie by było polski wolontariat otworzyć na świat. I właśnie tak 
zaczęliśmy realizować wolontariat zagraniczny. 

Pogłębiona analiza potrzeb powinna uwzględniać także grupy docelowe  
i ich zainteresowania. Celem znacznej części projektów ujętych w badaniu 
był wpływ na osoby uczące się: uczniów, studentów, osoby niepełnosprawne, 
seniorów, uczestników zajęć edukacyjnych itp. Dlatego też, zdaniem wielu 
respondentów, najważniejszą częścią prac przed rozpoczęciem projektu było 
dostosowanie działań i zakładanych rezultatów do potrzeb odbiorców. W tym 
celu konieczne było dotarcie do najważniejszych grup odbiorców i sprawdzenie, 
czego oczekują od nowych zajęć edukacyjnych oraz na ile proponowane 
rozwiązania będą dla nich atrakcyjne i rozwijające. Realizatorzy projektów 
(przeważnie nauczyciele lub edukatorzy) podkreślali, że najistotniejsze w ich 
pracy, a także w działalności projektowej, było skupienie się na potrzebach 
uczniów i prowadzenie działań, które zainteresują odbiorców. Według nich 
niedopasowanie projektu do potrzeb osób uczących się sprawi, że nie będą 
one zainteresowane udziałem w takim przedsięwzięciu, nie zechcą również 
podejmować dodatkowych działań, bo potraktują je jako niepotrzebny  
obowiązek, a nie wyzwanie edukacyjne. 

Nie robimy takich projektów, które włączają tylko nauczycieli. Przede wszystkim działamy 
w taki sposób, żeby uczeń był zaangażowany i żeby sam czuł, że zrobił coś ważnego. 

Erasmus+ jest w naszym sektorze skierowany głównie do kadry, a według mnie 
najfajniejszymi projektami były te, w które mogliśmy bezpośrednio zaangażować osoby 
z niepełnosprawnością. Dla nich udział w tych przedsięwzięciach był wielkim przeżyciem 
i miał na nich duży wpływ. Te osoby są najważniejsze dla naszego stowarzyszenia. 

To my działamy dla odbiorców kultury, a nie oni dla nas. Prowadzimy muzeum, a nasi 
goście płacą nam pensje, dlatego też musimy być przez cały czas bardzo czujni i starać się 
znajdować o pół kroku z przodu, patrzeć, co się dzieje, jakie są potrzeby i trendy. 

Niektórzy nauczyciele, którzy brali udział w badaniu, podkreślali, że poprzez 
projekty starali się nie tyle zaspokajać potrzeby uczniów, ile przekazać im odpowiednie 
wartości. Jedni chcieli wykształcić w uczniach pożądane postawy, takie jak 
otwartość na innych, poprzez współpracę z osobami z innych krajów i umożliwienie 
kontaktu z kulturami odmiennymi od naszej. Inni z kolei chcieli dzięki projektowi 
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zachęcić uczniów do większej mobilności i pokazać, że świat stoi przed nimi 
otworem. Motywowali młodych ludzi do wyboru szkół poza miejscem zamieszkania 
(mimo lęków i trudności z tym związanych) i do podejmowania wyzwań, co ma 
szczególne znaczenie w przypadku osób ze środowisk defaworyzowanych lub osób 
niepełnosprawnych. Dostosowanie rezultatów do potrzeb odbiorców oznacza w tym 
kontekście pokazanie uczniom dostępnych możliwości rozwoju i zachęcanie ich  
do samodzielnego decydowania o własnym losie. 

Przede wszystkim chcieliśmy otworzyć horyzonty przed dziećmi, pokazać im, że nie wszystko 
kończy się na naszych granicach. Chcieliśmy też dzieciom niepełnosprawnym pokazać, 
że one nie muszą być zamknięte w kręgu szkoły, tylko mogą mieć kontakt z koleżankami 
i kolegami z Europy. I to się udało, dzieci niepełnosprawne znalazły się w grupie wyjeżdżającej 
za granicę. 

Nasi uczniowie po prostu nie są mobilni. W całej klasie nieczęsto trafiają się tacy, którzy 
mówią, że chcą gdzieś wyjechać, zobaczyć nowe miejsca, poznać nowych ludzi. A reszta? 
Albo nie ma takiej potrzeby, albo się boi. Projekty mogą być sposobem, żeby ich skłonić  
do wyjścia na zewnątrz. 

Dostosowanie projektu do wymagań odbiorców i związana z tym pogłębiona 
analiza potrzeb to czynniki szczególnie istotne, gdy przedsięwzięcie ma przynieść 
korzyści osobom, które na co dzień nie pracują ani nie uczą się w instytucji 
realizującej projekt, lecz przychodzą z zewnątrz. Respondenci wskazywali,  
że z wypracowanych przez nich rezultatów korzystali np. seniorzy uczestniczący 
w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje kultury, rolnicy 
wykorzystujący materiały opracowane przez instytucje badawcze czy mieszkańcy 
ośrodka dla uchodźców, z którymi współpracowali zagraniczni wolontariusze. 
Sukces projektu w takim przypadku wynikał z dobrego poznania grup docelowych 
– przede wszystkim rozpoznania ich potrzeb, ale również zrozumienia ich 
oczekiwań, zwyczajów, sposobów komunikacji. 

Mieliśmy i wciąż mamy dobry kontakt z odbiorcami, zatem otrzymujemy informację zwrotną 
na temat ich oczekiwań. Przed projektem zrobiliśmy ankietę z pytaniami do rolników i oni 
mogli wybrać, jakim tematem szkolenia są zainteresowani. Taką analizę potrzeb zrobili też 
nasi partnerzy. 

Zmieniliśmy sposób pracy z młodzieżą, w inny sposób powstają także pomysły na kolejne 
projekty. Nie narzucamy odgórnie tematyki, tylko podczas warsztatów w szkole pytamy, 
co uczniowie chcieliby robić. Oni podpowiadają nam pomysły na projekty, w których 
później uczestniczą. 
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Aktywność koordynatora i zespołu projektowego
Innym czynnikiem (obok analizy potrzeb) niezbędnym do utrzymania trwałości 
rezultatów jest stworzenie dobrego zespołu projektowego, a także wybór 
zaangażowanego koordynatora. Zazwyczaj najważniejszą osobą w całym 
przedsięwzięciu jest właśnie koordynator, jednak w większości analizowanych 
przypadków współpracuje on z szerszą grupą osób, dla których przynajmniej 
w trakcie trwania projektu pełni – oficjalnie bądź nieoficjalnie – funkcję szefa.

Zespół wraz z koordynatorem stanowią serce projektu. To właśnie oni 
zazwyczaj tworzą koncepcję przedsięwzięcia, sporządzają wniosek, odpowiadają 
za realizację działań oraz osiągnięcie założonych celów. Mają wpływ na innych 
pracowników instytucji i osoby uczące się, współpracują z władzami instytucji 
oraz z podmiotami partnerskimi. Ich zaangażowanie i chęć działania są źródłem 
sukcesów projektu. 

Myślę, że ważni są również nauczyciele, którzy tworzą projekt. To nie jedna osoba go realizuje, 
tylko współpracownicy, którzy wiedzą, że są odpowiedzialni za te lub inne zadania. To jest 
mechanizm jak w zegarku – wszystko musi idealnie chodzić. 

Podkreślając, że dobry zespół jest kluczowym czynnikiem powodzenia 
projektu, respondenci wskazali jednocześnie cechy charakteru najbardziej 
pożądane u członków zespołu. Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy, 
przy czym wzorcowy zespół projektowy łączy cechy obu z nich. Z jednej strony 
niezwykle cenione są pasja i entuzjazm, chęć realizacji działań, aktywność 
i kreatywność, co pozwala na tworzenie ciekawych, nieszablonowych pomysłów 
i zwiększa motywację do współpracy. Z drugiej strony badani wskazywali też takie 
cechy jak: odpowiedzialność, konsekwencja, systematyczność, wykonywanie 
zadań w umówionym terminie – są one istotne dla realizacji projektów zgodnie 
z harmonogramem i budżetem. 

Ważne są zaangażowanie i dobre chęci, ale też konkretna praca. Po prostu projektowi trzeba 
poświęcić czas. Myślę, że naprawdę wiele osób potrafiłoby coś takiego zorganizować, gdyby 
tylko poświęciło równie dużo czasu co my. 

Trzeba mieć kogoś zakręconego, kto porwałby się na taką szaloną rzecz, ale trzeba też mieć 
osoby systematyczne i konsekwentne. Ważne, by były to osoby zorganizowane, ale i z dobrym 
warsztatem i umiejętnościami językowymi. Projekt tworzą ludzie! 

Bardzo istotne jest wzajemne zaufanie osób zaangażowanych w realizację 
projektu i utrzymanie dobrej atmosfery w zespole. Ma to szczególne znaczenie, 
jeśli weźmie się pod uwagę długi czas realizacji, dużą ilość pracy i złożoność 
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zadań, a także konieczność zmierzenia się z wymagającymi (zdaniem części 
beneficjentów) kwestiami finansowymi. Dlatego respondenci podkreślali, 
że ważna jest dobra komunikacja w zespole, przy jednoczesnym unikaniu 
długotrwałych konfliktów. 

Praca nad projektem jest zazwyczaj dobrowolna, ale też obciążająca. Wiąże się 
z wykonywaniem dodatkowych zadań (zarówno w placówkach edukacji formalnej, 
jak i pozaformalnej). Członkowie zespołu ponoszą koszty, np. poświęcają swój 
czas wolny, pracują więcej niż inni, nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. 
Wymaga to odpowiednio dużej motywacji i zaangażowania. 

We wszystkich inicjatywach, które realizujemy w stowarzyszeniu, pracujemy jako 
wolontariusze. Gdy organizujemy obóz sportowy, to zawsze pracujemy za darmo. Zamiast  
na siebie, wolimy wydać pieniądze na zajęcia dla naszych podopiecznych, na basen, na kręgle 
czy wycieczkę. 

Najczęściej wskazywanym przez respondentów problemem zespołów 
projektowych jest przeładowanie pracą, co zniechęca kolejne osoby  
do dołączania do kadry projektu. Trwałości zespołu, a przez to trwałości 
rezultatów, zagrażają także indywidualne decyzje jego członków (macierzyństwo, 
emerytura) czy wypadki losowe (choroba), które sprawiają, że zmienia się kadra, 
co może powodować również zmniejszenie entuzjazmu do jego realizacji. 

Sądzę, że głównym problemem jest przede wszystkim ogromna ilość pracy, którą trzeba 
włożyć w projekt. Mnie warsztaty bardzo pomogły, ale jednocześnie widzę, że parę osób 
z wydziału zdobyło habilitacje, gdy ja byłam przytłoczona kwestiami projektowymi. 

Osoby, z którymi przeprowadzono wywiad, twierdziły, że czasami 
czynnikiem zwiększającym trwałość zespołu projektowego są dodatkowe 
sposoby motywowania jego członków do zaangażowania się w pracę. Zachęty 
tego rodzaju mogą mieć charakter finansowy (co zdarzało się stosunkowo 
rzadko) lub niefinansowy, np. przydzielenie pracownikowi dodatkowej funkcji, 
zaproponowanie udziału w najciekawszych działaniach w ramach projektu  
czy umożliwienie realizacji własnych pomysłów. 

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na trwałość projektu jest też 
zaangażowanie koordynatora. Uczestnicy badania podkreślali, że aby nim 
zostać niezbędne są: duża motywacja, pasja i wiara w wartość realizowanego 
przedsięwzięcia. Pełne zaangażowanie to najważniejsza cecha dobrego 
koordynatora – kluczowa dla sukcesu projektu i zachowania trwałości rezultatów. 

Zaangażowany koordynator potrafi przede wszystkim zachęcić innych 
do włączenia się w prace projektowe i przekonać ich, że warto włożyć w to 
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przedsięwzięcie dodatkowy wysiłek. Dzięki temu pozostali pracownicy instytucji, 
początkowo często obojętni lub niechętni projektowi, decydują się na współpracę. 
Przekonanie o znaczeniu projektu i o wartości rezultatów to warunki niezbędne 
do przełamania ewentualnych barier instytucjonalnych. Zazwyczaj zadanie  
to spoczywa właśnie na barkach koordynatora, podobnie jak promowanie 
projektu i upowszechnianie jego rezultatów.

Realia projektów są takie, że dopóki jest organizator – ten „pies pasterski” – to grupa się 
trzyma razem. 

Usiadłam i napisałam ten projekt – mój własny projekt, w którym znam każdą literkę, 
każdego ucznia. Wiedziałam o uczniach wszystko i do tej pory zresztą wiem, co się z nimi 
dzieje. Ciągle tym żyję. 

Tak duża rola koordynatora sprawia, że realizacja działań projektowych często 
zależy wyłącznie od niego, np. w sytuacjach, gdy jest jedyną osobą w instytucji 
posługującą się językiem obcym na tyle dobrze, by móc współpracować 
z partnerami zagranicznymi. Nieobecność koordynatora w pracy powoduje 
zawieszenie realizacji działań międzynarodowych na dłuższy czas. Dlatego 
uzależnianie projektu od jednej osoby może zagrażać trwałości rezultatów. 
W trakcie wywiadów respondenci wspominali sytuacje, kiedy z przyczyn losowych 
nie mogli przez jakiś czas brać udziału w pracy, a wówczas w ich instytucjach 
projekty nie były realizowane lub realizacja była znacznie ograniczona. 

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku koordynatorów z innych krajów, 
pracujących w instytucjach partnerskich. Ich nieobecność w pracy może (choć 
nie musi) powodować wygaszenie kontaktu i uniemożliwić realizację kolejnych 
przedsięwzięć. Żeby zapobiec takim sytuacjom, warto zabiegać o to, by projekt 
nie był domeną tylko jednej osoby i aby kontakty z instytucjami partnerskimi nie 
ograniczały się do prywatnych relacji pojedynczego pracownika danej instytucji. 

Nie tylko zespół, ale i koordynator odczuwa przeciążenie zadaniami. Jest 
ono tym większe, im bardziej cała inicjatywa jest zależna od jednej osoby, 
otrzymującej niewystarczające wsparcie od innych pracowników instytucji. Zbyt 
duże obciążenie koordynatora wpływa na zmniejszenie jego zaangażowania 
i motywacji do pracy, co zagraża realizacji bieżącego projektu oraz zniechęca  
do podejmowania następnych. 

W trakcie projektu moje dzieci były jeszcze małe. Kiedy wyjeżdżałam na dwa tygodnie, 
musiałam załatwić dla nich opiekunki, a nad projektem siedziałam po nocach. Projekty  
są ogromnym obciążeniem, ale warto je robić. 
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Badani koordynatorzy podkreślali także, że znaczącym zagrożeniem 
dla trwałości projektu jest również kwestia rotacji pracowników i niskich 
wynagrodzeń w instytucji. Dotyczy to nie tylko organizacji pozarządowych,  
które dysponują małymi budżetami, lecz także instytucji kultury, niektórych 
szkół i uczelni. Gdy z pracy odchodzą osoby najbardziej aktywne i w największym 
stopniu zaangażowane w projekty międzynarodowe, zazwyczaj nie ma za nie 
odpowiedniego zastępstwa, co skutkuje rezygnacją z kolejnych projektów. 

Sytuacja finansowa instytucji kultury jest trudna. Pieniądze nie są duże, podobnie jak pensje. 
Ludzie, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, często znajdują lepszą pracę. Rotacja jest 
ogromna, a najlepsze osoby nam uciekają.

Mieliśmy w fundacji kilka bardzo fajnych osób, ale niestety zmieniły pracę. Ja i kilka innych 
osób znajdujemy się w o tyle dobrej sytuacji, że jesteśmy zatrudnieni także w innym miejscu. 
Organizacja pozarządowa jest świetnym dodatkowym miejscem pracy, ale trudniej mają 
osoby, dla których jest to jedyne źródło utrzymania. Jak napiszesz projekt i dostaniesz 
dofinansowanie, to masz zatrudnienie. A jak nie, to już jest kłopot.

Wsparcie instytucjonalne 
Jednym z czynników, które mają olbrzymie znaczenie dla trwałości i jakości 
projektów, jest wsparcie ze strony instytucji. Dotyczy to zarówno wsparcia 
wewnętrznego, w ramach własnej organizacji, jak i zewnętrznego – otrzymywanego 
od innych instytucji: władz samorządowych, kuratoriów, organów prowadzących 
(w przypadku szkół), instytucji kultury czy władz centralnych.

Dla niemal wszystkich respondentów bardzo istotne było wsparcie wewnętrzne 
– ze strony władz ich instytucji. W przypadku szkoły była to pomoc dyrektora, 
w przypadku uczelni – rektora, w instytucjach pozarządowych – zarządu. Władze 
instytucji mogą wspierać projekty w różny sposób – od nieformalnego docenienia 
pracy koordynatora i zespołu przez przyznawanie pracownikom różnego rodzaju 
nagród aż do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu organizacji oraz dopasowania 
bieżącej pracy do realizacji projektu. W niemal wszystkich wywiadach respondenci 
podkreślali, że wsparcie ze strony władz instytucji było dla nich bardzo ważne 
i ułatwiało realizację działań. W niektórych przypadkach takie wsparcie oznaczało 
jeszcze więcej – było wręcz niezbędne do realizacji działań i umożliwiało ich 
kontynuowanie po zakończeniu projektu. 

Brak współpracy z władzami czy konflikt wewnątrz instytucji to czynniki, 
które znacznie utrudniają realizację projektów, wykorzystywanie rezultatów 
oraz pracę koordynatora. W takich przypadkach osoby zarządzające placówką 
mogą odmówić wprowadzenia ułatwień dla koordynatorów projektów, stosować 
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procedury niekorzystne z punktu widzenia realizacji projektów bądź odmówić 
wkładu finansowego ze strony instytucji (czasem niezbędnego do realizacji 
projektów, a czasem – do zapewnienia trwałości rezultatów po zakończeniu 
finansowania z projektu). 

Mam to szczęście, że akurat prezes jest dobrym menedżerem i dobrze sobie radzi z podziałem 
wszystkich zadań. Może łączyć różne funkcje, negocjować z partnerami, z uniwersytetem. 
To było szczególnie ważne, bo gdyby nie przychylność ze strony uniwersytetu, to do dziś nie 
uruchomilibyśmy nowego programu nauczania. 

Władze instytucji zazwyczaj odgrywają kluczową rolę na etapie definiowania 
potrzeb, jakie ma zaspokajać projekt, oraz podczas wskazywania istotnych 
tematów i sposobów realizacji działań. Decydują również o kształcie zespołu 
projektowego. Mimo tego, że osoby zarządzające zazwyczaj nie są bezpośrednio 
zaangażowane w projekty, mają wpływ na to, jakie przedsięwzięcia będą 
realizowane oraz kto będzie w nie zaangażowany. Władze instytucji mogą 
tworzyć klimat sprzyjający projektom, a tym samym wpływać na zwiększenie 
zaangażowania pracowników i zachęcać kolejne osoby do proponowania 
własnych pomysłów i realizowania nowych działań. 

Myślę, że dyrektor ma ważną rolę do spełnienia. Jeśli będzie zachęcał nauczycieli do 
próbowania nowych rzeczy albo sam będzie chciał nowe rzeczy wprowadzać (np. nauczanie 
dwujęzyczne czy projekty edukacyjne), to oznacza, że daje zielone światło dla tego, co robimy. 

Inicjacja niektórych projektów była po mojej stronie, ale wiedziałam, że mam pełną 
akceptację dla eksperymentowania ze strony pani dyrektor. Sądzę, że wsparcie od dyrektora 
jest bardzo ważne. 

Wykorzystanie projektów uczelnianych przez nasze władze jest minimalne albo zerowe. 
Większość naszych propozycji trafia do szuflady.

Czasem współpraca z władzami instytucji wiąże się z problemami, 
wynikającymi często z braku wiedzy osób zarządzających o konkretnych 
projektach i korzyściach, jakie mogą one przynieść instytucji i jej pracownikom. 
Skutkowało to mniejszym wsparciem dla zespołu projektowego i brakiem zachęty 
do podejmowania kolejnych inicjatyw. Koordynatorzy twierdzili, że aby ułatwić 
współpracę z władzami instytucji, należy je przekonać o wartości projektu. 
Jednym ze skutecznych (i stosowanych w praktyce) sposobów na osiągnięcie 
tego celu jest bezpośrednie włączanie dyrekcji instytucji w działania. Dzięki temu 
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przedstawiciele władz angażują się w projekt, poznają jego rezultaty i wiedzą,  
jak są wykorzystywane. 

Innym skutecznym środkiem umożliwiającym przekonanie władz instytucji  
do projektu jest bezpośrednie uświadomienie im znaczenia przedsięwzięcia i tego,  
co przynosi uczestnikom. Wymaga to odpowiedniej komunikacji, czasem również 
opracowania materiałów informacyjnych, a także dużej aktywności ze strony 
koordynatora projektu. Niektórzy respondenci w trakcie wywiadów przyznawali, 
że w dużych instytucjach konieczne było organizowanie specjalnych spotkań 
z udziałem kadry zarządzającej, podczas których przedstawiano wartość projektu 
i korzyści, jakie niesie dla instytucji, a także objaśniano zasady realizacji tego typu 
przedsięwzięć. Okazją do przedstawienia wartości bywają nominacje do nagród 
w konkursach na najlepsze projekty (takich jak np. EDUinspiracje). 

Nasze inicjatywy doceniają władze uniwersytetu trzeciego wieku, które są bardzo 
zadowolone, że prowadzimy taką działalność, i lubią się nami chwalić. Zaproponowano mi 
nawet udział w radzie programowej uniwersytetu właśnie dzięki temu, że ten projekt tak 
długo trwa i jest tak efektywny. 

Zdecydowanie najmniej problemów ze współpracą z kadrą zarządzającą mają 
te instytucje, których władze były włączone w działania projektowe (np. brały 
udział w wyjazdach zagranicznych). Dyrektorzy szkół, którzy sami uczestniczyli 
w projektach (także na wcześniejszym etapie kariery, gdy pracowali jako 
nauczyciele), byli pozytywnie nastawieni do tych inicjatyw i częściej wprowadzali 
ułatwienia dla koordynatorów. 

Niektóre szkoły włączają w swoje działania nie tylko dyrektorów, lecz także 
przedstawicieli organu prowadzącego placówkę – w takim przypadku obie strony 
uczestniczą w zagranicznych wyjazdach. Czasem jednak z takimi wyjazdami 
łączą się problemy. Jeden z respondentów przywołał sytuację z instytucji 
partnerskiej, której dyrektor był zainteresowany wyłącznie „turystycznym” 
wyjazdem zagranicznym, nie chciał zaś brać udziału w działaniach projektowych 
ani pracować wspólnie z pozostałymi uczestnikami podróży. Takie wyjazdy nie 
przynoszą korzyści ani instytucji, ani jej pracownikom. 

Problemem, na który również zwracali uwagę koordynatorzy, był brak 
doceniania pracy zespołu projektowego przez innych pracowników instytucji, 
a co za tym idzie – brak odpowiedniego wsparcia z ich strony. Utrudnia to 
realizację działań, zwiększa także ryzyko wypalenia zawodowego koordynatora. 
Trzeba zatem stwierdzić, że odpowiednia współpraca z władzami i komunikacja 
dotycząca pracy wkładanej w realizację projektu mają kluczowe znaczenie. 
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Byłam odpowiedzialna za projekt, co wymagało dużej pracy. Odchodząc na urlop 
macierzyński, poprosiłam germanistkę, żeby się nim zajęła. Dopiero wtedy przekonała się 
i zaczęła głośno mówić o tym, że koordynowanie wymaga ogromnego zaangażowania. 

Pomoc ze strony władz instytucji dla zespołu projektowego może 
przybierać różne formy. To np. przyznanie dodatkowych środków finansowych 
lub zatrudnienie kolejnych osób do zespołu. Tego typu działania znacznie 
podnoszą morale pracowników i ułatwiają realizację kolejnych zadań, ale 
mogą być wdrażane przede wszystkim przez duże instytucje, dysponujące 
znacznymi budżetami. 

Dla koordynatorów, a także członków zespołu, ważne jest również poczucie, 
że się ich docenia za wykonywaną dodatkową pracę. Jednym ze sposobów 
takiego docenienia, wskazywanym przez respondentów, były nagrody 
przyznawane przez władze instytucji. Nagrody finansowe nie są jednak częste, 
nawet w dużych instytucjach. W przypadku nauczycieli pracujących w szkole 
wsparcie dyrekcji oznacza nominację do specjalnych nagród, przyznawanych  
np. przez kuratorium albo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Warto zauważyć, że koordynatorzy wskazywali również inne formy docenienia 
ich pracy – cenne, choć nie niosące ze sobą żadnych dodatkowych korzyści  
ani wyróżnień. Ważna jest choćby pochwała od władz instytucji za ogromny 
wysiłek włożony w realizację projektu, a tym samym poczucie, że osoby 
zarządzające wspierają projekt i ułatwiają wykonywanie zadań. 

Jako dyrektor złożyłam wniosek o przyznanie koordynatorce projektu medalu Komisji 
Edukacji Narodowej za jej aktywność i sukces w EDUinspiracjach. Taka aktywność jest dobrze 
postrzegana przez władze, które uważają, że to jest rzeczywiście praca poza zakresem 
obowiązków podstawowych i taka, która służy wielu osobom. 

Ważne jest także pozafinansowe motywowanie nauczyciela. Warto zacząć od powiedzenia 
mu: „Dobra robota, kibicuję ci, będzie dobrze, damy radę”. 

Instrumenty wsparcia, którymi dysponuje dyrektor szkoły wobec nauczycieli, 
są zróżnicowane. Oprócz opisanych wcześniej nagród w wywiadach pojawiały 
się też kwestie związane z funduszami na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 
(np. w zakresie języków obcych lub umiejętności zarządzania projektem), a także 
z elastycznym ustawianiem ich planu zajęć podstawowych oraz dodatkowych,  
co ułatwia realizację projektów. Nauczyciele biorący udział w badaniu podkreślali, 
że takiego wsparcia też oczekują. Zgoda ze strony dyrekcji na realizację projektów 
edukacyjnych, bez stosowania ułatwień czy okazywania wsparcia, to ich zdaniem 
zdecydowanie za mało. 
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Ukończyłem wiele różnych kursów, a także studia podyplomowe. Od szkoły zawsze 
dostawałem wsparcie, zarówno merytoryczne, jak i finansowe, właśnie z funduszy 
przeznaczonych na dokształcanie. 

Jeśli chcemy robić dodatkowe rzeczy, to pojawia się ryzyko, że za chwilę dyrektor, który 
wcześniej wyraził zgodę na takie działania, powie: „Proszę pani, w tej klasie jest za mało 
ocen i za długo sprawdzane są testy. Robi pani dodatkowe rzeczy, ale kosztem zwykłej 
pracy nauczycielskiej”. Uzyskanie pozwolenia od dyrektora nie wystarczy, potrzebne jest 
większe wsparcie. 

Znaczenie dobrej współpracy z dyrektorem było szczególnie istotne 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach. Dyrektor ma możliwość bardzo 
szerokiego wspierania działań projektowych, to on również zazwyczaj 
odpowiada za kontakt z organem prowadzącym i to od jego zaangażowania 
zależy wpisanie rezultatów projektu w program pracy placówki  
(np. zalecenie stosowania konkretnych metod pracy albo wystąpienie do 
organu prowadzącego o zgodę na otwarcie w szkole klas dwujęzycznych).

Dyrektor szkoły – w przeciwieństwie do szefów innego rodzaju placówek  
– bezpośrednio zarządza składem zespołu projektowego. W przeprowadzonych 
wywiadach przywoływano przypadki, w których przydzielał koordynowanie 
projektów konkretnym nauczycielom, np. w sytuacji, gdy poprzedni 
koordynator odchodził ze szkoły lub nie mógł z przyczyn osobistych przez 
jakiś czas angażować się w tego rodzaju działania. W takiej sytuacji to dyrektor 
ma bezpośredni wpływ na trwałość wcześniejszych działań i wdrożenie 
nowych osób do roli koordynatora: wybiera odpowiedniego nauczyciela, 
wspiera go w tworzeniu zespołu, angażuje się w działania. Dyrektor szkoły 
motywuje również swoich pracowników do realizacji kolejnych projektów 
(zwłaszcza gdy wcześniejsze zostały dobrze ocenione), wskazuje możliwości 
realizacji kolejnych działań czy sposoby wykorzystywania rezultatów. 

Wsparcie instytucjonalne obejmuje także pomoc uzyskiwaną od instytucji 
zewnętrznych. Jednym z najważniejszych partnerów – dla wszystkich 
podmiotów i organizacji – są władze samorządowe i centralne, ze względu  
na ich wpływ na funkcjonowanie instytucji edukacyjnych. Najsilniej odczuwają 
to szkoły, dla których samorząd jest organem prowadzącym i każda decyzja 
o realizacji projektu musi być z nim uzgadniana. Zakończone sukcesem projekty 
ułatwiają szkołom współpracę z organem prowadzącym na różnych polach, 
np. podczas negocjacji w sprawie dofinansowania infrastruktury, nagród dla 
nauczycieli. Umożliwiają także uzyskanie zgody na trwałe wprowadzenie zmian  

– otwarcie klas dwujęzycznych czy wprowadzenie metody CLIL. 
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Utrzymuję dobre relacje z przedstawicielami urzędu miasta. Zawsze przed wyjazdem 
zwracamy się do nich, do wydziału promocji, z prośbą o wsparcie w postaci folderów  
albo gadżetów i zawsze coś dostajemy. 

Obecna pani prezydent była wcześniej dyrektorem szkoły i pedagogiem. Zna nasze 
projekty, wie, że zdobyliśmy nagrodę w konkursie EDUinspiracje. Dzięki temu, gdy 
poprosiliśmy o wsparcie przy realizacji nowego projektu i o jej spotkanie z grupą dzieci, nie 
odmówiła. Dzieci wybrały się do rady miasta, zobaczyły, jak wygląda głosowanie, same 
mogły zagłosować. 

Nie tylko przedstawiciele szkół podkreślali w trakcie wywiadów znaczenie 
współpracy z władzami samorządowymi. Inne instytucje (także organizacje 
pozarządowe) dostrzegają potrzebę utrzymywania dobrych relacji 
z samorządem, ponieważ tego rodzaju współpraca ma duży wpływ na ich 
funkcjonowanie – wymierną korzyścią są np.: dofinansowanie działań organizacji 
pozarządowej, dotacje czy specjalne środki celowe. Władze samorządowe 
wspierają także promocję danej organizacji, zwiększając tym samym jej 
rozpoznawalność i przyciągając nowych uczestników kolejnych projektów.  
Dla instytucji, które działają lokalnie, władze samorządowe są jednym 
z kluczowych partnerów – współpraca z samorządem nie jest już tylko kwestią 
wsparcia działań, ale warunkiem, który umożliwia realizację misji instytucji. 

Starosta po naszych sukcesach na Łotwie i w Austrii ufundował sprzęt sportowy przed 
wyjazdem na Ukrainę, na sportowe olimpiady specjalne. To było dla nas bardzo ważne. 

Zadzwoniłam do urzędu marszałkowskiego z informacją, że brakuje nam środków na 
realizację projektu w takim zakresie, jaki sobie założyłyśmy. Okazało się, że dyrektorka działu 
bardzo się naszą pracą zainteresowała, więc urząd pomógł nam zrealizować drugą część 
projektu. Przy trzeciej edycji również partycypował w kosztach i udostępnił nam salę. 

Urząd marszałkowski reaktywował Szlak Kopernikowski, zaproponowałem zatem dyrektorce 
departamentu promocji turystyki wykorzystanie materiałów, które przygotowaliśmy 
w projekcie. Dzięki temu jesteśmy jednym z elementów tej inicjatywy. 

Część respondentów wspomniała również o przeszkodach w nawiązaniu współpracy 
z władzami samorządowymi, choć współpraca byłaby bardzo korzystna dla obu 
stron. Problemy dotyczą głównie nawiązania stałej współpracy oraz ustalenia zakresu 
wspólnych działań. Są również bariery prawne dotyczące takiej współpracy oraz 
kwestie związane z brakiem możliwości sfinansowania niektórych działań z funduszy 
publicznych. Badani podkreślali jednak, że największy problem pojawia się w związku 
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z brakiem wcześniejszych doświadczeń w nawiązywaniu partnerstw między władzami 
samorządowymi a instytucjami edukacyjnymi (z sektora zarówno publicznego,  
jak i pozarządowego), a także brakiem chęci współpracy ze strony władz. 

Trudno zainteresować projektem władze samorządowe w Polsce. Teoretycznie łatwiej dostać 
dofinansowanie na jakąś jednorazową imprezę, np. wystawę, ale i tak wymaga to od nas 
ogromnego wysiłku. 

Dla wielu beneficjentów istotne jest wsparcie, które otrzymują od instytucji 
partnerskich – urzędów administracji centralnej, instytucji kultury, stowarzyszeń 
i fundacji. Bardzo często o znaczeniu takiego wsparcia mówili przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. Dla nich szczególnie cenna jest współpraca 
z instytucjami państwowymi, dzięki której zyskują gwarancję stabilności działań, 
stałe finansowanie oraz pomoc administracyjną i organizacyjną. W takiej współpracy 
organizacje pozarządowe uzupełniają i wspierają zadania realizowane przez 
instytucje publiczne, docierają do lokalnych społeczności z ofertą edukacyjną 
i szkoleniową dostosowaną do potrzeb odbiorców. Zdaniem beneficjentów 
nawiązanie tego typu współpracy jest jednak bardzo trudne. 

W Polsce odczuwalny jest problem bardzo słabej współpracy między pierwszym a trzecim 
sektorem. Szkoda, bo pierwszy sektor może być gwarantem, również finansowym, 
umożliwiającym realizację dobrych, zakończonych sukcesem projektów. 

Współpraca wewnątrz instytucji
Duży wpływ na jakość realizacji projektów i ich trwałość ma, zdaniem 
uczestników badania, współpraca wewnątrz instytucji. Współpraca ta dotyczy 
nie tylko omówionych wcześniej elementów (aktywny zespół, zaangażowany 
koordynator, dobre relacje z władzami instytucji itd.), lecz także atmosfery 
panującej w całej instytucji. Kluczowe znaczenie w budowaniu dobrej atmosfery 
ma stosunek pozostałych pracowników instytucji do członków zespołu 
projektowego, a także ich nastawienie do realizowanych działań. W większości 
badanych instytucji zespół składał się zaledwie z kilku osób, reszta pracowników 
obserwowała przedsięwzięcie z zewnątrz. Sukcesem jest włączenie się 
pozostałych pracowników w działania, ale istotny jest też ich życzliwy stosunek 
do realizowanych inicjatyw. Respondenci wskazywali, że w niechętnym 
środowisku nawet najbardziej aktywny koordynator nie odniesie sukcesu. 
Podkreślali także, że zapał jednej osoby nie wystarczy, by wprowadzić zmiany 
w placówce. Potrzebne jest zaangażowanie większej liczby osób. 
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Respondenci kilkakrotnie wspominali o sytuacjach, kiedy nowe inicjatywy 
spotykały się z niechęcią pozostałych członków kadry. Projekty uznawano 
za stratę czasu i za zadanie zbyt obciążające lub zbyt trudne do wykonania. 
W trakcie wywiadów pojawił się także przykład nauczycieli w jednej ze szkół, 
którzy chcieli zaproponować swoim kolegom rozpoczęcie – za zgodą dyrekcji  

– realizacji projektów. Podczas spotkania kadry pedagogicznej okazało się 
jednak, że żaden z pracowników szkoły nie był zainteresowany zaangażowaniem 
się w takie działania. W tym przypadku oraz w podobnych niechęć ze strony 
pracowników instytucji skutkowała zawieszeniem realizacji projektów  
lub rezygnacją z nowych inicjatyw. 

Mam wrażenie, że znajduję się na początku drogi w mojej szkole – do tej pory nie realizowano 
tego typu projektów, a nauczyciele są bardzo sceptycznie do nich nastawieni. Próbuję ich 
zachęcić do brania udziału w nowych przedsięwzięciach, ale oni mówią tylko o tym, że będzie 
dużo pracy, i nie widzą potrzeby, żeby się czymś takim zajmować. 

Współpraca wewnątrz instytucji jest lepsza, gdy zespołowi projektowemu 
uda się przekonać innych pracowników, że projekty mają duże znaczenie dla 
samej organizacji oraz że przynoszą korzyści wszystkim zatrudnionym – nie 
tylko realizatorom. W przypadku niektórych grup beneficjentów (zwłaszcza 
urzędników, nauczycieli – pracowników sektora publicznego) wyjazd na 
zagraniczne szkolenia kojarzy się z turystyką, co wzbudza niechęć otoczenia 
i może być powodem pojawiania się złośliwych uwag. Zła atmosfera może 
doprowadzić do zaniechania realizacji projektów, w których przewidziane są 
wyjazdy (np. szkoleń zagranicznych). Żeby temu zapobiegać, warto włączać 
większą grupę osób do projektu, pokazywać, na czym to przedsięwzięcie polega. 
W takiej sytuacji można udowodnić, że choć wyjazd zagraniczny sam w sobie jest 
atrakcyjny, to stanowi on raczej środek, a nie cel, i że podczas wyjazdów można 
rzeczywiście nabyć nowe umiejętności i kompetencje. 

Co więcej, pokazanie, że realizacja projektu wiąże się z dużą ilością pracy, 
sprawia, że pozostali pracownicy instytucji bardziej doceniają aktywność zespołu 
projektowego, a czasem nawet oferują swoją pomoc. Respondenci zauważali, 
że przedsięwzięcie może służyć integracji kadry danej instytucji i poprawiać 
współpracę koordynatora z innymi pracownikami. Wspólna praca, a także wspólne 
wyjazdy na zagraniczne szkolenia czy job shadowing pozwalają pracownikom 
instytucji lepiej poznać swoich kolegów, także w sytuacjach nieformalnych. 
Sprzyja to nawiązaniu znajomości i zawieraniu przyjaźni, na co zazwyczaj, 
w trakcie codziennej pracy, brakuje czasu. Zauważyli to zwłaszcza nauczyciele, 
którzy rozpoczęli pracę w nowej szkole. Dzięki wyjazdom mogli się zintegrować 
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z pozostałymi pracownikami, co ułatwiało im funkcjonowanie w miejscu pracy  
już po zakończeniu projektu. 

Dzięki zaangażowaniu w różne projekty nauczyciele zaczynają zauważać, że te 
przedsięwzięcia to nie są wakacje, że wymagają dużych nakładów pracy. Łatwiej później 
uzyskać od nich pomoc przy realizacji innych projektów. 

Moja koleżanka włączyła do projektów nauczyciela fizyki, który przekonał się – i później 
głośno o tym mówił – jak wiele pracy i wysiłku w nie włożyłyśmy. Twierdził, że za to należy się 
nam ogromny szacunek. 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na współpracę 
w ramach instytucji (a pośrednio – na trwałość rezultatów) jest włączanie 
w działania związane z projektem kolejnych osób i powiększanie zespołu. 
Dzięki temu wypracowane rezultaty są wykorzystywane przez większą 
liczbę osób, a obciążenie zespołu projektowego i koordynatora jest mniejsze. 
Dzięki powiększeniu zespołu realizacja projektów przestaje być zadaniem 
wyłącznie jednej osoby, a zatem odejście z pracy koordynatora nie zagraża 
trwałości rezultatów. 

Ważną kwestią jest także zachęcenie pracowników instytucji do 
przygotowania się do realizacji kolejnych projektów, np. poprzez naukę języka 
obcego. Warto pokazać im także, jakie korzyści mogą odnieść dzięki projektom 
i w jaki sposób dodatkowe działania przyczynią się do ich rozwoju zawodowego 
i osobistego. 

Kolega, który był ze mną w Rumunii, spojrzał na projekt z zupełnie innej strony. 
Współpracując potem przy tworzeniu raportu, stwierdził: „To może ja nas wyślę na szkolenie”. 
Usiadł, obejrzał wniosek i napisał kolejny projekt. 

Po zakończeniu pracy w roli koordynatora przekazywałam swoje doświadczenia i wiedzę 
innym nauczycielom, wcześniej zaangażowanym w projekt. Wielu z nich zostało później 
koordynatorami kolejnych przedsięwzięć. 

Ważne jest, żeby wiele osób z działu włączało się w projekt, bo wtedy można racjonalnie 
rozdzielić prace. Jedna osoba nie powinna sama realizować projektu, bo to może być 
męczące albo po prostu nudne. Musi mieć wsparcie. 

Tym, co szczególnie dobrze wpływa na wykorzystanie rezultatów przez 
wszystkich pracowników instytucji, a także na angażowanie kolejnych osób 
w projekty, jest opracowanie procedur w tym zakresie. Czasem inicjatywa 
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dotycząca poszerzenia zespołu wychodzi wyłącznie od koordynatora, czasem 
jednak ma on wsparcie ze strony władz instytucji. W tym drugim przypadku 
włączanie kolejnych pracowników do projektu odbywa się na podstawie procedury 
(sformalizowanej lub nieformalnej). Trwałe, ustalone rozwiązania dotyczące 
sposobu realizacji projektów sprzyjają temu, by instytucja w kolejnych latach 
podejmowała kolejne wyzwania i podnosiła jakość prowadzonych działań. 

U nas funkcjonują konkretne procedury. Za każdym razem, gdy powstaje zespół projektowy, 
powoływana jest przez dyrektora szkoły grupa ludzi, zajmująca się np. sprawami związanymi 
z zarządzaniem. Oprócz tego sami nauczyciele mogą się zgłaszać do projektów. 

Zakończyłam jeden projekt i przy kolejnym wspólnie ustaliliśmy, że jego koordynatorem 
powinien być ktoś inny, żeby zaangażować innych nauczycieli. 

Nastąpiła u nas zmiana w organizacji pracy przy projektach. Wcześniej w dziale edukacji 
w projekcie pracowały 2–3 osoby, a teraz staramy się angażować większą liczbę pracowników. 
Jeśli decydujemy się na to, żeby rozpocząć jakiekolwiek przedsięwzięcia, to zbieramy 
się wszyscy i dyskutujemy, co kto może zrobić. Projekt zawsze ma swojego szefa, czyli 
osobę, która jest najbardziej zaangażowana, tworzy zespół i współpracuje z przełożonymi 
innych działów. 

Istotne w kontekście trwałości rezultatów jest też to, by wszyscy 
pracownicy instytucji mieli odpowiednią wiedzę o realizowanych projektach 
i wytworzonych rozwiązaniach. Zespół projektowy powinien zatem kierować 
działania komunikacyjne nie tylko do odbiorców zewnętrznych, lecz także 
do kolegów i koleżanek w tej samej organizacji. Dzięki temu inni pracownicy 
dowiedzą się, z jakich zasobów mogą skorzystać, dostrzegą wpływ projektu na 
ich pracę i na całokształt działań podejmowanych przez instytucję. Będą też 
mogli wykorzystywać rezultaty projektu w swojej codziennej pracy. Niektórzy 
respondenci wskazywali, że ich koledzy, wcześniej niezainteresowani projektami, 
dzięki upowszechnianiu rezultatów zyskali motywację, by uczestniczyć w kolejnych 
tego rodzaju inicjatywach (brali udział np. w zajęciach przygotowujących kadrę do 
wyjazdów zagranicznych i w kursach językowych). Respondenci podkreślali,  
że dobra komunikacja wpływa na atmosferę w instytucji, sprzyja realizacji kolejnych 
przedsięwzięć i ułatwia współpracę z pozostałymi pracownikami. 

Nie mieliśmy żadnego problemu z upowszechnieniem tego rezultatu w szkole ze względu na 
chęć współpracy ze strony nauczycieli. Kiedy na przykład prosiłam nauczycielkę geografii, 
żeby opowiedziała coś o wybranym regionie w Turcji, zawsze chętnie pomagała. 
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W tym roku zorganizowaliśmy lekcje języka angielskiego dla wszystkich nauczycieli 
z naszej szkoły. Brali w nich udział dyrektor, ksiądz i nauczyciele niezwiązani bezpośrednio 
z projektem. To przedsięwzięcie wyzwoliło w nich impuls do nauki języka. 

Dla mnie największą wartością jest to, że ktoś, kto wcześniej nie uczestniczył w wyjazdach 
zagranicznych, dostrzega, co jest dla niego cenne, i sprawdza się we współpracy z partnerami 
z zagranicy. 

W większych instytucjach znaczenie ma nie tylko współpraca poszczególnych 
pracowników, lecz także całych zespołów i działów (np. działu prawnego, 
informatycznego czy księgowego). Zwykle nie są one bezpośrednio związane z realizacją 
projektów, rzadko w nich uczestniczą i sporadycznie korzystają z wypracowanych 
rezultatów. Współpraca z nimi umożliwia jednak bezproblemową realizację działań, 
szczególnie tych, które dotyczą kwestii prawnych i finansowych. Z tego powodu 
współpraca wewnątrz instytucji jest ważnym czynnikiem usprawniającym realizację 
projektu i przedłużającym trwałość rezultatów. W instytucjach, które mają różne 
oddziały, projekt może ułatwić współdziałanie poszczególnych jednostek, a tym samym 
wpłynąć na zintegrowanie działań regionalnych. 

Projekt dotyczy całej uczelni, w tym kwestury i archiwum danych, dlatego też, kiedy rozwijane 
były kolejne funkcjonalności naszego rozwiązania, szeroko konsultowaliśmy je z wieloma 
różnymi pracownikami. 

Jednym z plusów tego projektu było to, że spowodował współpracę kół terapeutów  
z całej Polski. Dzięki niemu poznaliśmy się lepiej, bo nie mamy takiej możliwości w normalnej 
pracy. Teraz terapeuci z naszego koła znają się z kolegami spod Wrocławia, z Poznania  
albo ze Śląska. To był niespodziewany, ale ważny rezultat projektu. 

Czynnikiem, który bardzo ułatwia realizację projektu i wspiera trwałość 
rezultatów, jest funkcjonowanie w danej instytucji jednostki organizacyjnej 
zajmującej się projektami europejskimi. Zazwyczaj tworzona jest ona w dużych 
organizacjach, realizujących wiele projektów, np. na uczelniach (choć – co z żalem 
podkreślali respondenci – nie wszystkich). Jednostki czy biura wspomagają 
zespoły projektowe w kwestiach formalnoprawnych, w rozliczaniu kosztów czy 
opracowywaniu raportów z realizacji przedsięwzięcia. Czasem takie jednostki 
dysponują specjalnymi budżetami, które mogą być wykorzystane w celu 
przedłużenia trwałości rezultatów lub dofinansowania działań. Na brak biur 
pomagających w realizacji projektów narzekali respondenci pracujący w szkołach 
i organizacjach pozarządowych. Podkreślali, że wsparcie tego typu byłoby 
bardzo cenne. 
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Trzeba przyznać, że zarówno w naszej uczelni, jak i w wielu innych brakuje takiej jednostki, 
która ułatwiałaby wdrażanie rezultatów. Funkcjonuje, co prawda, Centrum Nauki, 
przekształcone z wcześniejszego biura międzynarodowych projektów edukacyjnych, ale ono 
wspiera tylko projekty w trakcie ich realizacji. Po zakończeniu przedsięwzięcia wsparcie się 
kończy. Zespoły muszą same walczyć o włączenie rezultatów do oferty edukacyjnej. 

W trakcie projektu korzystałyśmy ze wsparcia Biura Współpracy z Zagranicą. Jeżeli,  
na przykład, trzeba było dofinansować nasze działania, a nam zabrakło funduszy, to biuro 
z własnych środków nas wsparło. Podczas realizacji projektu otrzymywałyśmy realną pomoc 
od pracownic biura, które miały duże doświadczenie w tym zakresie, wiedziały, jak najlepiej 
zorganizować wycieczkę albo jakie ubezpieczenie kupić. Pomogły nam w takich praktycznych 
sprawach, o których nawet nie pomyślałyśmy podczas pisania projektu. 

Finansowanie i zasoby instytucji 
Trwałość rezultatów jest bardzo mocno związana z kwestią kosztów ich 
eksploatacji po zakończeniu projektu. Jest to realny problem dla wielu instytucji 

– szczególnie dla tych, które nie dysponują osobnym budżetem na działalność 
promocyjną czy upowszechniającą, ale ogólnie stwierdzić można, że dotyczy 
instytucji ze wszystkich sektorów edukacji. Brak środków własnych może 
uniemożliwić kontynuowanie działań rozpoczętych w projekcie lub zmusić 
instytucję do znacznego okrojenia działań. Jednym ze sposobów radzenia 
sobie z niedoborem funduszy jest poszukiwanie nowych źródeł finansowania 
rezultatów – dodatkowych środków zewnętrznych lub środków z realizacji 
kolejnych projektów. 

Część instytucji biorących udział w badaniu deklarowała, że koszty związane 
z wykorzystywaniem rezultatów projektów po zakończeniu okresu finansowania 
pokrywa ze środków własnych. Rozwiązanie to, choć prawdopodobnie 
najprostsze, wymaga znacznego zaangażowania finansowego ze strony 
beneficjentów, a nie wszystkie instytucje mają na tyle duże fundusze, by dzięki 
nim zapewnić trwałość rezultatów. Beneficjenci reprezentujący instytucje,  
które dysponują takimi środkami, twierdzą, że kluczowe jest zaplanowanie okresu 
eksploatacji rezultatów projektu oraz zabezpieczenie w budżecie odpowiednich 
kwot na ten cel. Ich zdaniem obowiązek zadbania o pokrycie kosztów 
wykorzystania rezultatów leży po stronie instytucji koordynującej projekt, 
a rola partnerów w tym zakresie jest znacznie mniejsza. Instytucje partnerskie 
najczęściej nie są zainteresowane pokrywaniem wydatków ze środków własnych 
lub nie mają takich możliwości. Koordynator musi zatem dokładnie zaplanować, 
co robić z kosztami po zakończeniu finansowania – powinien ustalić, czy 
instytucja realizująca projekt będzie mogła je pokryć. Dlatego najłatwiej jest  
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to zrobić, gdy funkcję instytucji koordynującej pełni duża instytucja publiczna, 
która może przeznaczyć część środków własnych na kontynuowanie projektu. 

Gdyby nasz instytut nie miał swojego serwera ani własnych zasobów elektronicznych,  
to tych materiałów nie miałbym gdzie umieścić po zakończeniu projektu. Jeśli chodzi 
o szeroko pojęte zasoby instytucji – nie tylko finansowe, lecz także ludzkie czy techniczne 

– to sprawdza się tu zasada „duży może więcej”. Wydaje mi się, że dobrze jest, gdy jednym 
z partnerów, a może wręcz liderem projektu, jest podmiot, który w razie wystąpienia dużego 
ryzyka będzie w stanie odpowiednio zareagować, np. dołożyć pieniędzy. 

Niekiedy instytucje dysponujące wystarczającymi środkami własnymi 
świadomie decydują się finansować dalsze wykorzystywanie rezultatów, 
rezygnując tym samym z komercjalizacji wytworzonych produktów  
(gdy komercjalizacja jest możliwa). Pracownicy z takich podmiotów podkreślali, 
że większą korzyść, zarówno instytucji, jak i odbiorcom, przynosi pokrywanie 
kosztów kontynuowania projektu z własnych źródeł. Dzięki temu wytworzone 
materiały są bezpłatne i docierają do szerszej grupy odbiorców, zwiększa się  
też oddziaływanie projektu. 

Jeśli zaczęlibyśmy nasz podręcznik sprzedawać, to odzyskalibyśmy pewnie około 30 proc. 
kosztów. Według nas to nie ma sensu. Ważniejsza jest ta wartość dodana, którą się uzyskuje 
poprzez nieodpłatne rozprowadzenie materiałów, bo dzięki temu ludzie z nich skorzystają. 
Poniesione koszty nie są duże, jeśli się spojrzy na skalę działalności instytutu. Poza tym 
korzystamy ze swojej części budżetu, przeznaczonej na upowszechnianie nauki. 

Instytucje, które mogą sobie pozwolić na pokrycie kosztów eksploatacji 
rezultatów ze środków własnych, decydują się na poniesienie takiego wydatku, 
ale najczęściej zmniejszają skalę swoich działań w porównaniu z okresem 
realizacji projektu. W takich przypadkach może się zdarzyć, że nie zagwarantują 
uczniom kompletu pomocy naukowych lub zrezygnują z części kosztownych 
elementów projektu. 

Niektórzy respondenci zauważyli także, że bez finansowania z projektu nie 
mogą wykorzystać wszystkich propozycji współpracy, które otrzymują – więc 
zmuszeni są ograniczyć liczbę nowych inicjatyw, nie mają także środków na realizację 
zagranicznych wizyt studyjnych czy spotkań partnerskich. 

Czasem koszty związane z dalszą działalnością pokrywane są ze środków samych 
uczestników. Zazwyczaj dzieje się tak w instytucjach, które zajmują się edukacją 
pozaformalną, w grupach szczególnie zainteresowanych udziałem w kolejnych 
edycjach zajęć. Koszty związane z wynajmem sal czy organizacją wycieczek ponoszą 



82

 
Home

w takich wypadkach same osoby uczące się – seniorzy, uczestnicy zajęć w domach 
kultury czy też rodzice osób niepełnosprawnych. 

Rozważałyśmy finansowanie takich kursów językowych jak te, które robiłyśmy w ramach 
projektu, w całości z budżetu uczelnianego. Zrobiłyśmy wycenę i uzyskałyśmy zgodę na to, 
żeby uruchomić ofertę szkoleniową. Oczywiście jest ona nieco uboższa niż wcześniej, ale 
więcej pieniędzy uczelnia nie może wygospodarować. 

Po projekcie otrzymaliśmy propozycję współpracy od naszego niemieckiego partnera, który 
nawiązał kontakt z uczelnią z Vancouver. Niestety, nie udało się rozpocząć wspólnych 
działań, ponieważ planowane były przedsięwzięcia, na które trzeba było wyłożyć własne 
pieniądze, a nas na to nie było stać. Wiem, że oni dzięki kolejnym projektom jeszcze bardziej 
się rozwinęli. 

W momencie, gdy projekt się kończy, kończy się też finansowanie z zewnątrz, a my – jako 
instytucja kultury – nie mamy odpowiednich środków własnych. Wszystko, co robimy teraz, 
jest finansowane przez uczestników. Oni są bardzo zaangażowani, naprawdę chcą brać 
udział w zajęciach, więc sami finansują sobie np. wszystkie wyjazdy. My zapewniamy kadrę, 
która prowadzi zajęcia, oraz salę i sprzęt. 

Wykorzystywanie rezultatów po zakończeniu projektu można również sfinansować 
z zewnętrznych źródeł. Wielu respondentów wskazało, że aby zapewnić rezultatom 
trwałość, trzeba pozyskać dodatkowe środki z dotacji od innych instytucji lub od 
środowiska lokalnego. W tym celu niezbędne jest utrzymywanie dobrych relacji 
z władzami samorządowymi, a także posiadanie rozbudowanej sieci kontaktów. 
Respondenci podkreślali, że bardzo ważne jest pielęgnowanie kontaktów 
z instytucjami lokalnymi, promowanie wśród nich swojej działalności i opowiadanie 
o planowanych inicjatywach – co znacznie ułatwia uzyskanie dofinansowania. Czasem 
udaje się pozyskać prywatnych darczyńców, którzy chcą wspomóc działalność 
instytucji ze względu na to, że działa ona na rzecz grup defaworyzowanych (np. osób 
niepełnosprawnych) albo realizuje cele pożyteczne dla danej społeczności lokalnej  
(np. dodatkowe zajęcia dla dzieci w przedszkolach). 

Pozyskiwanie środków po zakończeniu projektu oznacza też w wielu przypadkach 
realizację następnych inicjatyw, które zapewnią dofinansowanie w kolejnym okresie. 
Kontynuacja projektu oznacza wygodne i zgodne z potrzebami instytucji źródło 
finansowania jej działalności, umożliwiające realizację wszystkich zaplanowanych 
działań bez konieczności wprowadzania oszczędności. Z tego powodu, zdaniem 
przedstawicieli wielu instytucji, jest to najbardziej korzystny sposób działania. 

Zdarza się, że dla części beneficjentów ważniejsze wydaje się samo pozyskanie 
środków z programów grantowych niż realizacja przedsięwzięć zaspokajających 



83

 
Home

potrzeby odbiorców i samej organizacji. W takiej sytuacji projekt staje się jedynie 
sposobem na pokrycie kosztów funkcjonowania instytucji, co niesie za sobą 
ryzyko, że wszystkie działania zostaną podporządkowane wyłącznie kwestiom 
finansowym, a nie warstwie merytorycznej. 

Jeżeli chodzi o środki finansowe na projekt, to nie byliśmy w stanie przeskoczyć pewnych 
barier. Zadziałał jednak argument, że temat wymyśliły dzieci i że chciałyby one wziąć udział 
w tym przedsięwzięciu. Dzięki temu okoliczne instytucje, a nawet lokalni właściciele firm, 
sklepików, restauracji bardzo się zaangażowali i nam pomogli. Co roku wszyscy pytają,  
czy dzieci będą uczestniczyły w naszych inicjatywach, bo chcą je wspierać. 

Od jakiegoś czasu tak naprawdę większość organizacji pozarządowych działa projektowo, 
w zależności od potrzeb. 

Część beneficjentów wspominała również o innej strategii, która pozwalała im 
na utrzymanie trwałości rezultatów, czyli o realizacji projektów niskokosztowych. 
Kluczowe w tym przypadku staje się zaplanowanie rezultatów tak, by ich 
dalsze wykorzystywanie nie generowało dodatkowych wydatków. Respondenci 
podkreślali, że tego typu projekty mogliby realizować również bez dofinansowania, 
i że właśnie w ten sposób starają się działać. 

Na to, co robimy, nie trzeba dużych środków – ważniejsi są ludzie, duże zaangażowanie 
i poświęcony czas. Pieniądze nie były zatem dla nas aż tak istotne.

W naszym stowarzyszeniu pracujemy na zasadzie wolontariatu. Koszty pokrywamy z własnej 
kieszeni. Ważne są dla nas działania, a nie pieniądze z projektu. 

Odpowiedni dobór partnerów 
Beneficjenci podkreślali, że trwałość projektu wiąże się także z utrzymaniem relacji 
partnerskich. Ich znaczenie jest duże nie tylko w kontekście realizacji kolejnych 
inicjatyw, lecz także w związku ze wspólną troską o rezultaty i zaangażowanie 
się w ich wykorzystywanie i promowanie. Aby partnerstwo okazało się trwałe, 
ważne jest zaproszenie do wspólnego działania odpowiednich instytucji. W trakcie 
wywiadów respondenci podkreślali, że kiepska współpraca rzutuje negatywnie  
na całość projektu i utrudnia wypracowanie dobrych jakościowo rezultatów. 

Mieliśmy bardzo słabych partnerów w pierwszym projekcie. Praca z nimi to była istna orka 
na ugorze. 
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Żeby zwiększyć szanse na dobrą współpracę, należy wybrać takiego partnera, 
który miał doświadczenie w dziedzinie związanej z realizacją projektu i który 
wcześniej zajmował się podobną tematyką. Istotne w kontekście nawiązania 
współpracy są również zasoby, jakimi dysponuje instytucja partnerska – muszą być 
odpowiednie do realizacji zadań projektowych, ale także do planowanej dalszej 
współpracy. Wybór organizacji bez wystarczających zasobów może sprawić,  
że utrzymanie trwałości rezultatów będzie zagrożone. W przypadku organizacji 
pozarządowych, nieotrzymujących stałego dofinansowania, ważnym partnerem 
są instytucje publiczne, dysponujące dużymi, stabilnymi budżetami. Z kolei dla 
większych podmiotów działających na skalę międzynarodową, korzystna może być 
współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami czy fundacjami, co ułatwi dotarcie do 
grup docelowych. 

Ryzykowne może być z kolei partnerstwo z instytucją, której działalność 
sprowadza się do realizacji projektów. Zazwyczaj w taki sposób funkcjonują 
małe firmy, zatrudniające niewielu pracowników. Choć istotnym atutem takich 
podmiotów jest doświadczenie w prowadzeniu projektów, to mogą być one 
mniej stabilne finansowo niż inne instytucje i bardziej uzależnione od środków 
projektowych. Zazwyczaj instytucje tego rodzaju nie chcą brać na siebie kosztów 
utrzymania rezultatów po zakończeniu okresu dofinansowania. 

Mogliśmy realizować nasze działania w każdym miejscu, ale dla nas ważna była współpraca 
z instytucją edukacyjną. Dzięki partnerstwu z uczelnią mogliśmy nieodpłatnie korzystać z jej 
sal szkoleniowych i pomieszczeń. W zamian skupiliśmy się na grupach docelowych zbieżnych 
z oczekiwaniami uniwersytetu. 

Okazało się, że z partnerem słowackim, odpowiedzialnym za stronę internetową, domenę 
i serwery, kontakt jest utrudniony. W pewnym momencie ta firma po prostu została 
zlikwidowana, bo przestała przynosić właścicielowi zyski. 

Zazwyczaj beneficjenci nie chcą podejmować dużego ryzyka związanego 
z wyborem partnera do projektu, więc decydują się na kontynuację pracy 
ze sprawdzoną instytucją. Wcześniejsze dobre doświadczenia partnerskie 
gwarantują dalszą sprawną współpracę – dają pewność, że partner będzie 
rzetelnie realizował swoje zadania i dotrzyma podjętych zobowiązań. 

Ciągłe realizowanie projektów w gronie tych samych instytucji grozi 
jednak monotonią, stąd wśród badanych pojawiały się głosy, że do kolejnych 
przedsięwzięć poszukiwali nowych partnerów. Aby zminimalizować ryzyko 
współpracy z nierzetelną instytucją, beneficjenci dokonywali wyboru spośród 
organizacji polecanych przez wcześniejszych partnerów lub korzystali z sieci 
kontaktów indywidualnych. Podczas pierwszego projektu realizowanego z nowym 
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partnerem zawsze jednak istnieje niebezpieczeństwo, że okaże się on nierzetelny. 
Respondenci przyznawali, że w takiej sytuacji, szczególnie na początkowym 
etapie współpracy, uważnie obserwują, w jaki sposób ich partner funkcjonuje 
w projekcie i jak bardzo angażuje się w działania (zdając sobie jednocześnie 
sprawę, że są obserwowani przez tamte instytucje partnerskie). Jak dowodzi 
doświadczenie, zaangażowanie instytucji partnerskich wzrasta w kolejnych 
projektach, natomiast pierwsze wspólne przedsięwzięcie jest przede wszystkim 
okazją do wzajemnego poznania się.

Wybierając partnerów do kolejnych przedsięwzięć, zwracaliśmy uwagę na to, jak nam się 
współpracowało podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu. Ważnym kryterium 
wyboru było również zainteresowanie wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań ze strony 
potencjalnego partnera. 

Wielokrotnie zawiedliśmy się na partnerach, więc teraz działamy inaczej. Staramy się 
do każdego projektu włączyć przynajmniej jeden albo dwa nowe podmioty, żeby nie stać 
w miejscu – trzeba się przecież rozwijać, zwiększać sieć kontaktów. 

Utrzymywanie regularnego kontaktu (osobistego, e-mailowego lub telefonicznego) 
to warunek dobrej współpracy z instytucjami partnerskimi oraz jedno z ważniejszych 
zadań koordynatora. Zerwanie kontaktu utrudnia ponowne nawiązanie relacji przy 
okazji kolejnych projektów, podważa też zaufanie do partnera. 

Wszystko zależy od systematyczności, to znaczy utrzymywania stałych kontaktów. Jeżeli się 
tego nie pilnuje, to potem jest ciężko, dlatego starałam się nie opuszczać żadnych spotkań, 
jeździć na warsztaty i organizować kolejne. 

Dobry kontakt z partnerami czy osobista znajomość z nimi to czynniki, które bardzo ułatwiają 
funkcjonowanie w projekcie. My się po prostu znamy, wiemy, że możemy na sobie polegać i że 
jakość współpracy jest dobra. Dzięki temu wiele razy udało nam się coś załatwić, dogadać…

Upowszechnianie rezultatów projektu 
Rezultaty mogą być również wykorzystywane przez użytkowników spoza 
instytucji beneficjenta. Dla realizatorów projektów, którzy kierują działania 
do odbiorców zewnętrznych, jest to kluczowy warunek uzyskania trwałości 
rezultatów. Dlatego muszą oni zadbać o to, by zainteresować odbiorców 
zewnętrznych swoim przedsięwzięciem. Respondenci podkreślali, że duże 
znaczenie mają w tym kontekście działania upowszechniające i promocyjne, 
prowadzone zarówno w trakcie projektu, jak i po jego zakończeniu.
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Sam projekt trwa realtywnie krótko i może łatwo zostać zapomniany. 
Zainteresowanie mogą wzbudzić kolejne jego edycje, ale pierwsza, ze względu na 
krótki czas trwania, nie zawsze ma szansę przebić się do świadomości społecznej. 
Długie trwanie projektu i kontynuacja działań projektowych sprzyjają promocji, 
przyciągając zainteresowanie mediów, a także nowych odbiorców: uczniów, 
uczestników kursów, wolontariuszy itp. Dużą rolę odgrywa tutaj marketing 
szeptany – wzajemne polecanie sobie instytucji przez odbiorców (np. uczestnicy 
szkoleń przekonują inne osoby do wzięcia udziału w kolejnych edycjach). 

Wiem, że o naszym projekcie się mówiło, ponieważ w zeszłym roku na konferencji dla szkół 
dwujęzycznych spotkałam panią z okolic Krakowa, która rozpoznała moją szkołę i wiedziała, 
że robiliśmy projekt o nauczaniu dwujęzycznym w Comeniusie. Ludzie o nas wiedzą, czytali, 
wchodzili na naszą stronę. Inspirują się naszymi działaniami. 

Ważnym źródłem wiedzy o projekcie jest także udział przedstawicieli 
instytucji beneficjenta w różnych gremiach: branżowych lub związanych 
z konkretnym typem działań – zarówno na poziomie lokalnym, ogólnokrajowym, 
jak i międzynarodowym. Zainteresowanie innych instytucji projektem jest również 
możliwe dzięki wykorzystaniu sieci kontaktów koordynatora i zespołu. Działają 
oni wówczas jako ambasadorzy i zachęcają innych do skorzystania z efektów 
swojej pracy. 

Przyjeżdżają do nas przedstawiciele polskich uczelni, a my im pokazujemy, jak działa nasz 
system, jakie są funkcjonalności, jakie dane można z niego uzyskać. 

Jeszcze przed projektem działaliśmy w sieci szkół, której przedstawiciele licznie u nas gościli. 
Odpowiadaliśmy na wiele pytań i dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą.  

Wielu respondentów podkreślało, że nowe instytucje zainteresowały się ich 
projektem i działalnością po tym, gdy zostali wskazani przez polską Narodową 
Agencję Programu Erasmus+ jako przykład dobrej praktyki. Dzięki temu mają oni 
szansę występować podczas konferencji czy seminariów organizowanych przez 
Narodową Agencję i opowiadać o swoim przedsięwzięciu. Tytuł dobrej praktyki 
wyróżnia projekt spośród podobnych inicjatyw, ułatwia promocję i zachęca inne 
instytucje do nawiązania kontaktu z jego realizatorami. 

Cenne, ze względu na promocję, są przyznane projektowi wyróżnienia (w tym 
w konkursie EDUinspiracje). Nagrody ułatwiają utrzymanie dobrych relacji 
z organem prowadzącym i innymi ważnymi instytucjami, a ich znaczenie nie 
ogranicza się jedynie do docenienia pracy zespołu, lecz wpływa na zwiększenie 
rozpoznawalności całej instytucji. Można zatem stwierdzić, że wyróżnienia dla 



87

 
Home

projektu przyczyniają się do utrwalenia rezultatów i zachęcają inne podmioty  
do nawiązania współpracy. 

Za każdym razem, gdy jestem na jakimś seminarium albo na szkoleniu w Warszawie 
i spotykam się z innymi ludźmi, dzielę się otwarcie różnymi doświadczeniami związanymi 
z wnioskami, z projektami. Bardzo często dzwonią do nas do szkoły i zadają nam pytania. 

Kiedy otrzymaliśmy nagrodę, uniwersytet zrobił nam ogromną promocję, czyli rozgłaszał 
wszędzie, w tym w mediach, informacje o tym wyróżnieniu. Niedługo po tym zgłosiła się 
do nas przedstawicielka szkoły z regionu, zainteresowana zgłoszeniem jej instytucji do 
naszych szkoleń. 

Projekt pomógł nam zaistnieć w różnych dziedzinach dzięki temu, że ktoś usłyszał o nagrodzie. 
Staliśmy się atrakcyjnym partnerem dla władz miasta i władz regionu. Dostrzeżono nas. 

Podczas trwania projektu lub na etapie upowszechniania jego rezultatów 
organizowane są różnego rodzaju wydarzenia (między innymi spotkania, 
konferencje, prezentacje), które dają możliwość opowiadania o przedsięwzięciu 
i jego efektach. Pozwalają również bezpośrednio docierać do nowych grup 
docelowych i nawiązywać cenne kontakty. Rozwiązania stworzone w ramach 
projektu lub materiały informacyjne są czasami wykorzystywane przez instytucje 
zewnętrzne (np. przez organy prowadzące szkołę lub władze samorządowe) 
jako element promocji regionu, dzięki czemu o inicjatywie i wypracowanych 
rezultatach dowiadują się kolejni potencjalni odbiorcy. 

Uczestnicząc w konferencji dla osób głuchoniemych i niedowidzących w Warszawie, 
pokazywaliśmy nasze materiały, zapraszaliśmy do nas, prezentowaliśmy przykładowe 
warsztaty. Pewnie stąd kolejne grupy wiedzą, że można do nas przyjechać 
z osobami niepełnosprawnymi. 

Sądzę, że udało nam się dotrzeć do naszych grup docelowych dzięki upowszechnianiu. 
Jako instytut braliśmy udział w różnego rodzaju targach branży rolniczej w całej Polsce. 
Mieliśmy bezpośredni kontakt z rolnikami, z doradcami rolniczymi i z nauczycielami ze szkół 
o profilach rolniczych. Od samego początku mogliśmy informować odbiorców, że taki projekt 
powstaje, że są dostępne materiały. 

Dzięki temu, że nasza fundacja realizuje Wolontariat Europejski i go promuje, na pewno 
stała się bardziej popularna. Coraz więcej osób zgłasza się do nas, bo chce wyjechać. Trzeba 
przyznać, że na początku zainteresowanie projektem było bardzo słabe, ale dzięki naszym 
akcjom promocyjnym ten rodzaj wolontariatu staje się coraz bardziej rozpoznawalny. 
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Beneficjenci wymieniali także inne sposoby upowszechniania wiedzy 
o projekcie i jego rezultatach wśród potencjalnych odbiorców. Należały do nich 
m.in. wystawy, które umożliwiały prezentowanie wyników projektu, a także 
promowanie instytucji i regionu. Inne metody to: wykorzystanie materiałów 
drukowanych i publikacji, publikowanie obszernych relacji i informacji  
na stronach internetowych, wykorzystanie mediów społecznościowych. Wybór 
odpowiedniego narzędzia upowszechniania zależał przede wszystkim od tego, 
do jakiej grupy docelowej miał trafić komunikat, a także od środków finansowych, 
którymi dysponowali beneficjenci. 

Projekty zaowocowały tym, że – jako urząd – otworzyliśmy się na zewnątrz. Tworzymy ulotki 
z opisem, czym się zajmujemy i z czego nasi odbiorcy mogą skorzystać. Jest tam wszystko, 
od podstawowych informacji (w tym informacji kontaktowych) do opisu wszelkich naszych 
działań. Materiały są rozsyłane do pracodawców i rozdawane wszystkim zainteresowanym. 

Planowanie i monitorowanie trwałości 
Trwałość projektu wynika w dużym stopniu z tego, czy instytucji beneficjenta 
zależy na jej utrzymaniu. Jednym z narzędzi, zalecanych beneficjentom 
przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w tym zakresie, są plany 
wykorzystywania rezultatów (zarówno w ich instytucji, jak i przez odbiorców 
zewnętrznych). Plany takie są jednak, jak uczy doświadczenie, bardzo rzadko 
przygotowywane. Beneficjenci w trakcie wywiadów opisywali wiele przykładów 
zachowania trwałości rezultatów, jednak o sukcesie decydował najczęściej 
przypadek, nie zaś realizacja wcześniej zaplanowanych działań. 

Planowanie trwałości dotyczyło najczęściej wykorzystywania wypracowanych 
rezultatów przez własną organizację – zarówno rozwiązań o charakterze 
instytucjonalnym, jak i działań dotyczących rozwoju zawodowego kadry. 
Znacznie rzadziej respondenci wspominali o planach trwałego wdrażania 
rezultatów i ich upowszechniania wśród instytucji zewnętrznych. Niektóre 
badane placówki zidentyfikowały odbiorców zewnętrznych – instytucje, 
pojedyncze osoby – potencjalnie zainteresowanych rezultatami projektu 
i skierowały ofertę bezpośrednio do nich. Zazwyczaj ci odbiorcy byli powiązani 
z koordynatorem lub zespołem projektowym siecią kontaktów nieformalnych. 
W wielu przypadkach tego rodzaju upowszechnianie rezultatów wynikało jednak 
z przypadkowego spotkania (np. w trakcie konferencji). 

Niektórzy beneficjenci podkreślali znaczenie ewaluacji w ich projektach. 
Nie chodziło im jednak o ewaluację, która była obowiązkowym elementem 
projektu, tylko o badania pozwalające sprawdzić, czy przedsięwzięcie odniosło 
sukces (np. ankiety skierowane do odbiorców rezultatów, wywiady). 
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Ewaluacja trwa przez cały rok, na bieżąco, nie tylko po zakończeniu projektu. 
Obserwowaliśmy uczniów, rozmawialiśmy z nimi. Rozmawialiśmy też z rodzicami. 

Monitorowanie trwałości rezultatów projektów jest zdecydowanie łatwiejsze 
(i dzięki temu częstsze), gdy instytucja sama korzysta z wypracowanych rozwiązań, 
np. w przedsięwzięciach podnoszących kompetencje kadry. Rzadziej sprawdzana 
jest trwałość u odbiorców zewnętrznych (np. w formie rozmów z przedstawicielami 
innych instytucji). Wielu beneficjentów przyznało jednak, że w ogóle nie zajmuje 
się monitoringiem. 

Część rozmówców podkreśliła, że ich instytucja na bieżąco weryfikuje 
aktualność rozwiązań wypracowanych w projekcie. W razie potrzeby beneficjenci 
dokonują modyfikacji i aktualizacji treści zawartych w programach nauczania 
oraz w materiałach edukacyjnych, dostosowują także działania do zmieniających 
się warunków i do nowych potrzeb odbiorców. Dzięki temu rezultaty mogą być 
wykorzystywane przez dłuższy czas, również w nowych kontekstach prawnych 
lub edukacyjnych, co istotnie zwiększa ich trwałość. 

Zorientowaliśmy się, że materiały online w formie PDF, przeznaczone dla rolników, nie mogą 
być zbyt „ciężkie” , czyli przeładowane animacjami czy materiałami wideo w wysokiej 
rozdzielczości. Odbiorcy powinni móc je sobie w miarę szybko pobrać, niezależnie od jakości 
posiadanego łącza internetowego. 

Naszym drugim krokiem było uatrakcyjnienie działań. Dzięki realizacji szkoleń dla organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych zorientowaliśmy się, że nasze dotychczasowe 
podejście uniwersyteckie jest zbyt hermetyczne i trzeba zrobić coś bardziej dopasowanego 
do odbiorcy. 

Wielu rozmówców deklarowało, że ich projekt przyniósł konkretne korzyści 
odbiorcom – przede wszystkim osobom uczącym się. Nauczyciele wskazywali 
na przykład, że dzięki projektowi niektórzy ich uczniowie dostali się do 
dobrych szkół średnich albo na prestiżowe uczelnie zagraniczne, a wykładowcy 
akademiccy podawali w trakcie wywiadów przykłady studentów robiących 
karierę w renomowanych firmach na całym świecie albo kontynuujących 
ścieżkę naukową w swojej dziedzinie studiów. Tego typu historie sukcesu są 
dobrym sygnałem dla beneficjentów, jednak z perspektywy ewaluacji projektu 
jako całości wybitne jednostki nie są reprezentatywne dla pozostałej grupy 
uczestników projektów i nie mogą być dowodem na to, że projekt przyniósł 
korzyści pozostałym osobom, które brały w nim udział. 

Uczestnicy wywiadów przyznawali, że podobnie jak w przypadku uczniów, 
nie monitorują oni dokładnie tego, jak udział w projekcie wpływa na odbiorców 
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poza instytucją. Czasem do koordynatorów docierają pojedyncze sygnały o tym, 
że rezultaty są wykorzystywane, jednak zazwyczaj źródłem tych informacji 
są indywidualne kontakty z przedstawicielami innych instytucji albo wręcz 
przypadkowe spotkania z użytkownikami. 

Odkąd wprowadziliśmy dwujęzyczne nauczanie, dzieciaki chętniej uczą się języków, widzą,  
że to jest przydatne. Idą do liceów i dają sobie radę, później dostają się na studia… Niedawno 
się dowiedziałam, że jedna z naszych absolwentek dostała się na angielski uniwersytet. 

Niektórzy uczniowie uczestniczący w naszym projekcie ubiegali się potem o miejsca 
w dobrych liceach, w klasach z rozszerzonym angielskim, bo nie bali się porozumiewać w tym 
języku. Również ci uczniowie, którzy mieli pewne problemy z językiem angielskim i trafiali 
do „zwykłych” liceów, przychodzili i mówili: „Jestem w lepszej grupie językowej, radzę sobie 
i potrafię się wypowiedzieć na każdy temat”. 

Tylko nieliczni respondenci w trakcie wywiadu wskazali, że w ogóle brali pod 
uwagę kwestię utrzymania trwałości rezultatów na etapie pisania wniosku  
lub w trakcie realizacji projektu. Zazwyczaj zajmowali się tym dopiero po 
zakończeniu przedsięwzięcia. Ci, którzy wcześniej zaplanowali sposób 
wykorzystywania rezultatów, już we wniosku o dofinansowanie uwzględniali 
czas, przez jaki planują utrzymać trwałość rozwiązań, a także określali sposoby 
udostępniania wypracowanych materiałów i podział zadań między instytucje 
partnerskie w tym zakresie. Niektórzy respondenci zadbali też o to, by wyjazdy 
edukacyjne pozostawiły po sobie ślad w postaci relacji (fotograficznej, w formie 
krótkiego eseju) – wówczas koordynatorzy mieli bezpośrednie potwierdzenie 
użyteczności projektu dla jego uczestników. 

Jeżeli bierze się pod uwagę, że efekty projektu mają być dostępne przez dłuższy czas 
(w naszym przypadku przez pięć lat od jego zakończenia), to na etapie pisania wniosku 
trzeba wziąć pod uwagę na przykład to, że niezbędny jest serwer, a także ktoś, kto będzie  
go obsługiwał i zabezpieczał dane. 

Zawsze prosimy studentów, żeby w trakcie wyjazdów lub zaraz po nich przesyłali nam 
artykuły, relacje, fotorelacje. Żeby napisali, czego się nauczyli, co ten wyjazd im dał, jakie 
szkolenia zrealizowali podczas praktyk, czego się nauczyli podczas studiów. Dla nas to też 
jest ważna informacja. 

Monitorowanie trwałości i wykorzystywania rezultatów przez odbiorców 
zewnętrznych było łatwiejsze w przypadku materiałów udostępnianych w formie 
cyfrowej, umieszczonych na stronach internetowych. Respondenci wskazywali,  
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że zwracają uwagę na to, czy ktoś korzysta z ich materiałów online, a także na to,  
iż mają możliwość sprawdzenia liczby odsłon strony lub liczby pobrań danego pliku. 
Nie zawsze jednak był to monitoring regularny, ale prowadzony niejako „przy okazji”, 
swoiste potwierdzenie, że ktoś użytkuje rezultaty. Zazwyczaj brakuje danych o tym, 
kto i w jakim celu wykorzystuje te materiały.

Bardzo rzadko beneficjenci sprawdzają, czy partnerzy, z którymi realizowali 
projekt, wykorzystują wspólnie wytworzone rezultaty. Taka sytuacja jest zrozumiała 
w sytuacji braku kontaktu z przedstawicielami instytucji partnerskich, jednak 
dochodzi do niej również również w trwałych partnerstwach między instytucjami. 
Choć koordynatorzy projektu utrzymują stały kontakt, to zajmują się raczej 
kolejnymi przedsięwzięciami, a nie sprawdzaniem trwałości poprzednich.

Nie mamy kontroli nad tym, w jakim zakresie nauczyciele w szkołach wykorzystują naszą 
grę. Od czasu do czasu słyszymy, że któraś ze szkół coś z nią robi, ale nie mamy pojęcia, 
czy to rzeczywiście się dzieje. Wiemy na pewno, że w dwóch placówkach stosowane są 
nasze rozwiązania, ale czy rzeczywiście tylko w tych dwóch (z dwudziestu biorących udział 
w projekcie), czy może w pozostałych również? Nie otrzymujemy żadnych informacji na ten 
temat, nie śledzimy tego. 

Niektórzy beneficjenci przyznawali, że nie poświęcili kwestii trwałości 
rezultatów odpowiedniej uwagi. Jednym z powodów może być, według nich, na tyle 
duży wpływ projektu na instytucję i jej działalność, że rezultaty stały się naturalną 
częścią funkcjonowania organizacji. Z drugiej strony jednak uczestnicy wywiadów 
przyznawali, że w ogóle nie zwracają uwagi na kwestie trwałości ich rezultatów. 

Beneficjenci podkreślali też, że dopiero w trakcie prowadzonego badania 
uświadomili sobie, jak wiele czynności na rzecz swoich rezultatów wykonują i że 
ich działania wpływają na trwałość projektu. Samo uświadomienie istnienia pojęcia 
trwałości jest bardzo ważnym czynnikiem w kontekście późniejszych działań 
instytucji i koordynatora na rzecz rezultatów projektu. 

Okazało się, że robiliśmy wiele w tej kwestii, ale nie łączyliśmy tych działań z pojęciem 
trwałości i nie zawsze zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Ja się nad tym nie zastanawiam ani 
nie przywiązuję wagi do takich spraw. 
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Pojęcie „trwałość rezultatów” (lub „trwałość projektów”) może mieć wiele 
znaczeń – nie ma jednej definicji. Różnorodne sposoby rozumienia pojęcia 
trwałości oraz jej realizacji wynikają z występowania wielu typów projektów oraz 
rodzajów rezultatów wytworzonych w ich ramach. W związku z tym zachowaniu 
trwałości może sprzyjać lub zagrażać wiele różnych czynników – w przypadku 
każdego projektu będzie to nieco inny zestaw elementów. Warunki utrzymania 
trwałości mają związek także z typem instytucji, jej wielkością, sposobem 
zarządzania. W sektorach, w których instytucje realizujące projekty są do 
siebie podobne (np. Edukacja szkolna i Szkolnictwo wyższe), mniejsze jest 
zróżnicowanie sposobów rozumienia trwałości i czynników sprzyjających jej 
zachowaniu. Warto zatem podczas analizy konkretnego projektu zwrócić uwagę 
na to, które elementy mają największe znaczenie dla zachowania trwałości 
jego rezultatów. 

W przypadku kontynuacji działań projektowych trudno mówić o trwałości 
jednego projektu. Gdy kolejne inicjatywy czerpią z doświadczeń poprzednich,  
nie da się łatwo ocenić, co jest rezultatem danego projektu, a co – innego. 
Podobne problemy z opisem rezultatów występują, gdy pierwszy zakończony 
projekt powoduje zwiększenie aktywności instytucji i zmotywowanie 
pracowników do realizacji kolejnych przedsięwzięć. Paradoksalnie, o trwałości, 
kiedy wystąpiła, mówi się tak samo trudno, jak o całkowitym jej braku. Nawet 
wtedy, gdy wpływ projektu na instytucję jest znaczący (dotyczy całości jej 
działalności), nie da się łatwo wydzielić jednego projektu jako konkretnego, 
osobnego przykładu trwałości rezultatów. Beneficjenci oceniający trwałość 
swoich projektów powinni zatem wziąć pod uwagę całokształt działania 
instytucji i rozważyć wiele różnych aspektów związanych z tym zagadnieniem. 
Uświadomienie sobie rzeczywistego wpływu rezultatów projektu na instytucję, 
na jej pracowników i otoczenie zewnętrzne ułatwia planowanie dalszych 
działań, promowanie własnej działalności oraz ewentualną aktualizację 
opracowanych rozwiązań. 
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Instytucje realizujące projekty nie zawsze działają w celu zaspokojenia 
wewnętrznych potrzeb. Niekiedy działają na rzecz innych podmiotów lub grup 
osób, a beneficjent jest w takim przypadku ekspertem w danej dziedzinie 
lub pośrednikiem docierającym do odbiorców ostatecznych. W takiej sytuacji 
kwestia trwałości rezultatów jest bardziej skomplikowana i wymaga pogodzenia 
interesów różnych instytucji i osób, a także przygotowania planów na przyszłość 
oraz ustalenia priorytetów. Rośnie wtedy również znaczenie czynnika ludzkiego 

– osób zaangażowanych w projekt i we wdrażanie rezultatów. Zapewnianie 
trwałości rezultatów wymaga więc przeprowadzenia pogłębionej analizy potrzeb 
odbiorców zewnętrznych. Ważne są także monitorowanie użyteczności 
rezultatów dla poszczególnych grup odbiorców i ich modyfikowanie 
w zależności od zmieniających się potrzeb użytkowników. 

Beneficjenci, którzy brali udział w badaniu, stosowali wiele różnych sposobów 
zachowania trwałości rezultatów, jednak tylko w nielicznych przypadkach 
kwestia ta była konsekwencją realizacji wcześniej przyjętego planu. Zachowanie 
trwałości rezultatów było czasem efektem przypadku – wynikało z nawiązania 
nowych kontaktów indywidualnych czy otrzymania propozycji ze strony władz 
instytucji. Trzeba podkreślić, że opracowanie planu zachowania trwałości 
rozwiązań, nawet przed rozpoczęciem projektu, jest bardzo istotne, bowiem 
dzięki niemu wdrażanie rezultatów po zakończeniu prac projektowych jest 
znacznie łatwiejsze. 

Do planowego wykorzystywania rezultatów dochodzi częściej, gdy są one 
wdrażane bezpośrednio przez instytucję, która realizowała projekt. Rzadsze 
natomiast jest planowanie działań i monitorowanie trwałości rezultatów 
w odniesieniu do innych instytucji, w tym partnerów projektu. Trwałość 
rezultatów często zależy wyłącznie od indywidualnych kontaktów koordynatora 
lub dobrej woli osób zaangażowanych, czasem wynika ze szczęśliwego 
zbiegu okoliczności. W związku z tym pojawia się duże zagrożenie brakiem 
trwałości, choć możliwe są także niespodzianki. Warto takie niespodziewane 
okazje wykorzystywać. 

Wpływ jednego projektu na dużą instytucję jest prawie niezauważalny, jego 
oddziaływanie dotyczy raczej poszczególnych części organizacji (wydziałów, 
instytutów, biur itp.). Dopiero kolejne inicjatywy, wynikające z wcześniejszych 
działań i przyjętej strategii, mogą wywierać dostrzegalny wpływ na całą 
organizację. W mniejszych instytucjach projekt wpływa na ich funkcjonowanie 
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niemal w każdej dziedzinie, od podejmowanej tematyki działań do procedur 
wewnętrznych. Podczas analizy potrzeb należy zatem zwrócić uwagę 
na to, w jaki sposób projekt może wpłynąć na całą instytucję, a także 
na poszczególne jej części. Aby zwiększyć trwałość rezultatów, warto 
w większych organizacjach, realizujących wiele projektów, wprowadzić 
specjalną jednostkę służącą wsparciu projektów międzynarodowych. 
W mniejszych podmiotach, zamiast tworzenia biur można wyznaczyć 
pojedyncze osoby zajmujące się wspieraniem projektów.

Instytucje, których podstawowa działalność nie jest związana z projektami  
(np. szkoły, uczelnie, muzea), stają przed wyzwaniem dotyczącym pogodzenia 
statutowej działalności z działaniami projektowymi, co może znacznie obciążać 
pracą koordynatora i zespół. Gdy przedsięwzięcie realizuje niewielka liczba osób, 
zadania dodatkowe mogą utrudniać pracownikom wypełnianie codziennych 
obowiązków służbowych. Z tego powodu niektóre instytucje rezygnują z projektów 
lub realizują je rzadziej. Warto zatem, biorąc to pod uwagę, rozważyć, w jaki sposób 
instytucja może zwiększyć liczbę osób zaangażowanych w projekt, aby odciążyć 
koordynatora. Można także zabiegać o to, by przedsięwzięcie nie było przypisane 
wyłącznie do jednej osoby i aby kontakty z partnerami nie ograniczały się do 
jednego pracownika danej instytucji. W podmiotach, których zasadnicza działalność 
opiera się na realizacji projektów (np. w organizacjach pozarządowych), zagrożenie 
tego rodzaju jest mniejsze, a ich pracownicy mogą poświęcić więcej czasu oraz energii  
na projekt. Sytuacja taka może sprzyjać trwałości. Tutaj jednak pojawia się 
niebezpieczeństwo – jeśli instytucja finansuje swoją działalność głównie 
z otrzymanych grantów, to brak kolejnego dofinansowania może być równoznaczny 
z brakiem trwałości rezultatów. 
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Najważniejsze czynniki służące trwałości projektów to: dostosowanie 
przedsięwzięcia do potrzeb odbiorców oraz stworzenie odpowiednio 
zaangażowanego zespołu, z dobrym koordynatorem na czele. Te dwa elementy 
pojawiały się w większości przeprowadzonych wywiadów i za każdym razem 
przypisywano im kluczowe znaczenie – niezależnie od sektora edukacji, typu 
instytucji czy typu projektu. 

Odpowiednia analiza potrzeb, przeprowadzona jeszcze przed rozpoczęciem 
projektu, sprawia, że nie jest on celem samym w sobie, ale narzędziem  
do zrealizowania wcześniej określonego planu. Beneficjenci, którzy opracowali 
trwałe rezultaty, od samego początku wiedzieli, czemu projekt ma służyć  
i w jakim kierunku ma się rozwijać, w związku z czym proponowane przez nich 
rozwiązania zaspokajały potrzeby beneficjenta i odbiorców. 

Drugi czynnik, czyli zespół projektowy i koordynator, jest równie istotny. 
Zaangażowanie osób pracujących nad projektem jest ważne w kontekście dużego 
nakładu pracy, którego wymaga takie przedsięwzięcie. Jeśli w instytucji zabraknie 
ludzi identyfikujących się z projektem, to trudno będzie utrzymać jego trwałość. 
Ten wątek pojawiał się praktycznie w każdym wywiadzie – odpowiednie osoby 
tworzące projekt gwarantują zachowanie trwałości. Warto zatem otoczyć zespół 
projektowy szczególną troską – zadbać o to, by składał się on z wystarczającej 
liczby osób, a także by jego zaangażowanie było odpowiednio wynagradzane 
(materialnie i niematerialnie). 

Zespół projektowy, nawet najbardziej zaangażowany, nie zapewni trwałości 
rezultatów bez przekonania władz instytucji o tym, jaką wartość ma dane 
przedsięwzięcie. Dlatego jednym z ważniejszych czynników zwiększających 
trwałość są dobre relacje z kierownictwem instytucji. Bez akceptacji przełożonych 
trudno uzyskać środki na utrzymanie trwałości, a wtedy efekty pracy zespołu 
projektowego mogą wylądować w szufladzie. Władze instytucji warto włączać 
w projekt od samego początku – od etapu definiowania potrzeb i planowania 
celów. Dobrym pomysłem jest też angażowanie kierownictwa instytucji, 
o ile zachodzi taka potrzeba, do działań projektowych – dzięki temu kadra 
zarządzająca będzie mogła lepiej zrozumieć istotę przedsięwzięcia i docenić 
pracę zespołu projektowego. Wsparcie ze strony władz instytucji ma ogromne 
znaczenie i tworzy klimat sprzyjający realizacji przedsięwzięć. Kwestia dobrych 
relacji z kierownictwem jest istotna w każdym sektorze edukacji, ale szczególnie 
często wspominali o niej nauczyciele zatrudnieni w szkołach. W przypadku szkół 
kluczowe jest zaangażowanie w projekty edukacyjne ich dyrektorów, ponieważ 
mają oni możliwość szerokiego wspierania zespołu projektowego, a także 
wpływania na trwałość rezultatów dzięki kontaktom z organem prowadzącym. 
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Czynnikiem wpływającym na trwałość projektu są relacje z partnerami 
zewnętrznymi: władzami samorządowymi i centralnymi, instytucjami 
kultury czy dużymi organizacjami pozarządowymi. W przypadku szkół jedną 
z najważniejszych instytucji, mającą wpływ na projekt, jest organ prowadzący. 
Zainteresowanie kluczowych partnerów projektem przynosi wiele korzyści, od 
czysto finansowych do prestiżu i uznania. Istotne jest komunikowanie się z tymi 
instytucjami, promowanie projektu i upowszechnianie jego rezultatów. Bardzo 
skuteczne bywa też włączanie takich partnerów w działania projektowe 
(uzyskiwanie patronatów, wspólna realizacja części zadań). 

Kontynuacja działań w pełnym zakresie jest trudniejsza po zakończeniu projektu. 
Wymaga większego nakładu pracy i wiąże się z koniecznością przekonania 
władz instytucji do swoich pomysłów w sytuacji, gdy brakuje uzasadnienia dla 
prowadzenia niestandardowych działań (wcześniej uzasadnionych realizacją 
projektu). Znacznie trudniejsze jest także nawiązywanie współpracy z nowymi 
partnerami, a dla wielu instytucji problemem jest również brak dodatkowego 
finansowania. Aby uniknąć sytuacji, w której te wszystkie czynniki sprawią,  
że rezultaty projektu nie będą wdrażane, warto już na etapie planowania 
rozważyć, w jaki sposób rezultaty będą funkcjonować i w jakim zakresie 
możliwe jest realizowanie działań z wykorzystaniem środków własnych 
instytucji (lub też w jaki sposób można pokryć koszty z zewnętrznych źródeł 
finansowania). Dobrym pomysłem może być też formalne wpisanie projektu 
(i jego rezultatów) w procedury i sposoby działania instytucji.
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Trudność w utrzymaniu trwałości rezultatów w projektach dotyczących 
Edukacji szkolnej wynika z tego, że działania często skierowane są 
do konkretnej grupy uczniów lub do wybranej klasy. Kiedy uczniowie 
kończą dany etap edukacji, rezultaty projektu w pewnym sensie również 

„wychodzą” z nimi ze szkoły. Dodatkowym zagrożeniem jest to, że często 
kolejne przedsięwzięcia są koordynowane przez tego samego nauczyciela 
(lub ten sam zespół), co grozi zmęczeniem, wypaleniem, a w konsekwencji 
prowadzi do niepodejmowania dodatkowych działań. Konieczne jest 
zatem takie zaplanowanie projektów, by trwałość rezultatów nie 
przemijała wraz z ukończeniem nauki przez grupę uczniów. Należy także 
zadbać o odpowiednią liczebność zespołu projektowego, włączając 
kolejne osoby w jego prace. 

W projektach realizowanych w sektorze Szkolnictwo wyższe trwałość 
rezultatów wynika z tego, że przedsięwzięcia te traktowane są jako 
działania systemowe, rozwijające stałą, codzienną pracę uczelni. Szkoły 
wyższe dysponują ponadto odpowiednimi zasobami, które pozwalają 
między innymi na finansowanie rezultatów po zakończeniu projektu. 
Pracownicy naukowi są nakłaniani do realizacji projektów przez władze 
uczelni, choć problemem może być fakt, że prowadzenie przedsięwzięć 
o charakterze dydaktycznym (bez komponentu naukowego) jest 
postrzegane jako mniej korzystne zarówno dla instytucji, jak i dla 
koordynatora. Może to zniechęcać do podejmowania kolejnych inicjatyw 
tego typu. Z tego względu istotne jest zrównoważenie aspektów 
naukowych i dydaktycznych w ramach realizowanych przedsięwzięć 

– tak, by zarówno instytucji, jak i jej pracownikom opłacało się 
zaangażować w projekt. 
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W niektórych instytucjach z sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe  
(np. w szkołach zawodowych) pojawiają się problemy analogiczne do tych, które 
są obecne w sektorze Edukacji szkolnej. Podobne są również czynniki sprzyjające 
trwałości rezultatów. Szczególnie mocno w tym sektorze podkreślano znaczenie 
odpowiedniej analizy potrzeb odbiorców, a także długofalowego planowania 
działań instytucji. Zagrożenie dla trwałości w tym sektorze wynika z charakteru 
realizowanych projektów – te, które dotyczą kwestii szczególnie podatnych  
na zmiany (np. związanych z rynkiem pracy) lub odnoszą się do obszarów ściśle 
specjalistycznych, wymagają częstszej aktualizacji. Dlatego warto pamiętać,  
że wypracowane rozwiązania nie są ostateczne i konieczna jest dalsza praca 
nad nimi. W związku z tym niezbędne jest zapewnienie odpowiednich zasobów 
do ich utrzymania oraz aktualizacji ich treści. 

Projekty w sektorach Edukacja dorosłych i Młodzież realizowane są najczęściej 
przez organizacje pozarządowe lub instytucje kultury. 

Dla organizacji pozarządowych projekt jest często jedynym realizowanym 
przedsięwzięciem, ściśle związanym z wypełnieniem ich misji. Podejmowana 
tematyka wiąże się z działalnością całej organizacji, dzięki czemu może się 
ona coraz bardziej specjalizować w danej dziedzinie, a kontynuacja działań 
projektowych jest niejako wpisana w charakter jej pracy. Należy również 
zaznaczyć, że dla osób zatrudnionych w sektorze pozarządowym działalność 
często jest nie tylko pracą, lecz także pasją. Możliwość realizacji projektów sprzyja 
większemu zaangażowaniu pracowników i zapewnia stałe wynagrodzenie, o które 
bardzo trudno w organizacjach pozarządowych. W takiej sytuacji jednak brak 
stałego finansowania może uniemożliwić kontynuowanie działań projektowych, 
a tym samym zagrażać trwałości rezultatów. Warunkiem zapewnienia trwałości 
jest wpisanie projektu w misję organizacji, dzięki czemu zwiększa się 
zaangażowanie pracowników, którzy myślą długofalowo o wypracowanych 
rezultatach. Nawet jeśli projekt nie jest kontynuowany, to jego elementy są 
widoczne w dalszej pracy. 

W instytucjach kultury z kolei problemem może być kwestia pogodzenia 
działalności statutowej z projektem, a także wynikające stąd nadmierne 
obciążenie pracowników. Z tego względu istotne jest opracowanie strategii 
realizacji projektu oraz zadbanie o odpowiednio liczny zespół projektowy. 
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) funkcjonuje od 1993 roku. Jest jedyną 
w Polsce instytucją z tak dużym doświadczeniem w zarządzaniu edukacyjnymi 
programami europejskimi. W latach 2007–2013 koordynowała w Polsce programy 

„Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig)  
oraz „Młodzież w działaniu”. Obecnie pełni funkcję Narodowej Agencji Programu 
Erasmus+ na lata 2014–2020. Równolegle realizuje europejskie inicjatywy 
informacyjno-edukacyjne: eTwinning, Eurodesk Polska, Eurydice, Europass, ECVET 
i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu, poprzez Polsko-Litewski 
Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży oraz 
Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. Od 2014 roku 
FRSE uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Fundacja jest też organizatorem wielu wydarzeń edukacyjnych, w tym konkursów 
promujących rezultaty projektów (EDUinspiracje i EDUinspirator, European Language 
Label, Selfie+). Koordynuje obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży  
oraz współorganizuje wydarzenia odbywające się w ramach Europejskiego Dnia 
Języków. Prowadzi działalność analityczno-badawczą oraz wydawniczą (jest wydawcą 
m.in. kwartalników: „Języki Obce w Szkole” oraz „Europa dla Aktywnych”).


